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El present document contempla el projecte d’urbanització del sector Hort de Caparó, 
que comprèn una superfície de 54.513,3 m2 de sòl urbanitzable localitzada dins del 
terme municipal d’Alcover. L’emplaçament està situat al nord-oest del nucli urbà, entre 
el límit d’aquest i la futura variant de la carretera de Mont-ral al nord, l’actual carretera 
de Mont-ral a l’oest, i l’Avinguda de Montblanc a l’est. 
 
Aquest projecte d’urbanització té per objectiu permetre el creixement cap al nord del 
nucli urbà, tot fent una reserva per a equipaments (especialment a prop del cementiri). 
El nou sector ha d’ajudar a resoldre diferents problemes del municipi. En primer lloc, a 
més de garantir el creixement del nucli cap al nord, caldrà tancar l’àrea oberta 
actualment, que genera una marcada discontinuïtat en el nucli municipal. 
 
Altres problemes a solucionar són la manca d’aparcament als límits exteriors del casc 
antic, així com la manca de places, parcs i zones verdes perquè els nens hi puguin jugar 
de manera segura, i els adults puguin passejar i fer exercici. La idea principal és fer 
l’espai lliure més ampli, i no tan compacte com s’acostuma a fer a algunes àrees d’alta 
densitat. Tanmateix, s’hauran de planificar zones verdes que serveixin de separació de 
la nova variant de la ctra. de Mont-ral. 
 
Finalment, també serà recomanable localitzar espais per a nous equipaments  al voltant 
del cementiri, per així deixar oberta per un futur la possibilitat d’ampliació d’aquest; així 
com la creació d’alguna zona on es concentri l’activitat comercial de manera més 
dinàmica. 
 
Per tal de complir aquests objectius, el present projecte inclou l’estudi d’alternatives 
escollint la més apropiada. Posteriorment, la desenvolupa completament, calculant i 
dimensionant tots els serveis urbans necessaris. 
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1. INTRODUCCIÓ 
La urbanització i ocupació d’un nou espai en una ciutat suposa l’inici de tot un seguit 
d’activitats que modificaran el seu aspecte extern i la seva funcionalitat dins del teixit 
urbà. Per tal de dur a terme una feina ajustada de planificació és necessari dimensionar 
aquesta ocupació del territori, conèixer els usos que s’assignaran i avaluar els efectes 
de l’inici d’aquesta activitat. 
El present projecte d’urbanització té com a àmbit d’actuació el sector Hort de Caparó,  
dins els municipi d’Alcover. Aquest sector es troba delimitat al POUM d’Alcover. 
En data 22 de desembre de 2008, el ple de l’ajuntament va aprovar inicialment el Pla 
d’ordenació urbanística municipal d’Alcover (DOGC 26.03.2009). El gener de 2010 es 
va aprovar definitivament el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, que tenia 
incidència directa sobre el sistema d’assentaments, pel que fa al creixement, i sobre els 
espais lliures, donada la importància que té el sòl no urbanitzable en el municipi. 
El 25 de juliol de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, va emetre un 
informe, preceptiu, amb un conjunt d’indicacions, consideracions i recomanacions. 
Aquest informe es va tenir en compte en el document del POUM. La Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona, el 29 de novembre de 2012, va aprovar definitivament el Pla 
d’ordenació urbanística municipal d’Alcover, supeditant-ne l’aprovació a la presentació 
d’un text refós que incorpori les prescripcions establertes en l’acord.  
La redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal, va ser necessària per revisar i 
actualitzar la normativa vigent al territori i incorporar els nous conceptes, objectius i 
paràmetres, constituint-se en l’instrument d’ordenació integral d’Alcover.  
Pel que fa a l’evolució de la població ens els últims anys, aquesta ha crescut 
considerablement, tot i estancar-se en els darrers 5 anys (figura 1). 
 
 
Fig. 1. Evolució de la població d’Alcover. Font: Idescat 
Com ja s’ha comentat, el POUM substitueix el planejament vigent des de l'any 1992. I 
preveu la construcció de fins a 1.000 nous habitatges, entre els sectors pendents de 
desenvolupament i els nous que s'han planificat. En els pròxims 20 o 25 anys, el pla 
preveu un augment de població de fins a un 50%, i també contempla la possible 
ampliació de l'activitat extractiva en la cantera que funciona al municipi. 
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2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
Alcover és una població de 5.131 habitants i amb un terme municipal de 46,28 Km². El 
terme municipal d'Alcover està situat en la zona de contacte entre les Muntanyes de 
Prades i el Camp de Tarragona, al sector de ponent de la comarca de l'Alt Camp i al 
límit amb les comarques del Baix Camp i el Tarragonès. 
 
 
Fig. 2. Situació de l’Alt Camp i del terme municipal d’Alcover dins de l’àmbit comarcal. 
La vila d'Alcover és un poble de llarga tradició agrària, que gaudeix d'un important teixit 
industrial, comercial i turístic. La mida de la població i l'extensió del seu terme, fan 
d'Alcover un lloc ideal per al desenvolupament d'una comunitat humana equilibrada. 
El nucli més important del municipi està desenvolupat a partir del nucli medieval, que 
conserva íntegrament la seva trama de carrers. Aquest s’ha anat ampliant en diferents 
èpoques, fora de muralles, principalment a partir de les vies de comunicació. 
Hi ha altres nuclis a partir de poblacions antigues, com són la Plana i el Burguet, o noves 
urbanitzacions, com Masies Catalanes, el Muntanyans, Serradalt, la Cabana, Mas 
Gassol, el Remei i Mas Llorenç. 
El sector objecte d’estudi, està situat al nord-oest del nucli urbà, entre el límit d’aquest, 
i la futura variant de la carretera de Mont-ral, al nord, l’actual carretera de Mont-ral, a 
l’oest i l’Avinguda de Montblanc, a l’est. 
3. OBJECTIU DEL PROJECTE 
El projecte d’urbanització d’aquest sector té per objectiu permetre el creixement cap al 
nord del nucli urbà, tot fent una reserva per a equipaments (especialment a prop del 
cementiri). 
El Pla Parcial Urbanístic pel sector Hort de Caparó considerat al POUM, consta de 
54.513,3 m2 d’extensió, i limita el nombre màxim d’habitatges en 245. La superfície 
destinada a espais lliure ha de ser, com a mínim, un 10% del total, i la superfície 
destinada a equipament almenys un 8,99% del total. Altres dels paràmetres bàsics són: 
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- Índex d’edificabilitat brut: 0,50 m2st/m2sòl 
- Densitat global d’habitatges: 45 hab/ha 
- Sostre màxim del sector: 27.256,65 m2 st 
Es reservarà per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 
al 30% del sostre que es qualifica per a l’ús residencial, del qual un 20% s’ha de destinar 
a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial i un 10% a 
habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 
El sistema d’actuació urbanística serà es de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica. 
4. ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES 
El nou sector ha d’ajudar a resoldre diferents problemes del municipi. En primer lloc, ha 
de garantir el creixement del nucli cap al nord, tancant l’àrea oberta actualment, que 
genera una marcada discontinuïtat, com es pot observar a la següent figura. 
 
Fig. 3. Emplaçament de la zona de projecte.                                                                                                              
Font: PLÀNOL 01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 01 
Existeixen també altres problemes a solucionar o millores desitjades, a nivell més 
concret.  
En primer lloc, en l’actualitat hi ha una manca d’aparcament al casc antic. Lògicament, 
és interès del municipi mantenir el nucli històric poc accessible per transport privat, tot i 
que sí seria de gran interès incrementar el nombre de places d’estacionament a l’exterior 
d’aquest, fora la muralla o primera ronda. Amb el projecte d’urbanització del sector Hort 
de Caparó, s’hauran de planificar un nombre considerable de places d’estacionament 
en el vials principals i secundaris exteriors a la muralla. 
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En segon lloc, seria molt desitjable la construcció d’algun parc i/o zona verda perquè els 
nens puguin jugar de manera segura, i els adults puguin passejar i fer exercici. La idea 
principal és fer l’espai lliure més ampli, i no tan compacte com s’acostuma a fer a algunes 
àrees d’alta densitat. 
De la mateixa manera, s’hauran de planificar zones verdes que serveixin de separació 
de la nova variant de la ctra. de Mont-ral. 
 
Fig. 4. Proposta de xarxa bàsica de vehicles.                                                                                                                 
Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, Ajuntament d’Alcover. 
 
Finalment, també serà recomanable localitzar espais per a nous equipaments  al voltant 
del cementiri, per així deixar oberta per un futur la possibilitat d’ampliació d’aquest. 
També serà recomanable la creació d’alguna zona on es concentri l’activitat comercial 
de manera més dinàmica. 
4.1 Alternativa 1. Bulevard 
La primera proposta d’ordenació es mostra a la següent figura. 
Nova variant 
ctra. de Mont-ral 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
MEMÒRIA DOC. NÚMERO 1 
  
 
6 
 
 
 
Fig. 5. Zonificació alternativa 1.                                                                                                              
Font: PLÀNOL 05. ZONIFICACIÓ ALTERNATIVA 1 
Aquesta alternativa presenta com a eix principal un bulevard de 15,4 m d’amplada i uns 
300 m de longitud. Aquests vial connectaria el casc antic amb la zona de cases 
unifamiliars aïllades de Mas Moresc, alhora que ajudaria al tancament del municipi pel 
nord, enllaçant mitjançant una glorieta amb la ctra. de Mont-ral.  
L’alternativa ofereix una zona àmplia lliure a l’entrada del tanatori municipal, així com 
tres grans espais reservats per equipaments, a ambdues bandes del bulevard. 
Pràcticament tots els carrers ofereixen places d’aparcament, garantint més dels 
necessaris per satisfer la demanda dels nous habitatges projectats, així com per afavorir 
la intermodalitat a l’entrada del nucli històric. Finalment, aquesta proposta també 
planifica una gran àrea destinada a zona verda, tal i com actualment ja hi és en el medi 
natural, fent la funció desitjada de separador amb la futura variant de la ctra. de Mont-
ral. 
Cal remarcar que aquesta alternativa deixa moltes opcions obertes, com pot ser la 
construcció d’una plaça i/o de parcs a l’extensió de davant del tanatori municipal, 
contribuint de manera molt important a reduir densitat de l’espai lliure, ampliant aquest 
considerablement. 
4.2 Alternativa 2. Ronda 
La segona proposta d’ordenació es mostra a la següent figura. 
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Fig. 6. Zonificació alternativa 2.                                                                                                              
Font: PLÀNOL 05. ZONIFICACIÓ ALTERNATIVA 2 
Aquesta alternativa presenta una solució basada en una ronda que transcorre des de 
l’av. de Montblanc fins a connectar amb l’actual ctra. de Mont-ral, mitjanant una rotonda, 
a l’entrada de la zona d’habitatges unifamiliars de Mas Moresc. 
En aquest cas, el vial principal de la proposta rodeja per l’exterior al cementiri municipal, 
tancant també el nucli del municipi d’Alcover, per la part nord. Al presentar però, una 
ronda d’aquest tipus, deixaria de tenir sentit la futura variant de la ctra. de Mont-ral 
planificada, degut a la redundància que implicaria. 
La totalitat dels nous habitatges es localitzarien per sota d’aquesta ronda. Així com una 
única àrea reservada per equipaments, a davant del cementiri. 
Pel que fa a zones verdes, aquesta proposta designa menys espai exterior (pel nord del 
vial principal), tot i que presenta una illa sencera, davant del nou espai per equipaments, 
reservada com a zona verda. En aquesta illa, es podria construir el parc per a nens i/o 
alguna zona d’oci o esportiva per a nens i adults. 
Pràcticament tots els carrers del nou sector tindrien places d’estacionament, però 
únicament a un costat. Cal remarcar però, que el nombre de places localitzades a prop 
de la muralla del casc antic seria considerablement reduït, ja que moltes de les places 
es trobarien a la mateixa ronda perifèrica. 
Una característica destacable de l’alternativa és la projecció d’un carril bici paral·lel a la 
nova ronda.  
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
S’ha considerat que la millor alternativa d’ordenació per al sector Hort de Caparó és la 
proposta 1, amb un bulevard com a carrer principal vertebrador. 
L’alternativa 2, amb la ronda, deixaria sense sentit la futura variant de la ctra. de Mont-
ral. A més, vist des de fora, una ronda d’aquestes característiques no tindria un ús molt 
pràctic, ja que la gent que tingui intenció de rodejar el municipi, per no haver d’endinsar-
se en ell, actualment ja tindria l’opció de la C-14 per sud d’Alcover, que voreja el poble 
sense necessitat de sortir de la carretera autonòmica. De la mateixa manera, el carril 
bici paral·lel a la ronda, tot i ser una bona proposta de transport sostenible, seria 
igualment valorable en un poble d’aquestes característiques, amb poc trànsit, si es 
limitessin tots o gairebé tot els carrers dels municipi a 30 km/h, de manera que les 
bicicletes poguessin circular segures per la mateixa calçada que els cotxes. 
La proposta 1, per contra, ofereix una alternativa pràctica i que, sens dubte, ajudaria a 
incrementar l’activitat comercial interna del municipi, gràcies al nou bulevard comercial. 
Alhora generaria un espai de passeig agradable i dinàmic, amb àmplies voreres. A més, 
aquesta opció ofereix una extensa àrea verda al nord (limitada per la futura variant de 
la ctra. de Mont-ral), que dona moltes oportunitats d’ordenació, com per exemple un 
camí de terra que transcorri paral·lel al bulevard per l’exterior, oferint també espais de 
pícnic en plena natura, i a escassa distància del mateix casc antic. 
Ambdues solucions encaixarien dins la trama urbana del nucli d’Alcover. Però queda 
clar, que l’alternativa 1, es la més indicada. Ofereix més zona verda, més espais 
destinats a equipament, més places d’estacionament i més pròximes a la muralla 
medieval, i més espai lliure (especialment a la zona davant del tanatori municipal) per 
poder construir-hi parcs o zones esportives, així com una entrada elegant i apropiada 
pel tanatori.  
A continuació es mostra un plànol de la planta del nou sector. 
 
Fig. 7. Planta general. Font: PLÀNOL 04. PLANTA GENERAL 
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5.1 Distribució de superfícies de sòl per usos 
A continuació, es presenta un quadre de les superfícies del sòl segons el seu ús per la 
solució adoptada, tenint en compte els paràmetres reguladors establerts al POUM 
d’Alcover. 
 
Taula 1. Distribució de superfícies de sòl de la solució adoptada (proposta 1) per usos.  
En el quadre es pot observar que la solució d’ordenació adoptada compleix les 
restriccions mínimes definides al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alcover. 
Es pot remarcar el fet que la proposta estableix al voltant d’un 30% de sòl destinat a 
vialitat. Aquesta proporció s’assimila a la usual dels països del nord d’Europa, així com 
al rati de vialitat de l’eixample de Cerdà, encara avui dia referent de l’òptima ordenació 
de la urbe. 
5.2 Característiques i dimensionat dels carrers de la xarxa 
viària  
Els carrers, segons l’ordre establert són els següents: 
Carrer 1 
Bulevard comercial entre la muralla d’Anselm Clavé i la glorieta (carrer 10) que enllaça 
amb la ctra. de Mont-ral. 
- Longitud: 334 m 
- Amplada: 15,4 m 
- Carrils de circulació: 1 per sentit, de 2,5 m cadascun. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 5,2 m o 3 m, segons la secció. 
- Aparcament: A ambdues bandes, discontinu. 
Ús Paràmetres POUM Proposta 1 Unitats
Vialitat - 15266 m2
Zona verda 10% 10722 m2
Equipament públic 8.99% 7664 m2
Totat sòl públic 33652 m2
Sostre edificable residencial 
i usos compatibles 
50% 25100 m2
Nombre màxim d'habitatges 
pendents
45 hab/Ha 226 hab
Total sector - 50304 m2
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Carrer 2 
Carrer de la xarxa secundària, continuació del c. Joan Maria Martorell, fins a intersecar 
amb el carrer 1. 
- Longitud: 116 m 
- Amplada: 10 m 
- Carrils de circulació: 1 carril unidireccional, de 2,8 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2,5 m. 
- Aparcament: Continu, al costat dret (segons el sentit de circulació), de 2,2 m. 
 
Carrer 3 
Mateixa secció que el carrer 2. Carrer de la xarxa secundària, continuació del c. Hort de 
la Cinteta, fins a intersecar amb el carrer 1. 
- Longitud: 139 m 
- Amplada: 10 m 
- Carrils de circulació: 1 carril unidireccional, de 2,8 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2,5 m. 
- Aparcament: Continu, al costat dret (segons el sentit de circulació), de 2,2 m. 
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Carrer 4 
Mateixa secció que els carrers 2 i 3. Carrer de la xarxa secundària, continuació del c. de 
la Garriga, fins a intersecar amb el carrer 1. 
- Longitud: 112 m 
- Amplada: 10 m 
- Carrils de circulació: 1 carril unidireccional, de 2,8 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2,5 m. 
- Aparcament: Continu, al costat dret (segons el sentit de circulació), de 2,2 m. 
Carrer 5 
Tram de la ctra. de Mont-ral, que funciona parcialment de ronda, i enllaça mitjançant una 
glorieta (carrer 10), amb el bulevard (carrer 1) i amb la sortida del nucli del municipi per 
la pròpia ctra. de Mont-ral.  
- Longitud: 48 m 
- Amplada: Variable, uns 10 m 
- Carrils de circulació: 1 per sentit, de 3 m cadascun (en tractar-se de carretera 
interurbana). 
- Voreres: Només a un costat, d’amplada variable (uns 4 m). 
- Aparcament: No hi ha aparcament en tractar-se d’un tram curt d’entrada al nucli 
del municipi; més endins del nucli sí presenta places d’estacionament. 
 
Carrer 6 
Modificació del tram de la ctra. de Mont-ral, d’entrada al nucli d’Alcover, que enllaça 
mitjançant una glorieta (carrer 10), amb el bulevard (carrer 1) i continua per la pròpia 
ctra. de Mont-ral com a ronda superior del municipi.  
- Longitud: 47 m 
- Amplada: 6 m 
- Carrils de circulació: 1 per sentit, de 3 m cadascun (en tractar-se de carretera 
interurbana). 
- Voreres: No hi ha voreres, però sí zona verda als costats. 
- Aparcament: No hi ha aparcament en tractar-se d’un tram curt d’entrada al nucli 
del municipi; més endins del nucli sí presenta places d’estacionament. 
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Carrer 7 
Carrer de la xarxa secundària, continuació del c. de la Garriga cap a la ctra. de Mont-
ral. 
- Longitud: 56 m 
- Amplada: 8 m 
- Carrils de circulació: 1 carril unidireccional, de 3 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2 i 3 m. 
- Aparcament: No hi ha aparcament, al ser un carrer estret. S’ha prioritzat 
l’amplada de voreres a la col·locació d’estacionament.  
 
Carrer 8 
Carrer de la xarxa secundària, modificació del c. Raval de Sta. Anna, entre el c. Hort de 
la Cinteta i el c. de la Garriga. 
- Longitud: 55 m 
- Amplada: 9.8 m 
- Carrils de circulació: 1 carril per sentit, de 2,5 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2,5 m; tot i que a un costat l’amplada es variable 
i inferior a 2,5 a la major part. 
- Aparcament: No hi ha aparcament, al ser un carrer estret. S’ha prioritzat 
l’amplada de voreres a la col·locació d’estacionament.  
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Carrer 9 
Modificació d’un tram del carrer d’Anselm Clavé (antiga muralla). Forma part de la xarxa 
principal del nucli del municipi i marca els límits del casc antic. 
- Longitud: 45 m 
- Amplada: 10 m 
- Carrils de circulació: 1 carril per sentit, de 4 m d’ample. S’ha mantingut l’amplada 
del carrer (segons les condicions de contorn). 
- Voreres: A un costat, d’amplada variable però extensa al tractar-se d’un tram 
localitzat a la intersecció entre dos carrers importants (el bulevard comercial i la 
muralla). A l’altre costat, no s’actua en la modificació de la vorera, tot i ser 
actualment molt escassa. 
- Aparcament: No hi ha aparcament, al tractar.se d’un tram localitzat a una 
intersecció. 
 
Carrer 10 
Rotonda que connecta la ctra. de Mont-ral amb el nou bulevard comercial (carrer 1). 
- Longitud: 69 m 
- Amplada: 8,4 m 
- Carrils de circulació: 2 carril, de 4 m d’ample cadascun. 
- Voreres: A l’interior de la rotonda hi ha un petita vorera de 0,4 m d’amplada. 
- Aparcament: No hi ha aparcament. 
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5.3 Consideracions en relació al projecte de reparcel·lació 
Dins del sector a urbanitzar es troben diverses finques de categoria rústica i d’ús 
industrial agrari, així com algunes finques de categoria urbana i ús residencial, comercial 
o de magatzem. Aquest últim tipus de finques (urbanes), es troben localitzades a dues 
zones limítrofes del sector a urbanitzar. Una d’aquestes àrees es troba al c. Raval de 
Santa Anna, entre el c. de la Garriga i el c. Hort de la Cinteta. L’altra, se situa a la 
intersecció entre el c. Muralla de l’Anselm Clavé i el c. Muralla de Sant Miquel. 
A continuació, es mostren gràficament les zones afectades, mitjançant una 
ortofotografia amb els elements afectats marcats. 
 
  
Fig. 8. Ortofotografia del sector Hort de Caparó, amb les finques existents afectades pel projecte 
d’urbanització. 
Degut a que aquests elements són incompatibles amb la nova ordenació de terreny, la 
Junta de Compensació serà l’encarregada d’atribuir les noves parcel·les a cadascun 
dels propietaris en funció del percentatge de sòl respecte la totalitat del sector. Caldrà 
doncs, aprovar un projecte de Reparcel·lació. 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
6.1 Moviment de terres 
A continuació es plantegen les fases que constitueixen el procés de replanteig; entre 
elles, demolicions, treballs previs i moviments de terres. 
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6.1.1 Demolicions 
Edificacions 
- Edificacions industrials o residencials dins les finques rústiques d’ús agrari. 
- Edificacions d’ús residencial, comercial o de magatzem dins les finques urbanes. 
Carrers 
- Calçada i vorera nord d’un tram de l’actual c. Muralla de l’Anselm Clavé, per 
poder construir una nova intersecció amb el c. Muralla de Sant Miquel, 
desplaçant-la cap a l’oest, dotant de més espai de vorera pel vianant.  
- Calçada (actualment és plataforma única) del c. Muralla de Sant Miquel, des de 
la intersecció amb el c. Muralla de l’Anselm Clavé, fins al límit nord-est del nou 
sector. D’aquesta manera es podrà millorar l’entrada al Tanatori, i construir una 
zona d’estacionament de més fàcil accés pel cotxe i més agradable pel vianant. 
- Calçada i ambdues voreres del c. Raval de Santa Anna, entre el c. Hort de la 
Cinteta i el c. de la Garriga. L’objectiu serà incrementar l’amplada de calçada i 
voreres, millorant el carrer i situant-lo com a via nord-sud dins xarxa secundària 
del nucli del municipi. 
- Calçada i voreres del c. de la Garriga, continuació des del c. Raval de Santa 
Anna en direcció nord-est. D’aquesta manera, es pretén obrir un nou vial dins la 
xarxa secundària, que vagi a parar al nou bulevard comercial. 
- Calçada del tram de la ctra. de Mont-ral al nord-oest del nou sector. L’objectiu es 
incrementar l’amplada de la calçada, passant a complir les restriccions de 
carretera interurbana, així com modificar l’itinerari d’aquesta per poder-la 
connectar amb una nova glorieta, que enllaçarà alhora amb el nou bulevard 
comercial. 
6.1.2 Treballs previs 
- Esbrossada del terrenys erms dins de l’àmbit del projecte. 
- Excavació de terra vegetal: un cop esbrossat els terrenys es procedeix a 
l’excavació de la terra vegetal. S’adopta un gruix de terra vegetal en tot l’àmbit 
de 30 cm al llarg de tots els eixos definits. 
- Retirada de les senyals de trànsit als carrers afectats. 
- Retirada de l’arbrat, a excepció dels de la futura zona verda al nord del sector a 
urbanitzat, el quals s’intentaran mantenir. 
6.1.3 Moviment de terres 
Una vegada retirada la capa de terra vegetal s’ha d’excavar el terreny fins a la cota 
necessària per a poder construir l’esplanada. La formació de l’esplanada es realitzarà 
amb sòl adequat tipus 1, d’un gruix d’1 m. A l’Annex 4. Ferms i paviments es justifica i 
es descriu la tipologia d’esplanada adoptada. 
En funció de la topografia del terreny caldrà fer un desmunt o un terraplè. En els dos 
casos el talús serà 3H:2V. Per fer el terraplè s’utilitzarà sòl procedent del desmunt de la 
pròpia obra, per tal de compensar les terres dins de l’àmbit del projecte. 
Mitjançant el programa ISTRAM ISPOL s’ha obtingut el volum de terra vegetal a extreure 
i els volums de terra a desmuntar i a terraplenar, per a cadascun dels carrers. Al final de 
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l’Annex 3. Traçat i moviment de terres, a l’apèndix 5.3, es mostren els volums per carrers 
amidats cada 2, 5 o 20 m del PK corresponent a l’eix del carrer. 
Per al balanç final, s’ha considerat que el sòl per a la formació de l’esplanada s’agafa 
del sòl procedent del desmunt, ja que ambdós són sòls adequats. La justificació es troba 
a l’Annex 4. Ferms i paviments. 
Pel que fa a la terra vegetal, la terra extreta es quantifica amb 4283,3 m3, i se’n reservarà 
una part per a donar relleu a la zona verda al nord de la urbanització. La resta, es portarà 
cap a l’abocador proper. 
Pel que fa al volum de terres del desmunt, és superior al volum de terres necessari per 
a fer terraplè. Caldrà doncs portar a l’abocador un total de 6620,5 m3 de sòl. 
6.2 Ferms i paviments 
En el cas d’estudi, al tractar-se d’un sòl adequat, l’esplanada serà de categoria E. 
 
A l’Annex 4. Ferms i paviments s’ha dimensionat el ferm que s’ha previst per als diferents 
vials del sector. La secció definida s’ha basat en dos criteris. Pel carrer 6 s’ha seguit la 
Norma 6.1 IC. I per la resta de carrers, (principals i secundaris) s’han seguit les directives 
proposades als “Criteris de disseny estructural de paviments urbans per a sectors antics 
i de nova urbanització” de l’INCASÒL. 
6.2.1 Carretera interurbana 
El carrer 6 s’ha classificat amb un trànsit T41 i una explanada E1. Dins el catàleg de 
seccions de ferms s’ha escollit la secció 4111, que consta de 40 cm de tot-ú artificial 
sota 10 cm de mescla bituminosa (en calent i molt flexible).  
La secció escollida es composa per les següents capes: 
- Capa de rodat amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC16surfS, amb 
un gruix de 5 cm. 
- Capa intermèdia amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC32binS, 
amb un gruix de 5 cm. 
- Capa de sub-base granular amb tot-u natural, amb un gruix de 40 cm. 
6.2.2 Carrers urbans de la xarxa principal 
El carrers 1, 5, 9 i 10 s’han classificat dins la categoria de trànsit V3 i amb una explanada 
E1. Dins el catàleg de seccions de ferms s’ha escollit la secció 3AA1, que consta de 20 
cm de tot-ú artificial, 10 cm de capa intermèdia d’asfalt i 6 cm de capa de rodat d’asfalt.  
La secció escollida es composa més en detall per les següents capes: 
- Capa de rodat amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC22surfS, amb 
un gruix de 6 cm. 
- Capa intermèdia amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC32binS, 
amb un gruix de 10 cm. 
- Capa de sub-base granular amb tot-u natural, amb un gruix de 20 cm. 
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6.2.3 Carrers urbans de la xarxa secundària 
El carrers 2, 3, 4, 7 i 8 s’han classificat dins la categoria de trànsit V4 i amb una 
explanada E1. Dins el catàleg de seccions de ferms s’ha escollit la secció 4AA1, que 
consta de 20 cm de tot-ú artificial, 6 cm de capa intermèdia d’asfalt i 6 cm de capa de 
rodat d’asfalt.  
La secció escollida es composa més en detall per les següents capes: 
- Capa de rodat amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC22surfS, amb 
un gruix de 6 cm. 
- Capa intermèdia amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC32binS, 
amb un gruix de 6 cm. 
- Capa de sub-base granular amb tot-u natural, amb un gruix de 20 cm. 
6.2.4 Carrils i àrea d’estacionament 
El ferms dels carrils d’estacionament s’han dimensionat de la mateixa manera que els 
de les calçades dels carrers als que pertanyen.  
D’altra banda, l’àrea d’estacionament de davant de l’entrada al tanatori municipal tindrà, 
dins el catàleg de seccions de ferms, l’estructura de secció 3FS1 (havent considerat una 
esplanada E1 i un trànsit V3), que està formada per les següents capes: 
- Formigó HP-40 amb 20 cm de gruix. 
- Sub-base de tot-u amb 20 cm de gruix. 
6.2.5 Voreres 
El ferm de les voreres s’ha dimensionat segons un trànsit de vianants (V5) i per a una 
esplanada E1. La secció escollida ha estat una 5LF1, que està formada per les següents 
capes: 
- Panot de 20x20x4 cm amb 4 cm de gruix. 
- Morter amb sorra, amb 3 cm de gruix. 
- Base de formigó HM-15 amb 10 cm de gruix. 
- Sub-base de tot-u amb 30 cm de gruix. 
6.2.6 Plaça del Tanatori 
La secció de ferm de  la plaça s’ha escollit seguint el mateix criteri que en el cas de les 
voreres. Tot i que en comptes d’utilitzar panots de 20x20x4 cm, el tipus de paviment 
escollit està format per lloses hidràuliques de 40x40x7 cm. Les capes són les següents: 
- Lloses hidràuliques de 40x40x7 amb 7 cm de gruix.  
- Morter d’assentament de 5 cm de gruix. 
- Base de formigó HM-15 de 10 cm de gruix. 
- Sub-base de tot-u de 30 cm de gruix.  
6.2.7 Altres zones 
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Pel que fa al camí de la zona verda i al parc tancat dins la Plaça del Tanatori , es disposa 
un paviment de 30 cm amb sòl granular ben compactat amb sauló, o tot-u natural o 
artificial. A les zones enjardinades així com a les de gespa i arbrat, i a la zona de pícnic, 
s’estén terra vegetal, preferiblement procedent de la pròpia obra. Als passadissos que 
connecten carrers, 2-3 i 3-4, es proposa el mateix paviment que a la Plaça del Tanatori, 
amb lloses hidràuliques de dimensions 40x40x7 cm. 
Pel camí dins la Plaça del Tanatori que connecta la vorera amb el camí de la zona verda 
es proposa un paviment de lloses prefabricades de formigó de dimensions 60x60x8 cm. 
Per a la zona de joc infantil es proposa un paviment protector de caigudes format per 
cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant. 
Finalment, a la pista de bàsquet situada a la Plaça del Tanatori es col·loca un paviment 
de formigó. 
A continuació es mostra un plànol en planta amb la pavimentació escollida. 
 
Fig. 9. Planta del sector Hort de Caparó amb els ferms i paviments seleccionats.                                                                                                             
Font: PLÀNOL 11. PAVIMENTACIÓ. 
6.3 Xarxa de sanejament i drenatge 
La xarxa actual de sanejament és de tipus unitari. Aquesta xarxa de col·lectors cal que 
es completi amb una nova xarxa de col·lectors que permeti disposar d’un sistema de 
clavegueram, també unitari, que faciliti conduir directament a la llera pública les aigües 
de pluja, mitjançant un sobreeixidor; mentre que les residuals es condueixen a la EDAR 
municipal, situada a la cruïlla de la C-14 amb el riu Glorieta. 
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Fig. 10. Localització de l’EDAR municipal d’Alcover. Font: Ortofotografia de googlemaps. 
El cabal residual és molt poc significatiu comparat amb el cabal de les aigües pluvials, i 
per tant no es tindrà en compte a l’hora de dimensionar la xarxa. 
El sistema de drenatge del sector s’ha dividit en subconques. El drenatge de la calçada 
es realitza superficialment degut al pendent transversal de la mateixa, que s’ha establert 
com un bombeig del 2%, i que porta l’aigua caiguda fins les rigoles. Pel que fa a les 
voreres, el bombeig establert és de l’1,5%. 
Per al desguàs superficial de la calçada, voreres i d’altres paviments, es disposarà 
d’embornals als punts estratègics de la urbanització. 
La xarxa de drenatge s’ha distribuït al llarg de tota la superfície objecte d’aquest projecte 
i està constituïda per conques, trams principals, trams secundaris i diversos pous. Els 
nusos es corresponen amb els pous de registre. Els trams es defineixen mitjançant un 
nus inicial i un nus final i duen associats el pendent del tram, la longitud del tram i l’àrea 
de la conca associada a aquest tram. A efectes del dimensionament hidràulic es 
considera que el cabal associat al tram s’aboca al nus final. A cada conca se li associa 
un sol punt d’abocament i tants afluents com sigui necessari. 
 
Fig. 11. Delimitació de les conques associades a cada tram de col·lector.                                                                                                             
Font: PLÀNOL 15. XARXA DE SANEJAMENT_CONQUES 
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Es fa servir el mètode anomenat “racional”, en el que el cabal d’escolament (Q en L/s) 
s’avalua com (Q=C·I·A) producte d’un coeficient d’escolament, de la intensitat de la 
precipitació a la conca (en L/s·ha) i de l’àrea de la conca (en ha), és el més utilitzat per 
l’avaluació de cabals superficials de petites conques naturals y urbanes de fins a 75 km2. 
El disseny hidràulic de la xarxa es determina en règim de làmina lliure i moviment 
uniforme. La fórmula més utilitzada per determinar el cabal Q=S·V, en unitats 
corresponents, és la de Manning, en la que la velocitat V=K·(Rh)2/3·I1/2, essent Rh el radi 
hidràulic que relaciona la superfície mullada (Sm) amb el perímetre mullat (Pm), 
Rh=Sm/Pm, amb dimensions de longitud (m2/m=m); I la pendent unitària de la canonada; 
K la rugositat del material (150 per plàstic, 75-80 per formigó prefabricat). 
A continuació es mostra una taula amb els valors extrets dels càlculs hidràulics. 
D’aquesta manera, s’han obtingut els diàmetres de les canonades de cada tram, de 
manera que permetin portar el cabal d’escolament prèviament calculat, sense sortir-se 
dels límits establerts de velocitat de l’aigua pluvial dins el col·lector (0,6-6 m/s). 
 
 
Taula 2. Càlcul dels cabals d’escorrentia per cada tram del col·lector. 
Finalment, cal comentar que els conductes aniran per l’eix de les calçades, i seran 
prefabricats de formigó vibro premsat o centrifugat amb endoll de campana i junta 
elastòmera. Constructivament, el conducte de formigó vibro premsat es disposa sobre 
una base ciment de formigó H-150 de 10-15 cm, omplint-se amb el mateix formigó fins 
la meitat del conducte a tota l’amplada de la rasa, així com a les unions encadellades. 
El centrifugat, normalment de les sèries ASTM, armats o no, es disposen en contacte 
directe amb el sòl natural de la rasa, fet que millora el rendiment de col·locació i la facilitat 
de treball, ja que una única retroexcavadora completa la feina d’apertura de la rasa, 
col·locació del conducte i ompliment de la rasa. 
Tots els pous de registres són de 2 m de diàmetres (visitables per inspecció i neteja 
manual). N’hi ha de dos tipus, els d’inici de col·lector (inici 1, 2 3 i 4), i els de final de 
tram de col·lector (anomenats al plànol com a PR: pou de registre). Aquests últims tenen 
també la funció de ressalt. En aquests pous de ressalt, es reforça la part baixa amb 
llambordes per evitar l’erosió, a més de deixar un “coixí” permanent d’aigua d’uns 20-30 
cm que esmorteeixi  la caiguda de l’aigua. 
Les escomeses i els embornals s’han col·locat pràcticament simètrics. I sempre que hi 
ha un pou de registre a prop, aquest es connecta directament l’embornal a aquest per 
la seva escomesa; per tal de facilitar la seva neteja i/o inspecció. 
Les escomeses s’uneixen directament als conductes i únicament als pous de registre a 
la part baixa. Els embornals, per la seva banda, es disposen longitudinalment a la 
calçada en contacte amb la vorada i la rigola, i disposen d’un marc-reixa d’admissió 
TRAM D(cm) Qsp(l/s) Vsp(m/s) Q/Qsp h/H V(m/s)
Inici 1-PR1 35 300 3.0 0.77 0.65 3.3
Inici 2-PR1 35 230 2.4 0.78 0.67 2.6
PR1-PR2 45 600 3.5 0.93 0.77 4.0
Inici 3-PR2 40 340 2.8 0.84 0.70 3.1
PR2-PR3 60 1200 4.3 0.85 0.71 4.8
Inici 4-PR3 40 400 3.2 0.83 0.70 3.6
PR3-PR4 70 1800 4.6 0.84 0.71 5.2
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d’aigua, d’un calaix-pou de caiguda d’aigua, prefabricat de formigó, i un tub d’unió amb 
el clavegueram de 20 cm de diàmetre, aixecat de la base del calaix uns 25-30 cm per 
produir sifó ambiental.  
6.4 Xarxa d’abastament d’aigua potable 
El dimensionament de la xarxa d’aigua potable es fa seguint els criteris especificats al 
Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Urbanització de 
l’INCASÒL. 
Els cabals d’aigua potable s’estimen a partir de les dades de la població a què s’ha de 
donar servei, de les superfícies destinades a zones verdes, equipaments i a indústria. 
La xarxa consisteix en una malla. Fent-la d’aquesta manera, a més de garantir més 
seguretat en cas d’avaria, ja que dona l’opció de tancar i inhabilitar la canonada al voltant 
de l’avaria permetent el funcionament de la resta de la xarxa, també facilita els càlculs 
de comprovació dels requisits de velocitat i pressió, i per tant el dimensionament de les 
canonades. 
Per poder constituir una malla al sector de projecte en qüestió es necessari realitzar 
algunes hipòtesis. En primer lloc, s’ha suposat que la xarxa està connectada a la xarxa 
preexistent en únicament dos punts, A (d’entrada) i F (de sortida), suposant entre 
aquests punts un cabal de pas de 15 l/s. També es necessari considerar dins la xarxa a 
calcular parts de fora del nou sector, de manera que la xarxa pugui estar completament 
mallada; d’aquesta manera les canonades AG, HI, IJ, JF, un tram de GB i un tram de 
IE, que actualment ja existeixen, es consideren part de la xarxa mallada. Al no conèixer 
les seves característiques (diàmetre i cabal) es suposa que aquestes tindran les 
característiques que resultin dels càlculs de dimensionament. Tot i això, aquests trams 
ja existents no es tindran en compte a l’hora de calcular el pressupost de l’obra 
d’urbanització. 
 
Fig. 12. Delimitació de les àrees de dotació associades a cada nus.                                                                                                             
Font: PLÀNOL 19. XARXA D’ABASTAMENT_DOTACIONS. 
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A continuació, es mostra l’esquema inicial de distribució de cabals per iniciar el procés 
de Hardy-Cross. El repartiment de cabals a cada tram es fa tenint en compte que tindran 
major cabal (i per tant, major diàmetre) els trams de menor longitud entre l’entrada i la 
sortida de un major cabal dins la malla. Seguidament, es mostra una taula amb els 
cabals i els diàmetres comercials escaients de PEAD PN 16. 
 
Fig. 13. Esquema inicial de distribució de cabals per iniciar el procés de Hardy-Cross. Unitats en 
litres/segon. 
S’ha emprat el càlcul iteratiu Hardy-Cross per obtenir la distribució final de cabals a la 
xarxa principal. 
S’ha anat fent iteracions fins que ΣΔhi≈0. La distribució final de cabals es mostra a 
continuació. 
 
Taula 3. Valors resultants de cabal i diàmetre dels trams de la xarxa d’abastiment. 
Malla Tram Q (m3/s) Di (m)
AB 0.0082 0.1308
BG 0.0028 0.0900
GA 0.0147 0.1472
BC 0.0044 0.0900
CG 0.0037 0.0900
GB 0.0028 0.0900
GC 0.0037 0.0900
CD 0.0072 0.1146
DH 0.0037 0.0900
HG 0.0131 0.1636
HD 0.0037 0.0900
DE 0.0103 0.1308
EI 0.0035 0.0900
IH 0.0087 0.1308
IE 0.0035 0.0900
EF 0.0126 0.1472
FJ 0.0034 0.0900
JI 0.0040 0.0900
1
3
4
5
2
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Seguidament, s’ha fet la comprovació de les velocitats i càlcul de les pressions a cada 
nus. 
Al PLÀNOL 18. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA_PLANTA es detalla en planta la 
xarxa d’abastament amb tots els elements que la composen. Els detalls constructius 
més destacables es mostren al PLÀNOL 20. DETALLS D’ABASTAMENT D’AIGUA. 
6.5 Xarxa de reg 
Pel que fa a la zona verda al nord del nou sector, no requerirà cap sistema de reg, donat 
que serà capaç d’abastir-se de l’aigua de la pluja, inclús de resistir períodes de sequera. 
En els cassos en que aquests períodes de sequera siguin massa llargs, els arbres poden 
ser regats durant els treballs de neteja dels carrers, mitjançant la boca de reg localitzada 
a l’inici oest del camí de terra. 
Per altra banda, la resta de zones descrites més concretament a l’Annex 12. Jardineria 
i mobiliari urbà, sí que requereixen un sistema de reg, donat que no és possible 
mantenir-les únicament amb l’aigua de la pluja. Per un costat, es troben els arbres i els 
arbustos de les jardineres de la Plaça del Tanatori, que es regaran mitjançant una boca 
de reg; i per altre, tots els arbres amb escocells a les vorers dels vials, així com als dos 
passadissos entre els carrers 2-3 i 3-4, que es regaran mitjançant un sistema de 
degoteig.  
L’aigua per regar provindrà de la xarxa d’aigua potable. La xarxa de reg proposada es 
dissenya de manera que hi hagin dos punts de connexió amb la xarxa d’abastament 
d’aigua potable. En aquests dos punts es col·locaran els adients comptadors, 
programadors i electrovàlvules, de manera que des d’aquests punts en surti la xarxa de 
reg per degoteig, i que aquesta es pugui controlar de manera automatitzada. Des 
d’aquests dos punts de connexió amb la xarxa d’abastiment també en sortiran unes 
canonades cap a les dues zones on es situen les boques de reg. Al PLÀNOL 21. XARXA 
DE REG. PLANTA es mostra la localització dels elements esmentats, així com el 
recorregut de la xarxa de reg. 
Les canonades utilitzades a la xarxa de reg proposada són de polietilè de baixa densitat 
(PEBD) amb una pressió nominal PN-10atm i diàmetre DN 50mm. Per altra banda, el 
tub de degoteig té un diàmetre de DN 20mm. 
Es preveu la col·locació d’un programador tipus XC-HIBRID de HUNTER o similar, a 
cadascun dels punts de connexió amb la xarxa d’abastament d’aigua potable. En el 
programador s’hi preveu disposar un sensor Sensor RAIN-CLICK per parar durant 
situacions de pluja. 
El present projecte divideix la xarxa de reg en dues zones principals. Cadascuna de les 
dues zones es defineix pel punt de connexió a la xarxa d’abastament d’aigua, de manera 
que es distingeix entre la zona est i la zona oest, de la xarxa de reg. 
Dintre de cadascuna d’aquestes subxarxes, en surten 4 o 5 canonades que es 
distribueixen pels carrers dotant de reg als arbres i zones verdes pertinents. 
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6.6 Xarxa d’electricitat 
La xarxa de mitja tensió es connectarà a l'existent fora dels límits del sector a urbanitzar, 
quedant la nova xarxa integrada amb l'existent. 
Dins de l’àmbit del projecte es requereixen un total de 2 centres de transformació. Cada 
centre presenta un transformador de 1000 KVA. La situació concreta de cadascun dels 
transformadors es pot veure en el PLÀNOL. 23 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ. 
El sistema de distribució serà soterrat, per optimitzar les condicions d’estètica, seguretat, 
escàs manteniment i poques averies. Els conductors seran d’alumini, de 3x240 mm2 a 
tota la xarxa. 
La xarxa de baixa tensió serà de tipus lineal. Des de cadascun dels transformadors 
surten les línies de baixa tensió, cadascuna amb 4 cables. 
Cadascuna de les línies disposarà dels armaris de distribució i protecció. Els conductors 
seran d’alumini de 3x240 mm2 + 150 mm2, a excepció del que alimentarà el quadre 
d’enllumenat exterior, que serà de 3x150+95 mm2. 
El dimensionament de les xarxes elèctriques i els seus elements es basa en la demanda 
de potència dels usuaris i la simultaneïtat dels consums. 
En la taula següent es presenten els resultats de la potencia demandada per ús 
residencial, per equipaments i per enllumenat públic, així com la total del sector. 
D’aquesta manera es podrà justificar la tria del nombre de transformador a col·locar, i el 
tipus. 
 
Taula 4. Potència elèctrica demandada al sector Hort de Caparó a Alcover. 
Donat que la densitat de potència del sector Hort de Caparó és de 322 kW/ha, 
significativament superior a 170 kW/ha, s’opta per 2 ET de 1.000 kVA per alimentar el 
conjunt del nou sector. 
Aquestes ET s’emplacen soterrades als punts indicats al PLÀNOL 23. XARXA DE MITJA 
I BAIXA TENSIÓ. 
6.7 Xarxa d’enllumenat públic 
La realització de la instal·lació definida de la xarxa d’enllumenat públic s’ha fet en base 
al Reglament RD 1890/2008 “Mesuraments luminotècnics en les instal·lacions 
d’enllumenat”. Tanmateix, s’han seguit les recomanacions proporcionades pel llibre de 
l’assignatura de l’escola de ETSCCPB1 Ordenación urbanística e infraestructuras de los 
servicios urbanos impartida per Joan Miró (Capítol 4.1. “El alumbrado exterior”). 
                                               
1 Enginyeria de Camins, Canals i Port de Barcelona. 
Ús Dotació Unitats CS PT (kW) S (kVA)
Residencial 5.75 kW/habitatge 226 habitatges 0.9 1169.6 1299.5
Equipaments 50 W/m2 7764 m2 0.7 271.7 301.9
Enllumenat 15.28 kW - 1.0 15.3 17.0
Total 1618
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La xarxa d’alimentació de l’enllumenat del present projecte és elèctrica de baixa tensió 
(BT), trifàsica 230/400 V, és a dir, 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre. 
Els càlculs luminotècnics es fan tenint en compte els nivells lumínics recomanats. 
S’utilitza el programa LumCal-Win V2 amb la base de dades del catàleg de Carandini. 
En aquest projecte s’opta per les següents recomanacions per al nivell d’il·luminació, 
uniformitat mitjana i uniformitat mínima que es presenten a la taula següent, que a més 
de tenir en compte també l’ús per part dels vianants, indiquen nivells d’uniformitat 
mínima. Les dades s’han obtingut del llibre d’apunts de l’assignatura Ordenació 
urbanística i infraestructures dels serveis urbans impartida pel professor Joan Miró a 
l’escola de Camins. 
 
 
 Taula 5. Nivells d’il·luminació, uniformitat mitjana i uniformitat mínima en funció del trànsit.                                                    
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del llibre Ordenación urbanística e infraestructuras de los 
servicios urbanos (ETSECCPB, Joan Miró). 
Aquests valors d’il·luminació es refereixen a la calçada. Pel que fa a les voreres, els 
nivells d’il·luminació mínims han de superar els 4 lx. 
En el cas del present projecte, es tenen en compte les recomanacions corresponents a 
carrers de trànsit mitjà o ús de vianants mitjà per tots els vials del sector Hort de Caparó.  
A la següent taula s’hi resumeixen les característiques del sistema d’enllumenat 
projectat. Els noms de models de lluminàries i de columnes fan referència a models 
disponibles al catàleg de Carandini. Aquests models es descriuen més acuradament 
dins l’Annex 9. Xarxa d’enllumenat públic, a l’Apèndix 7.2. Lluminàries i làmpades, 
d’aquest annex i al PLÀNOL 26. DETALLS D’ENLLUMENAT PÚBLIC del present 
projecte. 
 
 
Taula 6. Sistema d’enllumenat públic dels vials. 
Tipus de carrer Ē (lx) Ū Umin
Trànsit molt important o gran ús de vianants 27-30 > 0.60 > 0.30
Trànsit important o ús de vianants important 22-25 > 0.50 > 0.25
Trànsit mitjà o ús de vianants mitjà 17-20 > 0.40 > 0.20
Poc trànsit i poc ús de vianants 12-15 > 0.30 > 0.15
Camins de parcs i zones verdes 8-10 > 0.25 > 0.10
Eix
Alçada 
columna (m)
Interdistància 
(m)
Disposició
Model 
lluminària
Làmpada
1 9 25 Al portell JCH 250 VSAP 250w
2,3,4 i 8 9 25 Unilateral STR 154 VSAP 100w
5 9 25 Unilateral STR 154 VSAP 100w
7 7 20 Unilateral STR 154 VSAP 70w
Passadís 6 20 Unilateral TST 404 VSAP 70w
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6.8 Xarxa de telecomunicacions 
Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas per 
possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les parcel·les d’aquesta 
urbanització, s’ha dissenyat una infraestructura de conductes de canalització soterrada. 
Les connexions d’aquesta xarxa es fan a la intersecció del c. Garriga amb el c. Raval de 
Sta. Anna, i a la intersecció del nou bulevard (carrer 1) amb el c. Muralla de l’Anselm 
Clavé. Al PLÀNOL 27. XARXA DE TELECOMUNICACIONS s’hi pot consultar la 
localització més exacta del punt de connexió. 
El present projecte preveu una dotació de 2 parells de telefonia per habitatge, així com 
de 4 parells per a cadascuna de les parcel·les destinades a equipaments. A la següent 
taula es recull el nombre d’habitatges i parcel·les destinades a equipaments al secor 
Hort de Caparó, així com el total de parells de telefonia previstos per a cadascun 
d’aquests usos. 
 
 
Taula 7. Nombre de parells de coure de telefonia pel sector Hort de Caparó. 
Per tant, aquest annex preveu un total de 464 parells de telefonia al nou sector a 
urbanitzar. 
La xarxa de distribució del present projecte preveu dos tipus de canalitzacions: 
- Canalitzacions formades per 3 conductes de PVC rígid de 63 mm. 
- Canalitzacions formades per 2 conductes de PVC rígid de 63 mm. 
El PLÀNOL 27. XARXA DE TELECOMUNICACIONS mostra informació relativa al tipus 
de canalització utilitzat en cadascun dels trams de la xarxa de telecomunicacions 
projectada. 
La següent taula recull el nombre d’arquetes proposades al present projecte. Al PLÀNOL 
27 s’hi pot consultar la localització més exacta de les mateixes. 
 
 
Taula 8. Nombre d’arquetes de telecomunicacions projectades al sector Hort de Caparó. 
Ús Nombre Parells/unitat Total parells
Habitatges 226 2 452
Equipaments 3 4 12
464Nombre total de parells
Tipus d'arqueta
Dimensions 
interiors (m)
Nombre
D 1,09 x 0,90 x 1,10 9
H 0,80 x 0,70 x 0,92 42
51Total
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6.9 Xarxa de subministrament de gas 
Es dissenyarà la xarxa a partir dels criteris imposats per la companyia subministradora 
de gas. S’escollirà l’empresa Gas Natural. 
La nova xarxa projectada constarà de tubs de polietilè de mitja pressió que connectaran 
amb la xarxa existent en dos punts. Les connexions seran, una a l’est del nou sector 
Hort de Caparó a la ctra. de Mont-ral amb el c. Mas de Moresc, i una altra al sud-est, a 
la intersecció del nou bulevard (carrer 1) amb el c. Muralla de l’Anselm Clavé. Al 
PLÀNOL 29. XARXA DE GAS es poden localitzar aquests punts d’unió amb més detall. 
La xarxa de mitjana pressió (entre 0,05 i 4 bars) és una xarxa de distribució a sectors 
industrials i residencials i per tant, s’adequa a la demanda del sector Hort de Caparó. 
Pel que fa a la distribució a l’interior dels edificis fins als diferents equips la xarxa serà 
de baixa pressió i com a màxim fins a 0,05 bars per poder transformar el poder calorífic 
del gas a pressions de funcionament entre 10 i 20 mil·libars. 
En el PLÀNOL 29. XARXA GAS es descriu la xarxa de gas projectada. I en el PLÀNOL 
30. DETALLS DE GAS  es mostren alguns dels detalls constructius més importants de 
la xarxa. 
6.10 Jardineria i mobiliari urbà 
El sistema de zones verdes el formen tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai 
lliure d’ús públic. Aquests espais lliures, eminentment arbrats, tenen un objectiu principal 
funcional: el repòs, el lleure i l’esbarjo de la població. Tenen també un objectiu 
ornamental (la qualificació i embelliment del paisatge urbà) i mediambiental (la millora 
ambiental del medi urbà, la protecció i integració entre els nuclis i el camp, i la d’inserir 
a la trama urbana retalls de natura o elements naturals preexistents). 
Al PLÀNOL 32. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. PLANTA es mostra la localització 
dels diferents elements de mobiliari urbà i de jardineria dins el nou sector. Al PLÀNOL 
33. DETALLS DE MOBILIARI URBÀ es detallen amb major precisió els elements de 
mobiliari urbà utilitzats a la nova urbanització. 
6.10.1 Descripció de les zones verdes i d’espai lliure 
Pel que fa a les zones verdes i espai lliure, així com a l’arbrat als vials, es distingeixen 
quatre àrees característiques: 
- Zona de gespa i arbrat (pins i oliveres) a la zona nord del sector, per on transcorre 
el passeig de terra. Aquesta franja separa la urbanització de la futura variant de 
la ctra. de Mont-ral, ajudant a esmorteir els sorolls d’aquesta. A més, dona 
continuïtat a la zona verda ja existent pel nord del nou sector, per sobre de les 
parcel·les rústiques existents. Al costat oest presenta una zona de càmping amb 
sis taules. També incorpora diverses al costat del camí de terra. 
- Plaça del Tanatori. Ocupa un explanada d’extensió considerable al nord-est del 
sector. Disposa d’una pista de bàsquet i de dos parcs rodejats per jardineres, per 
protegir els nens i adults, aïllant l’espai interior. Un dels parcs és de jocs infantils, 
amb dos gronxadors i una piràmide de xarxa gran, així com dos bancs; l’altre 
parc, més enfocat a adults, presenta deu bancs i una font d’aigua, així com 
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alguns arbres que ajuden a definir un camí a l’interior del parc. Dins la plaça 
també es troba un camí de lloses de formigó, amb jardineres de fusta a banda i 
banda, cap al camí de terra. Finalment, també es marca mitjançant uns bancs 
de formigó i unes jardineres esfèriques, l’entrada al Tanatori municipal. 
- Arbrat (lledoners i mèlies) a la major part dels vials de la urbanització (vial 1, 2, 
3, 4, 5 i 9), a les voreres projectades. El vial 1, presenta també diversos bancs 
de fusta al llarg del seu recorregut. 
- Passadissos comunicant dels carrers 2-3 i 3-4. Presenten una filera d’arbres a 
un costat, així com també una filera paral·lela de jardineres contínues 
enganxades a la parcel·la.  
6.10.2 Descripció dels vials 
A la següent taula es descriu l’arbrat que es proposa per a cadascun dels vials. 
 
 
Taula 9. Arbrat proposat per al sector Hort de Caparó. 
7. GESTIÓ DE RESIDUS 
El Pla de Gestió de Residus té com a objectiu principal el tractament de residus derivats 
de l’execució del projecte d’urbanització del sector Hort de Caparó. El Pla es basa en la 
reducció (minimització), reutilització, reciclatge, aprofitament energètic i l’abocament de 
residus. 
L’estudi de gestió de residus s’ha de realitzar amb la Guia per a la Redacció de l’Estudi 
de Gestió de Residus de construcció i enderrocs del Departament de Territori i 
sostenibilitat. L’objectiu és la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 
valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 
S’ha considerat que un estudi detallat de la gestió dels residus queda fora de l’àmbit de 
redacció d’aquest projecte acadèmic. Per aquest motiu, s’ha adoptat un valor global fruit 
de dedicar un 0,5% del pressupost d’execució material a aquest control. Donat que 
aquest és de 1666447,87€, el pla de gestió de residus tindrà un pressupost aproximat 
de 8000€. 
A l’Annex 16. Gestió de Residus, caldrà indicar les instal·lacions més properes al sector 
Hort de Caparó per tal de gestionar les runes. 
Vial Disposició de l'arbrat
Separació entre 
eixos
Tipus 
d'arbre
1 Ambdues voreres 7 m Lledoner
2 Intercalat amb l'estacionament 13 m Mèlia
3 Intercalat amb l'estacionament 13 m Mèlia
4 Intercalat amb l'estacionament 13 m Mèlia
5 Vorera dreta 7 m Mèlia
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 Vorera esquerra 6 m Lledoner
10 - - -
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8. CONTROL DE QUALITAT 
El Pla de Control de Qualitat té com a objectiu recollir tots aquells assajos a realitzar per 
tal de garantir una correcta execució de les obres. A l’Annex 17. Control de qualitat 
s’enumeren els assajos a realitzar. El control de qualitat dels materials i de les partides 
d’obra executades seran a càrrec del contractista sempre i quan el cost no superi l’1% 
del P.E.M. (Pressupost d’Execució Material). En cas que aquest cost sigui superior, la 
diferència serà abonada per la propietat. 
Abans de l’inici de l’obra el Contractista haurà de presentar el corresponent Pla de 
control de Qualitat que haurà de ser revisat i aprovat per part de la Direcció Facultativa 
de l’obra. 
9. SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Real Decret del 24 d’octubre 1625/1997 en que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’ha redactat el 
corresponent estudi de Seguretat i Salut en el Treball i s’ha inclòs el seu pressupost 
d’execució. D’aquesta manera, i sota el control de la Direcció Facultativa, l’estudi servirà 
per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora perquè porti a terme les 
seves obligacions al camp de la prevenció de riscos professionals. 
El projecte incorpora l’Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut, redactat d’acord amb les 
disposicions legals vigents. En aquest estudi s’especifiquen i es descriuen les mesures 
de seguretat i salut generals i específiques que s’han de prendre en la realització de les 
obres per tal de prevenir el risc d’accidents i malalties professionals, així com els riscos 
en treballs de reparació, conservació, i manteniment. S’especifiquen les instal·lacions 
perceptives de salut i benestar dels treballadors. 
En l’Estudi de Seguretat i Salut queden detallats els següents aspectes: 
- La Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut en el treball durant la 
execució de les diferents unitats d’obra. 
- La metodologia a adoptar en l’obra pel correcte compliment de les normes de 
seguretat, és a dir, la organització òptima de les mesures. 
- L’import del pressupost que resulta de l’estudi i que es recull en el pressupost 
d’execució material de l’obra. 
El pressupost d'execució material de seguretat i salut de les Obres d’Urbanització 
ascendeix a la quantitat de 26.650,61 € que suposa un 1,60% respecte al pressupost 
d'execució material de les obres. 
10. TERMINI D’EXECUCIÓ 
A l’Annex 14. Pla d’obra es descriuen el conjunt d’activitats que defineixen el procés 
constructiu i es presenta la programació proposada per a l’obra. 
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La duració estimada dels treballs d’urbanització és de VUIT (8) mesos. El programa 
indicat ha de ser pres a títol orientatiu, perquè la seva fixació correspon a l'adjudicatari 
de l'obra, en funció dels seus mitjans i del rendiment dels equips, que haurà de comptar 
amb l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
11. TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva 
recepció. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament 
de les obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugés detectar. Durant aquest 
període el contractista es compromet a pagar tots els danys estructurals, així com el 
manteniment de les instal·lacions. En aquest termini no s’inclouen els danys accidentals. 
Una vegada finalitzat el termini de garantia es procedeix a la recepció definitiva de les 
obres i el contractista no té cap responsabilitat en els danys estructurals ni en el 
manteniment de les instal·lacions a no ser que apareguin vicis ocults. 
12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa fonamentalment en el banc de preus 
Bedec 2013 de l’Itec. En el cas de determinades partides no contemplades en aquesta 
base s’han consultat preus de referència dels proveïdors, com ara els preus de les 
lluminàries, que corresponen als preus establerts per la casa Carandini. 
13. PRESSUPOST DEL PROJECTE 
Al Document nº4.- Pressupost, s’inclouen els amidaments i quadres de preus de les 
diferents unitats de l’obra. Multiplicant els amidaments pels preus del quadre de preus 
nº1, s’obté el Pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres que ascendeix a la 
quantitat de UN MILIÓ SIS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-
SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (1.666.447,87 €). 
Afegint al pressupost d’execució material de l’obra els conceptes que s’esmenten a 
continuació s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA (PEC sense IVA): 
- Despeses generals, amb un percentatge del 13% del pressupost d’execució 
material. 
- Benefici industrial, amb un percentatge del 6% del pressupost d’execució 
material. 
Aquest ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ NOU-CENTS NORANTA-NOU MIL SET-
CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.999.737,44 
€). 
Finalment, aplicant el 21% d’IVA sobre el PEC s’obté el Pressupost d’Execució per 
Contracte amb IVA (PEC amb IVA), que ascendeix a la quantitat de DOS MILIONS 
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QUATRE-CENTS DINOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS (2.419.682,30 €). 
14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
A partir de la normativa vigent en relació als contractes de les Administracions Públiques 
i amb el pressupost elaborat es proposa la classificació que haurà de ser exigida als 
contractistes per a presentar-se a la licitació de l’execució de les obres descrites en el 
present projecte. 
Aquesta determinació podrà ser modificada pel que s’estableixi al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars del Concurs d’Obra.  
Segons la classificació i divisió establerta en la legislació esmentada i en base a les 
anualitats mitjanes associades a cada capítol del pressupost (calculada a partir del PEC 
i del termini d’obra previst) es proposa la classificació següent per als contractistes: 
 
13  
Taula 10. Classificació per als contractistes. 
15. REVISIÓ DE PREUS 
D’acord amb l’article 104 de la Llei de Contractes de l’estat 13/1995, quan hagi 
transcorregut un any des de l’adjudicació de l’obra i s’hagi executat el 20% del seu import 
es pot procedir a fer una revisió de preus. Es proposen les següents fórmules: 
- Esplanació: 
𝐾𝑡 = 0,34 ·
𝐻𝑡
𝐻𝑜
+ 0,26 ·
𝐸𝑡
𝐸𝑜
+ 0,05 ·
𝐶𝑡
𝐶𝑜
+ 0,18 ·
𝑆𝑡
𝑆𝑜
+ 0,02 ·
𝐿𝑡
𝐿𝑜
+ 0,15 
- Ferms i paviment bituminós: 
𝐾𝑡 = 0,31 ·
𝐻𝑡
𝐻𝑜
+ 0,25 ·
𝐸𝑡
𝐸𝑜
+ 0,13 ·
𝑆𝑡
𝑆𝑜
+ 0,16 ·
𝐿𝑡
𝐿𝑜
+ 0,15 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
A. Moviment de terres 1. Desmuntatges i buidatges c
2. Explanacions c
E. Hidràuliques 1. Abastaments i sanejament d
G. Vials i pistes 4. Amb ferms de mescles c
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials a
6. Obres viàries sense qualificació específica c
I. Instal·lacions elèctriques 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses c
5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió c
6. Distribució de baixa tensió c
7. Telecomunicacions i instal·lacions b
K. Especials 6. Jardineria i plantacions a
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- Abastament d’aigua i sanejament: 
𝐾𝑡 = 0,33 ·
𝐻𝑡
𝐻𝑜
+ 0,16 ·
𝐸𝑡
𝐸𝑜
+ 0,20 ·
𝐶𝑡
𝐶𝑜
+ 0,16 ·
𝑆𝑡
𝑆𝑜
+ 0,15 
- Línies de transport d’energia elèctrica: 
𝐾𝑡 = 0,30 ·
𝐻𝑡
𝐻𝑜
+ 0,02 ·
𝐶𝑡
𝐶𝑜
+ 0,23 ·
𝑆𝑡
𝑆𝑜
+ 0,05 ·
𝐶𝑢𝑡
𝐶𝑢𝑜
+ 0,15 
- Instal·lacions subterrànies d’electrificació de baixa tensió, inclosa la 
transformació i connexió a alta tensió: 
𝐾𝑡 = 0,24 ·
𝐻𝑡
𝐻𝑜
+ 0,12 ·
𝐶𝑡
𝐶𝑜
+ 0,09 ·
𝑆𝑡
𝑆𝑜
+ 0,40 ·
𝐶𝑢𝑡
𝐶𝑢𝑜
+ 0,15 
- Jardineria i plantacions: 
𝐾𝑡 = 0,47 ·
𝐻𝑡
𝐻𝑜
+ 0,28 ·
𝐸𝑡
𝐸𝑜
+ 0,05 ·
𝐶𝑟𝑡
𝐶𝑟𝑜
+ 0,05 ·
𝑀𝑡
𝑀𝑜
+ 0,15 
On: 
𝐾𝑡: Coeficient de revisió en el moment d’execució t. 
𝐻𝑜: Índex de cost de la mà d’obra en el moment de licitació. 
𝐻𝑡: Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t. 
𝐸𝑜: Índex del cost de l’energia en el moment de licitació. 
𝐸𝑡: Índex del cost de l’energia en el moment de la execució t. 
𝑆𝑜: Índex del cost de materials siderúrgics en el moment de licitació. 
𝑆𝑡: Índex del cost de materials siderúrgics en el moment d’execució t. 
𝐿𝑜: Índex del cost de lligants bituminosos en el moment de licitació. 
𝐿𝑡: Índex del cost de lligants bituminosos en el moment d’execució t. 
16. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 
El present projecte està integrat pels següents documents: 
DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA I ANNEXES 
o MEMÒRIA 
o ANNEXES 
- ANNEX 1. Reportatge fotogràfic 
- ANNEX 2. Estudi d’alternatives 
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- ANNEX 3. Traçat i moviment de terres 
- ANNEX 4. Ferms i paviments 
- ANNEX 5. Xarxa de sanejament i drenatge 
- ANNEX 6. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
- ANNEX 7. Xarxa de reg 
- ANNEX 8. Xarxa d’electricitat 
- ANNEX 9. Xarxa d’enllumenat públic 
- ANNEX 10. Xarxa de telecomunicacions 
- ANNEX 11. Xarxa de subministrament de gas 
- ANNEX 12. Jardineria i mobiliari urbà 
- ANNEX 13. Senyalització 
- ANNEX 14. Pla d’obra 
- ANNEX 15. Justificació de preus 
- ANNEX 16. Gestió de residus 
- ANNEX 17. Control de qualitat 
- ANNEX 18. Estudi de seguretat i salut 
DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3 – PLEC DE CONDICIONS 
DOCUMENT NÚM. 4 – PRESSUPOST 
o Amidaments 
o Quadre de preus núm. 1 
o Quadre de preus núm. 2 
o Pressupost 
o Resum del pressupost 
o Pressupost d’execució per contracte 
17. CONCLUSIÓ 
D’acord amb l’article 125 del RD 1098/2001, en el que s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el present projecte constitueix 
una unitat completa que inclou tota la informació necessària per a realitzar el projecte 
d’urbanització del sector Hort de Caparó. 
Alcover, juny de 2016 
L’autor del projecte 
 
Sergio San Nicolás Martínez 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex s’adjunta el recull de fotografies que mostra la situació actual del sector 
Hort de Caparó. 
En el PLÀNOL 36. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA s’indica el punt des d’on s’ha fet 
cada fotografia i la direcció de la seva visual.  
2. FOTOGRAFIES 
 
Fig. 1. Continuació del c. de la Garriga en direcció nord, per on passarà el Carrer 7 del projecte 
urbanístic. 
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Fig. 2. Carreró continuació del c. de la Garriga, per on passarà el Carrer 4 de la nou sector. 
 
Fig. 3. Intersecció del c. de la Garriga amb el c. Raval de Santa Anna. 
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Fig. 4. Dipòsit a la Plaça de la Garriga. 
 
Fig. 5. Ctra. de Mont-ral, sortida del nucli d’Alcover. 
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Fig. 6. Ctra. de Mont-ral. S’observa una amplada massa estreta del carrils de circulació. 
 
Fig. 7. Parcel·la rústica al nord del nou sector a urbanitzar. 
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Fig. 8. C. Raval de Santa Anna. Carrer a eixamplar, enderrocant les edificacions del costat esquerre 
(costat est). Carrer 8 del nou sector Hort de Caparó. 
 
Fig. 9. Pou de registre al c. Raval de Santa Anna. 
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aça
 
Fig. 10. Intersecció del c. Hort de la Cinteta amb el c. Raval de Santa Anna. La façana s’enderrocarà 
per poder fer passar el Carrer 3 del nou sector. 
 
Fig. 11. Extrem del c. Joan Maria Martorell, que es prolongarà passant a formar el Carrer 2 del nou 
sector. 
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Fig. 12. C. Raval de Santa Anna. Es mostra l’actual amplada de vorera de la zona (considerablement 
estreta), així com el tipus d’enllumenat. 
 
Fig. 13. C. Muralla de l’Anselm Clavé. 
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Fig. 14. Contenidors de residus soterrats al nucli d’Alcover. 
 
Fig. 15. Entrada de sorra en direcció nord des del c. Muralla de l’Anselm Clavé. 
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Fig. 16. Intersecció entre el c. Muralla de l’Anselm Clavé i el c. Muralla de Sant Miquel. Les primeres 
edificacions s’enderrocaran per poder donar millor accés al nou bulevard (Carrer 1) del sector a 
urbanitzar. 
 
Fig. 17. Entrada del c. Muralla de Sant Miquel. Passarà a ser el Carrer 1 (bulevard comercial) del nou 
sector, amb una amplada considerablement superior a l’actual. 
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Fig. 18. Caixa de derivació, encastada a l’edifici, que conté les escomeses de la xarxa elèctrica de 
baixa tensió. 
 
Fig. 19. C. Muralla de Sant Miquel en sentit descendent. 
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Fig. 20. Entrada del Tanatori Municipal. 
 
Fig. 21. Entrada a parcel·la rústica des del c. Muralla de Sant Miquel. 
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Fig. 22. Interior de parcel·la rústica d’ús industrial. 
 
Fig. 23. Edificació abandonada a l’interior d’una parcel·la rústica. Caldrà enderrocar-ho per la 
construcció del nou sector. 
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Fig. 24. Zona utilitzada com a abocador de runes dins una parcel·la rústica. 
 
Fig. 25. Zona utilitzada com a abocador de troncs i altres materials al límit d’una parcel·la rústica. 
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Fig. 26. Zona límit del nou sector a urbanitzar, costat est. 
 
Fig. 27. Edificació a enderrocar dins d’una parcel·la rústica d’ús industrial agrari, al nord-est del sector 
Hort de Caparó. 
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Fig. 28. Pal de fusta amb cablejat elèctric o telefònic. 
s
 
Fig. 29. Límit del nou sector a urbanitzar, pel costat est. S’observa l’interior de parcel·les rústiques. 
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Fig. 30. Parcel·la rústica d’ús industrial agrari al nord-est del sector.  
 
Fig. 31. C. Muralla de Sant Miquel, sentit descendent. 
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Fig. 32. Arqueta amb escomesa de la xarxa d’abastiment d’aigua potable.  
 
Fig. 33. Embornal. 
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Fig. 34. Bàcul i lluminària d’enllumenat exterior al c. Raval de Santa Anna. 
 
Fig. 35. Lluminària encastada a la façana, al c. raval de Santa Anna. 
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Fig. 36. Intersecció c. Raval de Santa Anna amb c. Joan Maria Martorell. 
 
Fig. 37. Tram del c. Raval de Santa Anna. S’observa que es considerablement estret; s’enderrocarà el 
mur del costat dret (costat est) per incrementar l’amplada del carrer i afegir-hi vorera al costat que no hi 
té. 
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Fig. 38. Bàcul i lluminària al c. de la Garriga. També s’observa un pal de fusta amb cablejat i un altre 
pal metàl·lic encastat a una façana. 
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
Alcover és una població de 5.131 habitants i amb un terme municipal de 46,28 Km². El 
terme municipal d'Alcover està situat en la zona de contacte entre les Muntanyes de 
Prades i el Camp de Tarragona, al sector de ponent de la comarca de l'Alt Camp i al 
límit amb les comarques del Baix Camp i el Tarragonès. 
La vila d'Alcover és un poble de llarga tradició agrària, que gaudeix d'un important teixit 
industrial, comercial i turístic. La mida de la població i l'extensió del seu terme, fan 
d'Alcover un lloc ideal per al desenvolupament d'una comunitat humana equilibrada. 
El seu clima és benigne, clarament mediterrani, on un semicercle de muntanyes, la 
serralada prelitoral, fan de pantalla protectora d'un clima continental provinent de les 
terres de Ponent o de Lleida. Aquestes muntanyes protegeixen la població de les baixes 
temperatures. La mitjana de la temperatura anual és de 15,5 graus. 
El nucli més important del municipi està desenvolupat a partir del nucli medieval, que 
conserva íntegrament la seva trama de carrers. Aquest s’ha anat ampliant en diferents 
èpoques, fora de muralles, principalment a partir de les vies de comunicació. 
Hi ha altres nuclis a partir de poblacions antigues, com són la Plana i el Burguet, o noves 
urbanitzacions, com Masies Catalanes, el Muntanyans, Serradalt, la Cabana, Mas 
Gassol, el Remei i Mas Llorenç. 
També hi ha diferents zones industrials, sent la més important la de les Roques Roges, 
situada en sòl urbà al nord del municipi sobre la C-14 i d’altres sobre les carreteres de 
Reus i de Valls, en gran part situades en sòl rústic. 
Hi ha, tanmateix, un gran nombre de granges disgregades per tot el terme, algunes de 
les quals s’han convertit en petites indústries o tallers, destacant les que hi ha sobre la 
carretera de Valls. També cal destacar la important pedrera d’àrids coneguda com a 
Romiguera i la de pedra d’Alcover, situada sobre la carretera de Mont-ral. 
El present projecte d’urbanització té com a àmbit d’actuació el sector Hort de Caparó,  
dins els municipi d’Alcover. Al PLÀNOL 01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT hi trobem la 
localització detallada del sector. 
En data 22 de desembre de 2008, el ple de l’ajuntament va aprovar inicialment el Pla 
d’ordenació urbanística municipal d’Alcover (DOGC 26.03.2009). El gener de 2010 es 
va aprovar definitivament el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, que tenia 
incidència directa sobre el sistema d’assentaments, pel que fa al creixement, i sobre els 
espais lliures, donada la importància que té el sòl no urbanitzable en el municipi. 
El 25 de juliol de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, va emetre un 
informe, preceptiu, amb un conjunt d’indicacions, consideracions i recomanacions. 
Aquest informe es va tenir en compte en el document del POUM. La Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona, el 29 de novembre de 2012, va aprovar definitivament el Pla 
d’ordenació urbanística municipal d’Alcover, supeditant-ne l’aprovació a la presentació 
d’un text refós que incorpori les prescripcions establertes en l’acord.  
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Prèviament a l’elaboració del POUM, l’ordenació urbanística del municipi d’Alcover es 
regia per la Revisió de les Normes Subsidiàries de planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona el 1992. 
Aquestes van consistir en la revisió I l’actualització de les Normes Subsidiàries que 
s’havien redactat l’any 1985. Conservant-se, la major part de la seva estrcutura i dels 
seus criteris urbanístics i, també, una cartografia imprecisa i amb buits urbanístics. 
En els darrers anys previs al POUM, es van redactar I executar un nombre important de 
modificacions puntuals del planejament general i diferent planejament derivat, aprovat 
definitivament. 
L’evolució del municipi en aquests darrers anys, la nova legislació urbanística i de 
foment de l’habitatge assequible, amb criteris actualitzats de sostenibilitat i protecció del 
patrimoni i del paisatge, els nous planejaments territorials, generals o parcials, i 
sectorials i la realització o planificació de noves infraestructures sobre el territori del 
terme municipal, van fer aconsellable la redacció d’un nou planejament. 
D’aquesta manera, va ser necessària la redacció del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, per revisar i actualitzar la normativa vigent al territori i incorporar els nous 
conceptes, objectius i paràmetres, constituint-se en l’instrument d’ordenació integral 
d’Alcover.  
Aquest document es va redactar d’acord amb les determinacions dels articles 8 i 59.3 
del text Refós i de la legislació urbanística vigent, entre d’altres: 
- El Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme i de les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2007, de 16 
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. (TRLUC) 
- El Decret 305/2006, de 18 de juliol, per qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (RLU) 
- La Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl 
- El Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística (MUMU) 
- La Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de 
març, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de 
l’autonomia local 
- La Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l’habitatge 
- La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 
- La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica, i local vigents 
- Altres normatives sectorials que incideixen en la redacció del planejament 
Integra, també, com a marc jurídic i urbanístic, les determinacions del Pla territorial 
general de Catalunya i les del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat 
definitivament en data 12 de gener de 2010. 
Pel que fa a l’evolució de la població ens els últims anys, aquesta ha crescut 
considerablement, tot i estancar-se en els darrers 5 anys (figura 1). 
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Fig. 1. Evolució de la població d’Alcover. Font: Idescat 
Com ja s’ha comentat, el POUM substitueix el planejament vigent des de l'any 1992. I 
preveu la construcció de fins a 1.000 nous habitatges, entre els sectors pendents de 
desenvolupament i els nous que s'han planificat. En els pròxims 20 o 25 anys, el pla 
preveu un augment de població de fins a un 50%, i també contempla la possible 
ampliació de l'activitat extractiva en la cantera que funciona al municipi. 
2. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
En aquest apartat es recullen algunes de les principals condicions que, segons el POUM 
d’Alcover, han de complir els sistemes i les zones del present projecte segons la seva 
qualificació i clau. 
2.1 Paràmetres generals  
2.1.1 Edificació 
La superfície mínima per habitatges nous no podrà ser inferior a 60 m2. Es reservarà per 
a la construcció d’habitatges de protecció pública del sòl corresponent al 30% del sostre 
que es qualifica per a l’ús residencial de nova implantació, del qual un 20% s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial i un 10% 
a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 
Per a la redacció del projecte i construcció dels habitatges de protecció pública, aquests 
hauran de tenir una superfície útil màxima de 90 metres quadrats. En el supòsit dels 
habitatges adaptats a persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda permanent, es 
podrà incrementar la superfície útil fins a 108 metres quadrats, i podrà arribar a un màxim 
de 120 metres quadrats quan es destinin a famílies nombroses. 
2.1.2 Urbanització 
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Xamfrans 
En el planejament derivat es precisarà la forma dels xamfrans. En els carrers de traça 
perpendicular, llevat que hi hagi raons justificades en contra, les cantonades es 
resoldran amb xamfrà a 45º, definit per les alineacions i per la corda que uneix els punts 
de tangència d’una circumferència de 6 m de radi. En els carrers d’amplada inferior a 10 
m, el radi de la circumferència serà de 5 m. 
No obstant aquestes directives de POUM, a les interseccions amb el carrer 1 (bulevard 
comercial), s’ha escollit col·locar un empalme de radi 6 m. D’aquesta manera se li dona 
un estil diferenciat al bulevard. 
Amplària del vial 
Les vies de la xarxa urbana bàsica o primària, tindran com a mínim una amplada de 12 
m i les de la complementària o secundària 8 m, excepte quan es tracti de carrers per a 
vianants. 
Condicions d’urbanització 
En les noves implantacions en sòl urbà o urbanitzable: 
- Les xarxes de serveis de subministrament o telecomunicacions (telefonia, 
enllumenat, electricitat, gas, sanejament, aigua o d’altres) aniran soterrades. 
- El sistema de clavegueram tindrà xarxa unitària, com les existents al nucli. 
- La xarxa viària tindrà unes mesures suficients per assegurar les condicions 
d’entorn i accessibilitat per a la intervenció dels bombers definides en la 
normativa general i sectorial vigent. 
Aparcament 
En sòl urbà, sempre i quan l’edifici tingui més de dos habitatges, es garantirà una 
plaça per cada 100 m2 de sostre construït o fracció, amb un mínim d’una plaça per 
cada habitatge.  
En el sòl urbanitzable s’observarà allò que fixi el Pla Parcial corresponent, amb el 
mínim que s’estableix en cas de sòl urbà, comentat al paràgraf anterior. 
2.2 Zones i sistemes 
Els sòls qualificats com a sistemes, d’acord amb l’art. 34 del TRLUC, representen 
l’assenyalament de terrenys destinats a l’interès col·lectiu perquè estructuren el territori 
i asseguren el desenvolupament i funcionament equilibrat dels assentaments urbans. 
Els sòls destinats a sistemes segons els POUM d’Alcover es classifiquen de la forma 
següent: 
- Sistemes de comunicacions 
o Sistema viari (clau X) 
o Sistema ferroviari (clau F) 
- Sistemes d’espais oberts 
o Sistema de zones verdes (clau V) 
o Sistema hidrogràfic (clau H) 
o Sistema de protecció de sistemes (clau S) 
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- Sistema d’habitatge dotacional públic (clau D) 
- Sistema d’equipaments comunitaris 
o Sistema d’equipaments comunitaris (clau E) 
o Sistema de serveis tècnics i mediambientals (clau T) 
Per altra banda, les zones corresponen a les superfícies del sòl destinades per 
l’ordenació a ser susceptibles d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és 
funció de la classe de sòl i es determina amb la definició dels paràmetres que regulen 
les condicions de parcel·lació, d’edificació i d´ús que s’exigeix de forma específica a 
cadascuna. Segons la tipologia predominants, les zones es poden classificar en sòl 
urbà, sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable.  
El sector Hort de Caparó es classifica com a sol urbanitzable delimitat, segons el POUM. 
El sòl urbanitzable delimitat, constituït per aquells sectors delimitats específicament, que 
són susceptibles de transformació urbanística, d’acord amb les condicions establertes 
al POUM per a cada sector, mitjançant la formulació, tramitació i aprovació definitiva del 
corresponent pla parcial urbanístic, i l’execució dels corresponents instruments de 
gestió. 
En els sectors de sòl urbanitzable delimitat es distingeixen varis tipus de 
desenvolupament: 
- Desenvolupament residencial d’alta densitat, clau 30b 
- Desenvolupament residencial de baixa densitat, clau 30c 
- Desenvolupament d’ús industrial, clau 31 
- Usos específics, clau 32 
En aquest projecte concret interessa conèixer les característiques de la categoria 
Desenvolupament residencial d’alta densitat (clau 30b). 
2.2.1 Zona de desenvolupament residencial (clau 30b) 
És la zona de sòl urbanitzable destinada als nous creixements residencials amb illa o 
bloc aïllat, d’acord amb les característiques i condicions ambientals de l’entorn. 
L’aprofitament privat previst en aquesta zona permet tots el tipus d’ordenació de 
l’edificació, alineada al vial o aïllada de densitat mitjana o alta amb l’ús principal 
residencial, admetent-se altres usos compatibles com el comercial. 
Les condicions d’edificació i ús de les zones d’aprofitament privat es regularan d’acord 
amb els paràmetres de les zones claus 3a i 4a del sòl urbà establert al POUM, i 3hp i 
4hp pel que fa als habitatges de protecció oficial.  
Illa tancada d’alta densitat (clau 3a) 
Condicions de parcel·lació: 
- Façana mínima: 8 m 
Condicions de l’edificació: 
- Edificació segons alineacions a vial, amb edificació contínua entre mitgeres 
determinant illes tancades. 
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- Densitat màxima d’habitatges: 1 hab/100 m2st 
- Nombre màxim de plantes: PB+2 i PB+3 
- Alçada reguladora:  
PB+2 = 10,25 m 
PB+3 = 13,40 m 
- Habitatge en PB: Permès. 
Condicions d’ús: 
- Ús principal: Residencial habitatge unifamiliar i plurifamiliar entre mitgeres. 
- Usos compatibles: Hoteler, recreatiu, petits tallers, comercial, oficines i serveis, 
magatzem, educatiu, sanitari-assistencial i socio-cultural. 
Bloc plurifamiliar lineal (clau 4a) 
Condicions de parcel·lació: 
- Façana mínima: 6 m 
- Fondària mínima: 25 m 
- Superfície mínima: 150 m2 
Condicions de l’edificació: 
- Edificació alineada al vial. 
- Ocupació màxima: 40% 
- Nombre màxim de plantes: PB+2  
- Alçada reguladora màxima: 10,25 m  
- Longitud màxima del conjunt edificat: 45 m 
- Separació entre conjunts edificats: 6 m 
Condicions d’ús: 
- Ús principal: Residencial habitatge unifamiliar i plurifamiliar entre mitgeres. 
- Usos compatibles: Hoteler, recreatiu, petits tallers només en planta baixa, 
comercial, oficines i serveis, magatzem, educatiu, sanitari-assistencial i socio-
cultural. 
2.3 Sector Hort de Caparó 
El projecte d’urbanització d’aquest sector té per objectiu permetre el creixement cap al 
nord del nucli urbà, tot fent una reserva per a equipaments (especialment a prop del 
cementiri). 
Està situat al nord-oest del nucli urbà, entre el límit d’aquest, i la futura variant de la 
carretera de Mont-ral, al nord, l’actual carretera de Mont-ral, a l’oest i l’Avinguda de 
Montblanc, a l’est. 
El Pla Parcial Urbanístic pel sector Hort de Caparó considerat al POUM, consta de 
54.513,3 m2 d’extensió, i limita el nombre màxim d’habitatges en 245. La superfície 
destinada a espais lliure ha de ser, com a mínim, un 10% del total, i la superfície 
destinada a equipament almenys un 8,99% del total. Altres dels paràmetres bàsics són: 
- Índex d’edificabilitat brut: 0,50 m2st/m2sòl 
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- Densitat global d’habitatges: 45 hab/ha 
- Sostre màxim del sector: 27.256,65 m2 st 
Es reservarà per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent 
al 30% del sostre que es qualifica per a l’ús residencial, del qual un 20% s’ha de destinar 
a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial i un 10% a 
habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 
El sistema d’actuació urbanística serà es de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica. 
3. ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES 
El nou sector ha d’ajudar a resoldre diferents problemes del municipi. En primer lloc, ha 
de garantir el creixement del nucli cap al nord, tancant l’àrea oberta actualment, que 
genera una marcada discontinuïtat, com es pot observar a la següent figura. 
 
Fig. 2. Emplaçament de la zona de projecte.                                                                                                              
Font: PLÀNOL 01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 01 
Existeixen també altres problemes a solucionar o millores desitjades, a nivell més 
concret.  
En primer lloc, en l’actualitat hi ha una manca d’aparcament al casc antic. Lògicament, 
és interès del municipi mantenir el nucli històric poc accessible per transport privat, tot i 
que sí seria de gran interès incrementar el nombre de places d’estacionament a l’exterior 
d’aquest, fora la muralla o primera ronda. Amb el projecte d’urbanització del sector Hort 
de Caparó, s’hauran de planificar un nombre considerable de places d’estacionament 
en el vials principals i secundaris exteriors a la muralla. 
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En segon lloc, seria molt desitjable la construcció d’algun parc i/o zona verda perquè els 
nens puguin jugar de manera segura, i els adults puguin passejar i fer exercici. La idea 
principal és fer l’espai lliure més ampli, i no tan compacte com s’acostuma a fer a alguns 
àrees d’alta densitat. 
De la mateixa manera, s’hauran de planificar zones verdes que serveixin de separació 
de la nova variant de la ctra. de Mont-ral. 
 
Fig. 3. Proposta de xarxa bàsica de vehicles.                                                                                                                 
Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, Ajuntament d’Alcover. 
 
Finalment, també serà recomanable localitzar espais per a nous equipaments  al voltant 
del cementiri, per així deixar oberta per un futur la possibilitat d’ampliació d’aquest. 
També serà recomanable la creació d’alguna zona on es concentri l’activitat comercial 
de manera més dinàmica. 
3.1 Alternativa 1. Bulevard 
La primera proposta es mostra a la següent figura. 
Nova variant 
ctra. de Mont-ral 
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Fig. 4. Zonificació alternativa 1.                                                                                                              
Font: PLÀNOL 05. ZONIFICACIÓ ALTERNATIVA 1 
Aquesta alternativa presenta com a eix principal un bulevard de 15,4 m d’amplada i uns 
300 m de longitud. Aquests vial connectaria el casc antic amb la zona de cases 
unifamiliars aïllades de Mas Moresc, a l’hora que ajudaria al tancament del municipi pel 
nord, enllaçant mitjançant una glorieta amb la ctra. de Mont-ral.  
L’alternativa ofereix una zona àmplia lliure a l’entrada del tanatori municipal, així com 
tres grans espais reservats per equipaments, a ambdues bandes del bulevard. 
Pràcticament tots els carrers ofereixen places d’aparcament, garantint més dels 
necessaris per satisfer la demanda dels nous habitatges projectats, així com per afavorir 
la intermodalitat a l’entrada del nucli històric. Finalment, aquest proposta també planifica 
una gran àrea destinada a zona verda, tal i com actualment ja hi és en el medi natural, 
fent la funció desitjada de separador amb la futura variant de la ctra. de Mont-ral. 
Cal remarcar que aquesta alternativa deixa moltes opcions obertes, com pot ser la 
construcció d’una plaça i/o de parcs a l’extensió de davant del tanatori municipal, 
contribuint de manera molt important a reduir densitat de l’espai lliure, ampliant aquest 
considerablement. 
3.2 Alternativa 2. Ronda 
La segona proposta d’ordenació es mostra a la següent figura. 
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Fig. 5. Zonificació alternativa 2.                                                                                                              
Font: PLÀNOL 05. ZONIFICACIÓ ALTERNATIVA 2 
Aquesta alternativa presenta una solució basada en una ronda que transcorre des de 
l’av. de Montblanc fins a connectar amb l’actual ctra. de Mont-ral, mitjanant una rotonda, 
a l’entrada de la zona d’habitatges unifamiliars de Mas Moresc. 
En aquest cas, el vial principal de la proposta rodeja per l’exterior al cementiri municipal, 
tancant també el nucli del municipi d’Alcover, per la part nord. Al presentar però, una 
ronda d’aquest tipus, deixaria de tenir sentit la futura variant de la ctra. de Mont-ral 
planificada, degut a la redundància que implicaria. 
La totalitat dels nous habitatges es localitzarien per sota d’aquesta ronda. Així com una 
única àrea reservada per equipaments, a davant del cementiri. 
Pel que fa a zones verdes, aquesta proposta designa menys espai exterior (pel nord del 
vial principal), tot i que presenta una illa sencera, davant del nou espai per equipaments, 
reservada com a zona verda. En aquesta illa, es podria construir el parc per a nens i/o 
alguna zona d’oci o esportiva per a nens i adults. 
Pràcticament tots els carrers del nou sector tindrien places d’estacionament, però 
únicament a un costat. Cal remarcar però, que el nombre de places localitzades a prop 
de la muralla del casc antic seria considerablement reduït, ja que moltes de les places 
es trobarien a la mateixa ronda perifèrica. 
Una característica destacable de l’alternativa és la projecció d’un carril bici paral·lel a la 
nova ronda.  
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4. PARÀMETRES I CARACTERÍSTIQUES DE LA 
SOLUCIÓ ADOPTADA 
S’ha considerat que la millor alternativa d’ordenació per al sector Hort de Caparó és la 
proposta 1, amb un bulevard com a carrer principal vertebrador. 
L’alternativa 2, amb la ronda, deixaria sense sentit la futura variant de la ctra. de Mont-
ral. A més, vist des de fora, una ronda d’aquestes característiques no tindria un ús molt 
pràctic, ja que la gent que tingui intenció de rodejar el municipi, per no haver d’endinsar-
se en ell, actualment ja tindria l’opció de la C-14 per sud d’Alcover, que voreja el poble 
sense necessitat de sortir de la carretera autonòmica. De la mateixa manera, el carril 
bici paral·lel a la ronda, tot i ser una bona proposta de transport sostenible, seria 
igualment valorable en un poble d’aquestes característiques, amb poc trànsit, si es 
limitessin tots o gairebé tot els carrers dels municipi a 30 km/h, de manera que les 
bicicletes poguessin circular segures per la mateixa calçada que els cotxes. 
La proposta 1, per contra, ofereix una alternativa pràctica i que, sens dubte, ajudaria a 
incrementar l’activitat comercial interna del municipi, gràcies al nou bulevard comercial. 
Alhora generaria un espai de passeig agradable i dinàmic, amb àmplies voreres. A més, 
aquesta opció ofereix una extensa àrea verda al nord (limitada per la futura variant de 
la ctra. de Mont-ral), que dona moltes oportunitats d’ordenació, com per exemple un 
camí de terra que transcorri paral·lel al bulevard per l’exterior, oferint també espais de 
pícnic en plena natura, i a escassa distància del mateix casc antic. 
Ambdues solucions encaixarien dins la trama urbana del nucli d’Alcover. Però queda 
clar, que l’alternativa 1, es la més indicada. Ofereix més zona verda, més espais 
destinats a equipament, més places d’estacionament i més pròximes a la muralla 
medieval, i més espai lliure (especialment a la zona davant del tanatori municipal) per 
poder construir-hi parcs o zones esportives, així com una entrada elegant i apropiada 
pel tanatori.  
4.1 Distribució de superfícies de sòl per usos 
A continuació, es presenta un quadre de les superfícies del sòl segons el seu ús per la 
solució adoptada, tenint en compte els paràmetres reguladors establerts al POUM 
d’Alcover. 
 
Taula 1. Distribució de superfícies de sòl de la solució adoptada (proposta 1) per usos.  
Ús Paràmetres POUM Proposta 1 Unitats
Vialitat - 15266 m2
Zona verda 10% 10722 m2
Equipament públic 8.99% 7664 m2
Totat sòl públic 33652 m2
Sostre edificable residencial 
i usos compatibles 
50% 25100 m2
Nombre màxim d'habitatges 
pendents
45 hab/Ha 226 hab
Total sector - 50304 m2
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En el quadre es pot observar que la solució d’ordenació adoptada compleix les 
restriccions mínimes definides al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alcover. 
Es pot remarcar el fet que la proposta estableix al voltant d’un 30% de sòl destinat a 
vialitat. Aquesta proporció s’assimila a la usual dels països del nord d’Europa, així com 
al rati de vialitat de l’eixample de Cerdà, encara avui dia referent de l’òptima ordenació 
de la urbe. 
4.2 Característiques i dimensionat dels carrers de la xarxa 
viària  
Els carrers, segons l’ordre establert són els següents: 
Carrer 1 
Bulevard comercial entre la muralla d’Anselm Clavé i la glorieta (carrer 10) que enllaça 
amb la ctra. de Mont-ral. 
- Longitud: 334 m 
- Amplada: 15,4 m 
- Carrils de circulació: 1 per sentit, de 2,5 m cadascun. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 5,2 m o 3 m, segons la secció. 
- Aparcament: A ambdues bandes, discontinu. 
Carrer 2 
Carrer de la xarxa secundària, continuació del c. Joan Maria Martorell, fins a intersecar 
amb el carrer 1. 
- Longitud: 116 m 
- Amplada: 10 m 
- Carrils de circulació: 1 carril unidireccional, de 2,8 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2,5 m. 
- Aparcament: Continu, al costat dret (segons el sentit de circulació), de 2,2 m. 
Carrer 3 
Carrer de la xarxa secundària, continuació del c. Hort de la Cinteta, fins a intersecar amb 
el carrer 1. 
- Longitud: 139 m 
- Amplada: 10 m 
- Carrils de circulació: 1 carril unidireccional, de 2,8 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2,5 m. 
- Aparcament: Continu, al costat dret (segons el sentit de circulació), de 2,2 m. 
Carrer 4 
Carrer de la xarxa secundària, continuació del c. de la Garriga, fins a intersecar amb el 
carrer 1. 
- Longitud: 112 m 
- Amplada: 10 m 
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- Carrils de circulació: 1 carril unidireccional, de 2,8 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2,5 m. 
- Aparcament: Continu, al costat dret (segons el sentit de circulació), de 2,2 m. 
Carrer 5 
Tram de la ctra. de Mont-ral, que funciona parcialment de ronda, i enllaça mitjançant una 
glorieta (carrer 10), amb el bulevard (carrer 1) i amb la sortida del nucli del municipi per 
la pròpia ctra. de Mont-ral.  
- Longitud: 48 m 
- Amplada: Variable, uns 10 m 
- Carrils de circulació: 1 per sentit, de 3 m cadascun (en tractar-se de carretera 
interurbana). 
- Voreres: Només a un costat, d’amplada variable (uns 4 m). 
- Aparcament: No hi ha aparcament en tractar-se d’un tram curt d’entrada al nucli 
del municipi; més endins del nucli sí presenta places d’estacionament. 
Carrer 6 
Modificació del tram de la ctra. de Mont-ral, d’entrada al nucli d’Alcover, que enllaça 
mitjançant una glorieta (carrer 10), amb el bulevard (carrer 1) i continua per la pròpia 
ctra. de Mont-ral com a ronda superior del municipi.  
- Longitud: 47 m 
- Amplada: 6 m 
- Carrils de circulació: 1 per sentit, de 3 m cadascun (en tractar-se de carretera 
interurbana). 
- Voreres: No hi ha voreres, però sí zona verda als costats. 
- Aparcament: No hi ha aparcament en tractar-se d’un tram curt d’entrada al nucli 
del municipi; més endins del nucli sí presenta places d’estacionament. 
Carrer 7 
Carrer de la xarxa secundària, continuació del c. de la Garriga cap a la ctra. de Mont-
ral. 
- Longitud: 56 m 
- Amplada: 8 m 
- Carrils de circulació: 1 carril unidireccional, de 3 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2 i 3 m. 
- Aparcament: No hi ha aparcament, al ser un carrer estret. S’ha prioritzat 
l’amplada de voreres a la col·locació d’estacionament.  
Carrer 8 
Carrer de la xarxa secundària, modificació del c. Raval de Sta. Anna, entre el c. Hort de 
la Cinteta i el c. de la Garriga. 
- Longitud: 55 m 
- Amplada: 9.8 m 
- Carrils de circulació: 1 carril per sentit, de 2,5 m d’ample. 
- Voreres: A ambdues bandes, de 2,5 m; tot i que a un costat l’amplada es variable 
i inferior a 2,5 a la major part. 
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- Aparcament: No hi ha aparcament, al ser un carrer estret. S’ha prioritzat 
l’amplada de voreres a la col·locació d’estacionament.  
Carrer 9 
Modificació d’un tram del carrer d’Anselm Clavé (antiga muralla). Forma part de la xarxa 
principal del nucli del municipi i marca els límits del casc antic. 
- Longitud: 45 m 
- Amplada: 10 m 
- Carrils de circulació: 1 carril per sentit, de 4 m d’ample. S’ha mantingut l’amplada 
del carrer (segons les condicions de contorn). 
- Voreres: A un costat, d’amplada variable però extensa al tractar-se d’un tram 
localitzat a la intersecció entre dos carrers importants (el bulevard comercial i la 
muralla). A l’altre costat, no s’actua en la modificació de la vorera, tot i ser 
actualment molt escassa. 
- Aparcament: No hi ha aparcament, al tractar.se d’un tram localitzat a una 
intersecció. 
Carrer 10 
Rotonda que connecta la ctra. de Mont-ral amb el nou bulevard comercial (carrer 1). 
- Longitud: 69 m 
- Amplada: 8,4 m 
- Carrils de circulació: 2 carril, de 4 m d’ample cadascun. 
- Voreres: A l’interior de la rotonda hi ha un petita vorera de 0,4 m d’amplada. 
- Aparcament: No hi ha aparcament. 
En el PLÀNOL 12. SECCIONS TIPUS es veuen les amplades dels carrers i en el 
PLÀNOL 08. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA es veu el punt d’inici i final de cadascun dels 
eixos dels carrers, a més de la seva amplada, radis de gir i ubicació dins del sector. 
5. CONSIDERACIONS EN RELACIÓ AL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ 
Dins del sector a urbanitzar es troben diverses finques de categoria rústica i d’ús 
industrial agrari, així com algunes finques de categoria urbana i ús residencial, comercial 
o de magatzem. Aquest últim tipus de finques (urbanes), es troben localitzades a dues 
zones limítrofes del sector a urbanitzar. Una d’aquestes àrees es troba al c. Raval de 
Santa Anna, entre el c. de la Garriga i el c. Hort de la Cinteta. L’altra, se situa a la 
intersecció entre el c. Muralla de l’Anselm Clavé i el c. Muralla de Sant Miquel. 
A continuació, es mostren gràficament les zones afectades, mitjançant un plànol 
cartogràfic la informació cadastral, així com amb una Ortofotografia amb els elements 
afectats marcats. 
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Fig. 6. Plànol cartogràfic de les dades cadastrals a la zona de projecte.                                                         
Font: www.sedecatastro.gob.es 
 
  
Fig. 7. Ortofotografia del sector Hort de Caparó, amb les finques existents afectades pel projecte 
d’urbanització. 
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Degut a que aquests elements són incompatibles amb la nova ordenació de terreny, la 
Junta de Compensació serà l’encarregada d’atribuir les noves parcel·les a cadascun 
dels propietaris en funció del percentatge de sòl respecte la totalitat del sector. Cal doncs 
aprovar un projecte de Reparcel·lació en el que s’indiqui: 
1. Planejament que és objecte d'execució. 
2. Identificació i superfície de la unitat reparcel·lable. 
3. Criteris aplicats de valoració de finques i distribució de càrregues i beneficis. 
4. Justificació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació, especificant: 
a. Pressupost provisional de despeses d'urbanització. 
b. Despeses generades per redacció de projecte, planejament que 
s'executa, projecte d'urbanització, i altres. 
c. Previsió de despeses necessàries per formalitzar i inscriure el projecte. 
d. Quantia d'indemnitzacions per cancel·lació de càrregues i altres drets 
(ocupacions temporals, diferències d'adjudicacions, elements a 
enderrocar,…). 
5. Identificació de càrregues que s'han d'assumir individualment pels propietaris. 
6. Quantificació, si s'escau, de l'equivalent econòmic del deure de cessió de sòl 
amb aprofitament. 
7. Identificació dels elements que no s'han d'indemnitzar perquè es poden 
conservar provisionalment per: 
a. No ser radicalment incompatibles amb l'ordenació. 
b. No ser necessària la seva eliminació per realitzar les obres 
d'urbanització. 
c. Estar situats en una superfície que s'adjudiqui íntegrament al seu 
propietari. 
8. Identificació de drets de reallotjament i previsions per fer-lo efectiu. 
9. Si és el cas, justificació de la tramitació simultània del projecte de reparcel·lació 
i el Pla que s'executa. 
10. Enumeració de les persones afectades. 
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1. INTRODUCCIÓ 
A continuació, es presenta l’annex on es defineixen les característiques geomètriques 
del traçat dissenyat; queden determinades les alineacions en planta, en alçat i les 
seccions tipus dels vials de la urbanització del sector Hort de Caparó, així com les 
connexions i accessos necessaris amb els vials existents. S’indiquen també els 
moviments de terres pertinents per tal de poder fer el replanteig del terreny. 
El projecte intenta mantenir el traçat el més ajustat possible al terreny per minimitzar els 
moviments de terres i facilitar les connexions als vials existents. 
Els càlculs del traçat i dels moviments de terres han estat realitzats mitjançant el 
programa de càlcul d’obres lineals ISTRAM ISPOL. 
2. TOPOGRAFIA 
La zona objecte d’estudi ocupa una superfície de forma allargada i presenta una 
morfologia irregular amb cotes que oscil·len entre els 261 i els 237 m. El sector forma 
part d’una vessant orientada a l’est nord-est (ENE), que té el seu punt més alt a l’inici 
del carrer 5. Les cotes en els punts més alt i més baix són de 260,5 m a l’oest, i 236,9 
m a l’extrem sud-est. 
En direcció nord-est, el sector té un pendent continu al voltant 4%. En direcció est, la 
pendent es situa a prop del 6%, a excepció de l’extrem nord-oest, on el pendent se 
suavitza formant finalment una extensió plana.  
En el PLÀNOL 02. PLANTA TOPOGRÀFICA es pot veure l’estat actual del sector. 
Per a la realització d’aquest projecte, s’ha utilitzat la topografia disponible al web de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) escala 1:1000. Mitjançant el mòdul topogràfic 
ISTRAM ISPOL, s’ha densificat les corbes de nivell per tal d’obtenir els perfils 
longitudinals i de calcular el moviment de terres més ajustat a la realitat. 
3. TRAÇAT  
L’elecció del traçat dels carrers del nou sector a urbanitzar està justificada a l’Annex 2. 
Estudi d’alternatives.  
S’han dissenyat deu eixos, un per a cada carrer.  
- Eix 1 – Carrer 1 (bulevard comercial). 
- Eix 2 – Carrer 2. 
- Eix 3 – Carrer 3. 
- Eix 4 – Carrer 4. 
- Eix 5 – Carrer 5. 
- Eix 6 – Carrer 6 (carretera interurbana). 
- Eix 7 – Carrer 7. 
- Eix 8 – Carrer 8. 
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- Eix 9 – Carrer 9.  
- Eix 10 – Carrer 10 (glorieta). 
En el software ISTRAM ISPOL s’ha introduït la topografia, les polilínies que defineixen 
els eixos dels carrers, així com la seva cota inicial i final i s’ha obtingut el llistat 
d’alineacions i punts successius en planta i alçat que es mostren al final de l’annex. 
Al PLÀNOL 08. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA estan definits els eixos considerats. Al 
PLÀNOL 10. PERFILS TRANSVERSALS trobem les seccions transversals que mostren 
les seccions dels carrers en diferents punts quilomètrics. En cadascuna de les seccions 
es pot observar el desmunt o terraplè que cal efectuar per tal de dur a terme el traçat de 
carrers amb els respectius pendents establerts. Els pendents es mostren en el PLÀNOL 
09. PERFILS LONGITUDINALS. 
Aquests perfils així com els moviments de terra que es mostren en el PLÀNOL 07. 
REPLANTEIG també s’han obtingut mitjançant el software ISTRAM ISPOL. 
4. MOVIMENT DE TERRES 
Actualment, la major part del sector Hort de Caparó està format per fiques de categoria 
rústica i d’ús industrial agrari. No obstant, també es troben diverses finques urbanes 
amb ús residencial, comercial o de magatzem, localitzades a dues zones limítrofes del 
sector a urbanitzar. Una d’aquestes àrees es troba al c. Raval de Santa Anna, entre el 
c. de la Garriga i el c. Hort de la Cinteta. L’altra, se situa a la intersecció entre el c. 
Muralla de l’Anselm Clavé i el c. Muralla de Sant Miquel.  
Tal i com s’especifica en l’apartat 5 de l’Annex 2. Estudi d’alternatives, les edificacions 
dins les finques s’hauran d’enderrocar.  
 
 
Fig. 1. Cartogràfic de les dades cadastrals al nou sector. Font: www.sedecatastro.gob.es 
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També caldrà enderrocar les parts del carrers afectades pel nou sector a urbanitzar, que 
es distribueixen en tres zones concretes del sector. La primera se situa a la intersecció 
entre el c. Muralla de Sant Miquel amb el c. Muralla de l’Anselm Clavé i transcorre tot el 
recorregut que limita per l’est el nou sector d’urbanització pel c. Muralla de Sant Miquel. 
La segona zona se situa a la intersecció del c. de la Garriga amb el c. Raval de Santa 
Anna, i agafa part d’aquests dos carrers. I finalment, la tercera àrea es localitza al costat 
nord-oest del sector i afecta a la ctra. de Mont-ral, en el tram d’entrada al nucli del 
municipi, el qual es modificarà per tal de connectar-ho a una glorieta. 
Seguidament, el mostren de manera gràfica, totes les zones afectades pel nou sector a 
urbanitzar. 
 
  
Fig. 2. Ortofotografia del sector Hort de Caparó, amb les finques existents afectades pel projecte 
d’urbanització. 
A continuació es plantegen les fases que constitueixen el procés de replanteig; entre 
elles, demolicions, treballs previs i moviments de terres. 
4.1 Demolicions 
Edificacions 
- Edificacions industrials o residencials dins les finques rústiques d’ús agrari. 
- Edificacions d’ús residencial, comercial o de magatzem dins les finques urbanes. 
Carrers 
- Calçada i vorera nord d’un tram de l’actual c. Muralla de l’Anselm Clavé, per 
poder construir una nova intersecció amb el c. Muralla de Sant Miquel, 
desplaçant-la cap a l’oest, dotant de més espai de vorera pel vianant.  
- Calçada (actualment és plataforma única) del c. Muralla de Sant Miquel, des de 
la intersecció amb el c. Muralla de l’Anselm Clavé, fins al límit nord-est del nou 
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sector. D’aquesta manera es podrà millorar l’entrada al Tanatori, i construir una 
zona d’estacionament de més fàcil accés pel cotxe i més agradable pel vianant. 
- Calçada i ambdues voreres del c. Raval de Santa Anna, entre el c. Hort de la 
Cinteta i el c. de la Garriga. L’objectiu serà incrementar l’amplada de calçada i 
voreres, millorant el carrer i situant-lo com a via nord-sud dins xarxa secundària 
del nucli del municipi. 
- Calçada i voreres del c. de la Garriga, continuació des del c. Raval de Santa 
Anna en direcció nord-est. D’aquesta manera, es pretén obrir un nou vial dins la 
xarxa secundària, que vagi a parar al nou bulevard comercial. 
- Calçada del tram de la ctra. de Mont-ral al nord-oest del nou sector. L’objectiu es 
incrementar l’amplada de la calçada, passant a complir les restriccions de 
carretera interurbana, així com modificar l’itinerari d’aquesta per poder-la 
connectar amb una nova glorieta, que enllaçarà alhora amb el nou bulevard 
comercial. 
4.2 Treballs previs 
- Esbrossada del terrenys erms dins de l’àmbit del projecte. 
- Excavació de terra vegetal: un cop esbrossat els terrenys es procedeix a 
l’excavació de la terra vegetal. S’adopta un gruix de terra vegetal en tot l’àmbit 
de 30 cm al llarg de tots els eixos definits. 
- Retirada de les senyals de trànsit als carrers afectats. 
- Retirada de l’arbrat, a excepció dels de la futura zona verda al nord del sector a 
urbanitzat, el quals s’intentaran mantenir. 
4.3 Moviment de terres 
Una vegada retirada la capa de terra vegetal s’ha d’excavar el terreny fins a la cota 
necessària per a poder construir l’esplanada. La formació de l’esplanada es realitzarà 
amb sòl adequat tipus 1, d’un gruix d’1 m. A l’Annex 4. Ferms i paviments es justifica i 
es descriu la tipologia d’esplanada adoptada. 
En funció de la topografia del terreny caldrà fer un desmunt o un terraplè. En els dos 
casos el talús serà 3H:2V. Per fer el terraplè s’utilitzarà sòl procedent del desmunt de la 
pròpia obra, per tal de compensar les terres dins de l’àmbit del projecte. 
Mitjançant el programa ISTRAM ISPOL s’ha obtingut el volum de terra vegetal a extreure 
i els volums de terra a desmuntar i a terraplenar, per a cadascun dels carrers. Al final de 
l’annex, a l’apèndix 5.3, es mostren els volums per carrers amidats cada 2, 5 o 20 m del 
PK corresponent a l’eix del carrer. 
A continuació s’ha elaborat una taula on es mostra el total de terra vegetal a extreure 
així com el balanç de terres entre desmunt i terraplè per a la formació de l’esplanada. 
Per al balanç final, s’ha considerat que el sòl per a la formació de l’esplanada s’agafa 
del sòl procedent del desmunt, ja que ambdós són sòls adequats. La justificació es troba 
a l’Annex 4. Ferms i paviments. 
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Taula 1. Moviment de terres al sector Hort de Caparó (volums en m3). 
Pel que fa a la terra vegetal, la terra extreta es quantifica amb 4283,3 m3, i se’n reservarà 
una part per a donar relleu a la zona verda al nord de la urbanització. La resta, es portarà 
cap a l’abocador pe proper. 
Es pot veure que el volum de terres del desmunt són superiors al volum de terres 
necessàries per a fer el terraplè. Caldrà doncs portar a l’abocador un total de 6620,5 m3 
de sòl. 
5. APÈNDIX 
Els càlculs del traçat i d’amidaments de terres han estat realitzats mitjançant el programa 
de càlcul d’obres lineals ISTRAM ISPOL. Els resultats es recullen als següents apèndix. 
5.1 Alineacions dels eixos en planta 
 
Vial Ferm
Terra 
vegetal
Desmunt Terraplè
Desmunt - 
Terraplè
1 1603.1 1855.1 5106.0 1397.7 3708.3
2 315.6 412.4 515.1 456.8 58.3
3 378.1 538.3 1600.2 197.8 1402.4
4 303.4 429.6 1419.4 96.1 1323.3
5 153.0 176.8 264.4 53.7 210.7
6 142.0 95.5 163.2 3.5 159.7
7 111.4 159.1 106.3 176.2 -69.9
8 144.5 185.2 37.3 200.4 -163.1
9 174.3 191.6 184.1 19.1 165.0
10 231.2 239.7 86.2 260.4 -174.2
Total 3556.6 4283.3 9482.2 2861.7 6620.5
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5.2 Alineacions dels eixos en alçat  
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5.3 Amidaments de terres 
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1. INTRODUCCIÓ 
A continuació es presenta l’annex on es defineix i es justifica la secció de ferm que cal 
col·locar a les calçades, aparcaments i voreres que conformen el sector Hort de Caparó. 
Els carrers s’han classificat en tres categories: 
- Carretera interurbana: carrer 6. 
- Carrer urbà de la xarxa principal: carrers 1, 5, 9 i 10 (rotonda). 
- Carrer urbà de la xarxa secundària: carrers 2, 3, 4, 7 i 8. 
Pel primer cas, carretera interurbana (carrer 6), la seva tipologia de ferms s’ha 
determinat a partir de la Norma 6.1 IC “Secciones de firme” del Ministeri de Foment. 
D’altra banda, per les dues categories de carrer urbà (xarxa principal i xarxa secundària), 
s’ha fet servir el document “Seccions estructurals de ferms en nous sectors urbans” de 
l’INCASÒL. D’aquesta manera, s’aconsegueix no sobredimensionar els ferms en zones 
urbanes. 
Els materials de pavimentació han estat escollits atesa la seva qualitat i la facilitat de 
reposició, i tenint en compte l’ús de cada tipus de vial. 
2. GEOLOGIA DEL SECTOR 
El municipi d’Alcover se situa al costat Oest de la comarca de l’Alt Camp. El seu relleu 
està dividit en dues grans zones: una de planera situada a l’est del municipi i una altra 
muntanyosa situada en la part oest, dominada per varis relleus dels quals el més elevat 
és la Serra del Mas de Gomis (817 metres). 
El terme municipal es troba a cavall entre el marge sud de la Serralada Pre-litoral i la 
depressió del Camp de Tarragona. Aquest fet provoca que el terme estigui dividit en na 
zona dominada per materials Triàsics i Paleozoics que formen la Serralada Pre-litoral i 
els materials Miocènics, Holocènics i Plistocènics que formen part dels materials 
neògens de reompliment de la depressió del Camps de Tarragona. 
Les unitats geològiques de referència que afloren al terme municipal segons el Mapa 
Geològic de síntesi a escala 1:50000 (ICC), són els següents: 
QUATERNARI: 
- Qvrv2. Graves, conglomerats, sorres i crostes carbonatades. “Holocè”. 
- Qt2. Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. “Plistocè terminal – Holocè Basal”. 
CENOZOIC: 
- NMca. Conglomerats amb matriu argilosa sense cimentar. “Aragonià superior – 
Vallesià” (Miocè). 
MESOZOIC: 
- Tm3. Dolomies i calcàries. Fàcies Muschelkalk superior. “Triàsic mitjà – 
superior”. 
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- Tm2. Gresos i Argiles. Fàcies Muschelkalk mitjà. “Triàsic mitjà”. 
- Tm1. Calcàries micrítiques i dolomies. Fàcies Muschelkalk inferior. “Triàsic mitjà 
- superior”. 
- Tbg. Alternança de gresos silícics i argiles. Fàcies Buntsandstein. “Triàsic 
superior”. 
PALEOZOIC: 
- mc_Capg. Materials de la unitat Capg afectats per metamorfisme de contacte. 
Edat metamòrfica “Carbonífer-Permià”. Unitat Capg, composta per gresos i 
pissarres amb nivells de conglomerats i andesites a base “Carbonífer”. 
- Spgc. Pissarres negres amb nivells de quarsites i calcàries “Silurià”. 
- Dd. Dolomies “Devonià”. 
La litologia predominant del nucli urbà es composa principalment per graves, formant 
part del quaternari de la zona descrit com a Qvrv2 format per graves, conglomerats, 
sorres i crostes carbonatades “Holocè”. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Mapa geològic de litologies predominants. (Font: “Estudi d’Identificació de Riscos Geològics en el 
terme municipal d’Alcover elaborat per l’empresa”, GEOTEC) 
En el PLÀNOL 03. GEOLOGIA DEL TERRENY hi trobem la geologia del terme municipal 
d’Alcover. 
No s’ha disposat de cap informe geotècnic de la zona de projecte ni propera. Aquest, 
hauria permès  poder caracteritzar el terreny natural, des del punt de vist resistent (CBR, 
phi, c) i deformacional (E, v, K), per tal de poder obtenir el ferm més adient pels carrers 
del projecte en qüestió. S’ha suposat que a la zona de projecte el sòl es pot classificar 
com a adequat (1).  
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3. CLASSIFICACIÓ DE L’ESPLANADA 
En relació a les prescripcions de la Norma 6.1 IC per la classificació de les esplanades, 
aquestes es separen en categories segons el seu mòdul de deformació i la seva deflexió 
patró. D’altra banda, segons els “Criteris de disseny estructural de paviments urbans per 
a sectors antics i de nova urbanització” de l’INCASÒL, aquestes es classifiquen en 
funció de l’índex CBR i del tipus de sòl. En el cas d’estudi, al tractar-se d’un sòl adequat, 
l’esplanada serà de categoria E1. A continuació es mostra la taula amb els criteris 
d’INCASÒL. 
  
Taula 1. Tipus d’esplanada en funció del CBR. Font: “Criteris de disseny estructural de paviments urbans 
per a sectors antics i de nova urbanització”, INCASÒL.  
Per a la formació de l’esplanada, es requereix únicament un mínim de 100 cm de sòl 
adequat per sota dels ferms. Per estar sobre el costat de la seguretat, tot i que el sòl de 
l’àmbit és adequat, i podria ser que fent el terraplè ja aconseguíssim els 100 cm mínims 
establerts, sempre es col·locarà un volum de terra adequada per sobre del terraplè igual 
al volum obtingut. El sòl de l’esplanada, com que ha de ser adequat, i per tant, igual a 
la categoria del sòl existent, s’agafarà del volum de terres sobrants procedents del 
desmunt. 
4. ESTUDI DE TRÀNSIT 
En primer lloc, per classificar el trànsit de la carretera interurbana TV-7041 (carrer 6), 
s’han fet servir la Norma 6.1 IC. Del “Plà d’Aforaments de 2014” de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha obtingut que la IMD d’aquesta carretera a la zona propera al projecte és 
de 297 veh/dia, amb un 0% de vehicles pesants. Aquest trànsit de pesants suposaria la 
classificació d’aquest com a T42. No obstant, per estar del costat de la seguretat, s’ha 
assumit un trànsit T41, és a dir, d’entre 25 i 50 vehicles pesants al dia. 
Per la resta de carrers, al ser urbans, s’han emprat les directives de l’INCASÒL, que 
classifiquen la via urbana també segons el nivell de trànsit pesant. Es defineixen quatre 
tipus de via (V1, V2, V3 i V4) referents a ferms de zones de calçada i un ferm V5 que 
inclou diferents tipus d’espai pel vianant o espais no destinats exclusivament al trànsit 
rodat. 
Els diferents tipus de via depenen del trànsit de disseny, que és la previsió diària de 
vehicles pesats. Donat que no es disposa de dades d’aforaments del nostre àmbit 
d’actuació, la quantitat de vehicles pesants diaris s’ha estimat de manera aproximada. 
Transit a les calçades 
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En els carrers urbans principals (1, 5, 9 i 10) es preveu que hi hagi una intensitat mitja 
de vehicles pesants diaris d’entre 15 i 50, mentre que en les vies secundàries la intensitat 
es trobaria entre 5 a 15. Això representa un nivell de trànsit V3 en el primer cas i V4 en 
el segon cas (T4, en ambdós casos, segons la Norma 6.1 IC). 
Trànsit a les voreres 
En trams restringits a la circulació de vianants s’ha dimensionat suposant un vial mixt de 
vianants i vehicles V5, per evitar futurs problemes de trencament del paviment o 
assentaments excessius degut a l’accés de vehicles com els de manteniment, 
emergència o possibles infraccions dels usuaris. 
5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Com s’ha fet fins ara, pel carrer 6 s’ha seguit la Norma 6.1 IC. I per la resta de carrers, 
(principals i secundaris) s’han seguit les directives de l’INCASÒL. 
En el PLÀNOL 11. DETALLS PAVIMENTACIÓ es mostren els detalls. 
5.1 Dimensionament del ferm  
5.1.1 Carretera interurbana 
El carrer 6 s’ha classificat amb un trànsit T41 i una explanada E1. Dins el catàleg de 
seccions de ferms s’ha escollit la secció 4111, que consta de 40 cm de tot-ú artificial 
sota 10 cm de mescla bituminosa (en calent i molt flexible). A continuació es mostra el 
catàleg de ferms de la Norma 6.1 IC, per les categories de trànsit T3 i T4. 
 
Taula 2. Catàleg de seccions de ferm per les categories de trànsit pesant T3 i T4, en funció de la 
categoria de l’esplanada. Font: Norma 6.1 IC.  
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La secció escollida es composa per les següents capes: 
- Capa de rodat amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC16surfS, amb 
un gruix de 5 cm. 
- Capa intermèdia amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC32binS, 
amb un gruix de 5 cm. 
- Capa de sub-base granular amb tot-u natural, amb un gruix de 40 cm. 
A les capes asfàltiques, el betum utilitzat és del tipus B60/70, ja que el projecte se situa 
dins una zona tèrmica estival mitja i al tractar-se d’un trànsit de categoria T41. 
 
Sobre la coronació de la sub-base granular es disposa un reg d’imprimació amb lligant 
bituminós EAI. Entre capes de mescla bituminosa, s’estén un reg d’adherència amb 
emulsió EAR-1. Donat que el tipus d’esplanada exigida per aquesta secció és E1, s’ha 
de garantir una esplanada de 100 cm de sòl adequat. 
5.1.2 Carrers urbans de la xarxa principal 
Els criteris de disseny de paviments recomanats per l’INCASÒL, proposen tres tipus 
diferent: 
- Paviments de formigó in situ (F). 
- Paviments d’aglomerat asfàltic (A). 
- Paviments de prefabricats de formigó o pedra natural (P). 
En aquest cas, s’opta per un paviment d’aglomerat asfàltic, donant continuïtat als 
paviments de la resta de carrers del municipi. 
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Taula 3. Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció. Font: INCASÒL. 
El carrers 1, 5, 9 i 10 s’han classificat dins la categoria de trànsit V3 i amb una explanada 
E1. Dins el catàleg de seccions de ferms s’ha escollit la secció 3AA1, que consta de 20 
cm de tot-ú artificial, 10 cm de capa intermèdia d’asfalt i 6 cm de capa de rodat d’asfalt.  
La secció escollida es composa més en detall per les següents capes: 
- Capa de rodat amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC22surfS, amb 
un gruix de 6 cm. 
- Capa intermèdia amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC32binS, 
amb un gruix de 10 cm. 
- Capa de sub-base granular amb tot-u natural, amb un gruix de 20 cm. 
A les capes asfàltiques, el betum utilitzat és del tipus B60/70. 
 
Sobre la coronació de la sub-base granular es disposa un reg d’imprimació amb lligant 
bituminós EAI. Entre capes de mescla bituminosa, s’estén un reg d’adherència amb 
emulsió EAR-1. Donat que el tipus d’esplanada exigida per aquesta secció és E1, s’ha 
de garantir una esplanada de 100 cm de sòl adequat. 
5.1.3 Carrers urbans de la xarxa secundària 
El carrers 2, 3, 4, 7 i 8 s’han classificat dins la categoria de trànsit V4 i amb una 
explanada E1. Dins el catàleg de seccions de ferms s’ha escollit la secció 4AA1, que 
consta de 20 cm de tot-ú artificial, 6 cm de capa intermèdia d’asfalt i 6 cm de capa de 
rodat d’asfalt.  
La secció escollida es composa més en detall per les següents capes: 
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- Capa de rodat amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC22surfS, amb 
un gruix de 6 cm. 
- Capa intermèdia amb mescla bituminosa continua en calent tipus AC32binS, 
amb un gruix de 6 cm. 
- Capa de sub-base granular amb tot-u natural, amb un gruix de 20 cm. 
A les capes asfàltiques, el betum utilitzat és del tipus B60/70. 
 
Sobre la coronació de la sub-base granular es disposa un reg d’imprimació amb lligant 
bituminós EAI. Entre capes de mescla bituminosa, s’estén un reg d’adherència amb 
emulsió EAR-1. Donat que el tipus d’esplanada exigida per aquesta secció és E1, s’ha 
de garantir una esplanada de 100 cm de sòl adequat. 
5.1.4 Carrils i àrea d’estacionament 
El ferms dels carrils d’estacionament s’han dimensionat de la mateixa manera que els 
de les calçades dels carrers als que pertanyen.  
D’altra banda, l’àrea d’estacionament de davant de l’entrada al tanatori municipal tindrà, 
dins el catàleg de seccions de ferms, l’estructura de secció 3FS1 (havent considerat una 
esplanada E1 i un trànsit V3), que està formada per les següents capes: 
- Formigó HP-40 amb 20 cm de gruix. 
- Sub-base de tot-u amb 20 cm de gruix. 
5.1.5 Voreres 
El ferm de les voreres s’ha dimensionat segons un trànsit de vianants (V5) i per a una 
esplanada E1. La secció escollida ha estat una 5LF1, que està formada per les següents 
capes: 
- Panot de 20x20x4 cm amb 4 cm de gruix. 
- Morter amb sorra, amb 3 cm de gruix. 
- Base de formigó HM-15 amb 10 cm de gruix. 
- Sub-base de tot-u amb 30 cm de gruix. 
En aquest cas, la base és rígida i les càrregues són reduïdes, per tant no seria necessari 
interposar una capa de sub-base. No obstant, per intentar evitar problemes 
d’assentament a causa de vehicles de manteniment o emergència, s’ha decidit col·locar 
una capa d’assentament formada per material granular (mínim de 10 cm). 
5.1.6 Plaça del Tanatori 
La secció de ferm de  la plaça s’ha escollit seguint el mateix criteri que en el cas de les 
voreres. Tot i que en comptes d’utilitzar panots de 20x20x4 cm, el tipus de paviment 
escollit està format per lloses hidràuliques de 40x40x7 cm. Les capes són les següents: 
- Lloses hidràuliques de 40x40x7 amb 7 cm de gruix.  
- Morter d’assentament de 5 cm de gruix. 
- Base de formigó HM-15 de 10 cm de gruix. 
- Sub-base de tot-u de 30 cm de gruix.  
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5.1.7 Altres zones 
Pel que fa al camí de la zona verda i al parc tancat dins la Plaça del Tanatori , es disposa 
un paviment de 30 cm amb sòl granular ben compactat amb sauló, o tot-u natural o 
artificial. A les zones enjardinades així com a les de gespa i arbrat, i a la zona de pícnic, 
s’estén terra vegetal, preferiblement procedent de la pròpia obra. Als passadissos que 
connecten carrers, 2-3 i 3-4, es proposa el mateix paviment que a la Plaça del Tanatori, 
amb lloses hidràuliques de dimensions 40x40x7 cm. 
Pel camí dins la Plaça del Tanatori que connecta la vorera amb el camí de la zona verda 
es proposa un paviment de lloses prefabricades de formigó de dimensions 60x60x8 cm. 
Per a la zona de joc infantil es proposa un paviment protector de caigudes format per 
cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant. 
Finalment, a la pista de bàsquet situada a la Plaça del Tanatori es col·loca un paviment 
de formigó. 
5.2 Altres elements de pavimentació  
5.2.1 Vorades 
Les vorades estan formades per peces prefabricades de formigó de dimensions 
1,00x0,14x0,25 m. El paquet estructural necessari és compon de: 
- Sub-base granular amb tot-u, amb un gruix de 0,10 m. 
- Base de formigó de resistència 20 Mpa, amb un gruix mínim de 0,16 m. 
- Morter d’assentament, amb un gruix de 0,03 m. 
- Vorada amb la peça indicada. 
5.2.2 Rigoles 
La rigola que es disposa és de rajola hidràulica blanca de morter comprimit de 
dimensions 0,30x0,30x0,08 m, adossada a la vorera i com a separació de la calçada i la 
zona d’estacionament. 
El paquet estructural necessari està format per: 
- Base de formigó de resistència 20 Mpa, amb un gruix mínim de 0,16 m. 
- Morter d’assentament, amb un gruix de 0,03 m. 
- Rigola amb la peça indicada. 
5.2.3 Guals de vianants 
Es disposen guals de vianants adaptats als punts indicats als plànols. Segons el Decret 
135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya, per tal que aquests guals siguin adaptats, 
han de complir els següents requisits: 
- Amplada mínima lliure d’1,20 m. 
- Vorera del gual enrasada amb la calçada. 
- Cantells arrodonits o aixamfranats a 45°. 
- Pendent longitudinal del gual no superior al 12%. 
- Pendent transversal màxim del 2%. 
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- Senyalització del gual amb paviment de textura diferenciada a la vorera. 
El present projecte opta per guals de vianants de 4,00 x 1,40 m amb un desnivell de 
0,14 m (donada la vorada seleccionada) i, per tant, un pendent longitudinal del 10%. Els 
panots utilitzats en els guals són peces de 0,60 x 0,40 x 0,04m. 
Tots els guals se senyalitzen amb un paviment de textura diferenciada d’una amplada 
d’1 m entre el gual i el límit de la parcel·la. Per aconseguir-ho, s’utilitzen panots estriats 
amb unes dimensions de 0,20 x 0,20 x 0,04 m. 
El paquet estructural necessari serà: 
- Sub-base granular amb tot-u, amb un gruix de 0,10 m. 
- Base de formigó de resistència 20 Mpa, amb un gruix mínim de 0,16 m. 
- Morter d’assentament, amb un gruix de 0,03 m. 
- Gual amb la peça indicada. 
5.2.4 Escocells 
Es disposen escocells al llarg dels carrers, ubicats d’acord els plànols respectius. Les 
dimensions dels escocells escollits són 1,00x1,00x0,20 m. Es disposa grava drenant i 
un recobriment de cautxú al voltant del tronc de l’arbre. D’aquesta manera es facilita la 
neteja i la seguretat dels vianants, permetent alhora el pas de l’aigua i l’oxigen a les 
arrels de l’arbre. 
El paquet estructural necessari, que també descriu al plànol de detall respectiu, serà: 
- Base de formigó de resistència 20 Mpa, amb un gruix mínim de 0,16 m. 
- Morter d’assentament, amb un gruix de 0,03 m. 
- Escossell amb la peça indicada. 
6. AMIDAMENTS DE FERMS I PAVIMENTS 
A continuació es recullen els amidaments detallats dels ferms, per cadascun dels eixos 
del projecte. Aquests amidament s’han calculat mitjançant un full de càlcul, per 
posteriorment tenir-los en compte pel pressupost del projecte d’urbanització. 
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Taula 4. Volums de ferms de l’eix 1 
 
 
Taula 5. Volums de ferms de l’eix 2 
 
 
Taula 6. Volums de ferms de l’eix 3 
 
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC22 surf S 334 7.4 0.06 148.3
AC32 bin S 334 7.4 0.10 247.2
tot-u 334 7.4 0.20 494.3
Panot 334 8.0 0.04 106.9
Morter de sorra 334 8.0 0.03 80.2
HM-15 334 8.0 0.10 267.2
tot-u 334 8.0 0.30 801.6
Carrer 1
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC22 surf S 116 5.0 0.06 34.8
AC32 bin S 116 5.0 0.06 34.8
tot-u 116 5.0 0.20 116.0
Panot 116 5.0 0.04 23.2
Morter de sorra 116 5.0 0.03 17.4
HM-15 116 5.0 0.10 58.0
tot-u 116 5.0 0.30 174.0
Carrer 2
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC22 surf S 139 5.0 0.06 41.7
AC32 bin S 139 5.0 0.06 41.7
tot-u 139 5.0 0.20 139.0
Panot 139 5.0 0.04 27.8
Morter de sorra 139 5.0 0.03 20.9
HM-15 139 5.0 0.10 69.5
tot-u 139 5.0 0.30 208.5
Carrer 3
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Taula 7. Volums de ferms de l’eix 4 
 
 
Taula 8. Volums de ferms de l’eix 5 
 
 
Taula 9. Volums de ferms de l’eix 6 
 
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC22 surf S 112 5.0 0.06 33.6
AC32 bin S 112 5.0 0.06 33.6
tot-u 112 5.0 0.20 112.0
Panot 112 5.0 0.04 22.4
Morter de sorra 112 5.0 0.03 16.8
HM-15 112 5.0 0.10 56.0
tot-u 112 5.0 0.30 168.0
Carrer 4
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC22 surf S 48 6.0 0.06 17.3
AC32 bin S 48 6.0 0.10 28.8
tot-u 48 6.0 0.20 57.6
Panot 48 4.0 0.04 7.7
Morter de sorra 48 4.0 0.03 5.8
HM-15 48 4.0 0.10 19.2
tot-u 48 4.0 0.30 57.6
Carrer 5
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC16 surf S 47 6.0 0.05 14.1
AC32 bin S 47 6.0 0.05 14.1
tot-u 47 6.0 0.40 112.8
Carrer 6
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Taula 10. Volums de ferms de l’eix 7 
 
 
Taula 11. Volums de ferms de l’eix 8 
 
 
Taula 12. Volums de ferms de l’eix 9 
 
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC22 surf S 56 3.0 0.06 10.1
AC32 bin S 56 3.0 0.06 10.1
tot-u 56 3.0 0.20 33.6
Panot 56 5.0 0.04 11.2
Morter de sorra 56 5.0 0.03 8.4
HM-15 56 5.0 0.10 28.0
tot-u 56 5.0 0.30 84.0
Carrer 7
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC22 surf S 55 5.0 0.06 16.5
AC32 bin S 55 5.0 0.06 16.5
tot-u 55 5.0 0.20 55.0
Panot 55 4.8 0.04 10.6
Morter de sorra 55 4.8 0.03 7.9
HM-15 55 4.8 0.10 26.4
tot-u 55 4.8 0.30 79.2
Carrer 8
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC22 surf S 45 8.0 0.06 21.6
AC32 bin S 45 8.0 0.10 36.0
tot-u 45 8.0 0.20 72.0
Panot 45 3.0 0.04 5.4
Morter de sorra 45 3.0 0.03 4.1
HM-15 45 3.0 0.10 13.5
tot-u 45 3.0 0.30 40.5
Carrer 9
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Taula 13. Volums de ferms de l’eix 10 
 
 
Taula 14. Volums de ferm als vials del sector Hort de Caparó 
 
Seguidament es detallen els amidaments de la resta de paviments del nou sector. 
 
 
Taula 15. Amidaments del paviment de l’àrea d’estacionament del Tanatori. 
Capa
Longitud 
(m)
Amplada 
(m)
Gruix    
(m)
Volum 
(m3)
AC22 surf S 69 8.0 0.06 33.1
AC32 bin S 69 8.0 0.10 55.2
tot-u 69 8.0 0.20 110.4
Panot 69 0.4 0.04 1.1
Morter de sorra 69 0.4 0.03 0.8
HM-15 69 0.4 0.10 2.8
tot-u 69 0.4 0.30 8.3
Carrer 10
Capa
Volum 
(m3)
AC16 surf S 14.1
AC22 surf S 323.9
AC32 bin S 517.9
tot-u 2924.4
Panot 216.2
Morter de sorra 162.2
HM-15 540.6
Total
Capa Gruix (m) Àrea (m2) Volum (m3)
HP-40 0.20 363 72.6
tot-u 0.20 363 72.6
Àrea d'estacionament Tanatori
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Taula 16. Amidaments del paviment de la plaça del Tanatori i dels passadissos entre els carrers 2-3 i 3-4.  
 
  
Taula 17. Amidaments del paviment del camí de la zona verda, i dels dos parcs i la pista de bàsquet de la 
plaça del Tanatori. 
 
 
Taula 18. Volums de la resta de paviments, apart dels vials del nou sector Hort de Caparó. 
 
Finalment, es mostra una taula amb els volums total de ferms i paviments de tot el sector. 
 
Capa Gruix (m) Àrea (m2) Volum (m3)
Lloses formigó 0.08 160 12.8
Lloses hidràuliques 0.07 3545 248.2
Morter s'assentament 0.05 3705 185.3
HM-15 0.10 4273 427.3
Tot-u 0.30 4273 1281.9
Plaça del Tanatori i passadissos
Capa Gruix (m) Àrea (m2) Volum (m3)
Tot-u 0.30 998 299.4
Cautxú 0.05 124 5.6
HM-15 0.15 364 54.6
Camí de terra, parcs i pista de bàsquet
Capa Volum (m3)
Lloses formigó 12.8
Lloses hidràuliques 248.2
HP-40 72.6
HM-15 481.9
Cautxú 5.6
Morter s'assentament 185.3
Tot-u 1653.9
Total
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Taula 19. Volums totals de ferms i paviments de nou sector Hort de Caparó. 
 
Capa Volum (m3)
AC16 surf S 14.1
AC22 surf S 323.9
AC32 bin S 517.9
Panot 216.2
Lloses formigó 12.8
Lloses hidràuliques 248.2
Cautxú 5.6
HP-40 72.6
HM-15 1022.5
Morter s'assentament 347.4
Tot-u 4578.3
Amidaments totals de ferms i paviments 
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1. INTRODUCCIÓ 
A la següent figura es mostra un plànol de l’actual xarxa de sanejament del nucli 
d’Alcover, així com els pous de registre, fent una diferenciació entre els pous d’inici de 
xarxa i la resta. 
 
 
Fig. 1. Serveis tècnics urbans existents al nucli d’Alcover, a la zona de projecte. Font: POUM Alcover. 
La xarxa actual de sanejament és de tipus unitari. Aquesta xarxa de col·lectors cal que 
es completi amb una nova xarxa de col·lectors que permeti disposar d’un sistema de 
clavegueram, també unitari, que faciliti conduir directament a la llera pública les aigües 
de pluja, mitjançant un sobreeixidor; mentre que les residuals es condueixen a la EDAR 
municipal, situada a la cruïlla de la C-14 amb el riu Glorieta. 
 
 
 
 
Fig. 2. Localització de l’EDAR municipal d’Alcover. Font: Ortofotografia de googlemaps. 
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Tanmateix, s’està estudiant la construcció d’una nova estació depuradora, que haurà de 
tenir en compte els futurs creixements i increments de cabal, amb la que es resoldrà el 
tractament d’aigües residuals urbanes del pla. 
2. XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
Les aigües residuals solen diferenciar-se en urbanes i industrials. Les urbanes es 
refereixen a la evacuació dels usos residencials, terciaris i de serveis.  
Les hipòtesis considerades es fan en base als apunts de l’assignatura  Ordenación 
Urbanística e Infraestructura de los Servicios Urbanos (ETSECCPB, J. Miró, 2012) i són 
les següents: 
- Aigües urbanes: Es calculen a través de la dotació que oscil·la de 150 a un 
màxim de 200 l/hab. i dia en ciutats amb un alt nivell de renta, d’electrodomèstics 
per família i de serveis. En el cas del sector Hort de Caparó s’ha fet la hipòtesis 
d’una dotació de 200 l/hab. 
- Equipaments: 1,5 l/s/ha 
- Zona industrial: 1 l/s/ha 
- Oficines: 1,5 l/s/ha 
2.1 Càlcul dels cabals residuals 
Així doncs, el cabal obtingut ha estat el següent: 
 
 
Taula 1.Càlcul dels cabals residuals mitjans. 
Al cabal mitjà corresponent a aquesta dotació se li apliquen uns coeficients per trobar el 
cabal punta, que disminueixen amb l’augment de població entre 1,5 i 4 en poblacions de 
500.000 i 1.000 habitants respectivament. En el sector d’estudi s’aplica un coeficient de 
valor 3,8. 
Finalment, el Cabal punta que s’obté és: 
𝑄𝐴𝑅 = 𝑘 · 𝑄𝑚 = 3,8 · 3,04 = 11,55 𝑙/𝑠 
Carrer Tipologia
Superfície 
(m2)
Nombre 
habitatges
hab./ 
habitatge
Qm (l/s)
1 Residencial - 87.00 4.00 0.81
1 Equipament 4180 - - 0.63
2 Residencial - 63.00 4.00 0.58
3 Residencial - 36.00 4.00 0.33
3 Equipament 1872 - - 0.28
4 Residencial - 12.00 4.00 0.11
4 Equipament 1986 - - 0.30
Total 3.04
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 5. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE DOC. NÚMERO 1 
  
 
3 
 
Aquest cabal és molt poc significatiu comparat amb el cabal de les aigües pluvials, i per 
tant no es tindrà en compte a l’hora de dimensionar la xarxa. 
3. XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
L’objectiu d’aquest apartat és establir la xarxa de drenatge que permeti la correcta 
evacuació i abocament de l’aigua d’escorrentia superficial de l’àmbit del projecte 
d’urbanització del sector Hort de Caparó. 
El sistema de drenatge del sector s’ha dividit en subconques. El drenatge de la calçada 
es realitza superficialment degut al pendent transversal de la mateixa, que s’ha establert 
com un bombeig del 2%, i que porta l’aigua caiguda fins les rigoles. Pel que fa a les 
voreres, el bombeig establert és de l’1,5%. 
Per al desguàs superficial de la calçada, voreres i d’altres paviments, es disposarà 
d’embornals als punts estratègics de la urbanització, com són punts baixos o alts de 
rasant, interseccions de vials, o després d’un tram llarg de carrer, a una distància 
màxima de 50 m. 
La xarxa de drenatge s’ha distribuït al llarg de tota la superfície objecte d’aquest projecte 
i està constituïda per conques, trams principals, trams secundaris i diversos pous. Els 
nusos es corresponen amb els pous de registre. Els trams es defineixen mitjançant un 
nus inicial i un nus final i duen associats el pendent del tram, la longitud del tram i l’àrea 
de la conca associada a aquest tram. A efectes del dimensionament hidràulic es 
considera que el cabal associat al tram s’aboca al nus final. A cada conca se li associa 
un sol punt d’abocament i tants afluents com sigui necessari. 
En general, les canonades s’ubicaran al voltant dels eixos dels carrers per raons 
d’equidistància entre ambdues línies de façana. Pel que fa a l’alçat, es realitza de 
manera que la coronació dels conductes estigui, com a mínim, a 1,0 m de profunditat 
amb la finalitat que les escomeses domiciliàries a la xarxa de clavegueram puguin creuar 
a cota inferior les conduccions subterrànies d’altres serveis. El màxim de profunditat 
s’acostuma a ficar en 4,0 m, degut a que per excavar de manera més profunda el cost 
s’incrementa considerablement. 
Per tal d’aconseguir un bon funcionament del sistema, així com per allargar la seva vida 
útil, s’estableixen unes limitacions superior i inferior a les velocitats de circulació de les 
aigües pel clavegueram. D’una banda, la velocitat màxima de circulació de l’aigua 
s’estableix per tal de limitar l’erosió causada per les sorres o altres sòlids transportats 
per la mateixa. De l’altra, la velocitat mínima pretén evitar la sedimentació dels sòlids 
transportats per les aigües que circulen pel clavegueram. Les aigües pluvials han de 
circular a velocitats situades entre els 0,60 m/s i els 6,00 m/s en secció plena. 
Els pendents dels diferents trams de la xarxa d’aigües pluvials s’estableixen de manera 
que les velocitats màximes i mínimes es mantinguin dins els marges anteriors i també 
en funció de la topografia de les subconques a drenar. 
3.1 Metodologia 
Per tal de dimensionar la xarxa de pluvials, se segueixen els següents passos: 
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- Definició del traçat dels conductes. 
- Definició de subconques partint dels plànols viaris i parcel·laris. 
- Aplicació del mètode racional: 
- Càlcul de superfície de les subconques. 
- Determinació dels coeficients d’escolament. 
- Càlcul del temps de concentració per a cada sector. 
- Determinació de la precipitació màxima diària per al període de retorn considerat. 
- Càlcul de la intensitat mitjana de precipitació. 
- Obtenció del cabal de càlcul que circula per cada col·lector. 
- Dimensionament dels conductes tenint en compte els cabals de càlcul. 
3.2 Traçat dels conductes i delimitació de les subconques 
Partint dels plànols viaris i topogràfics, es defineix el traçat en planta dels diferents trams 
de la xarxa de clavegueram. La planta de la xarxa de sanejament es pot veure al 
PLÀNOL 14. XARXA DE SANEJAMENT. PLANTA 
El traçat de les canonades es dissenya amb la condició d’estar a una profunditat major 
que les canonades d’abastament i de reg, a més de no interferir amb el paquet de ferms. 
Fins on és possible, s’intenta que la canonada segueixi l’esquema de pendents de la 
topografia de la zona. 
Les unions de canonades de diàmetres diferents es realitza de manera que la clau 
d’ambdues es trobi a la mateixa cota per tal d’evitar que la canonada aigües amunt operi 
saturada. 
S’ha dividit el sector Hort de Caparó en conques per conèixer la recollida d’aigües de 
cada una d’elles. El criteri seleccionat, ha estat la definició de cada conca quan aquesta 
aboca l’aigua a un col·lector. Cada col·lector rep les aigües pluvials des dels embornals 
situats als carrers. Els diferents col·lectors s’uneixen entre si mitjançant pous de registre. 
D’aquesta manera, les aigües es van recollint fins arribar a l’últim col·lector de la xarxa. 
En el sector de projecte, s’han dimensionat una única xarxa, que porta les aigües cap a 
l’últim col·lector situat al sud-oest de l’àmbit (al final de l’eix del Carrer 1). 
En el PLÀNOL 15. XARXA DE SANEJAMENT. CONQUES estan definides los conques 
considerades. 
Les característiques de cadascuna de les conques són les següents: 
 
 
Taula 2. Característiques bàsiques de les conques. 
Conca Àrea (m2)
Coeficient 
d'escolament 
1 5539.2 0.85
2 3890.8 0.95
3 3948.6 0.85
4 6232.0 0.95
5 4597.8 0.85
6 7159.7 0.95
7 4704.3 0.95
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3.3 Càlcul dels cabals d’escolament 
Es fa servir el mètode anomenat “racional”, en el que el cabal d’escolament (Q en L/s) 
s’avalua com (Q=C·I·A) producte d’un coeficient d’escolament, de la intensitat de la 
precipitació a la conca (en L/s·ha) i de l’àrea de la conca (en ha), és el més utilitzat per 
l’avaluació de cabals superficials de petites conques naturals y urbanes de fins a 75 km2. 
A conques urbanes, el temps de concentració s’avalua successivament com la suma 
d’un temps d’escolament (suposadament de 8 min) y del corresponent de recorregut per 
la xarxa. 
La determinació de la intensitat de precipitació, depèn del temps de concentració, o 
duració (Tc=D) de la pluja de projecte (Pd(T)=120 mm/dia, en aquest cas per un període 
de retorn de T=10 anys), i de la variable climàtica del lloc, representada per la relació 
entre la intensitat horària (I1) i la intensitat mitjana diària (Id=Pd/24), mitjançant la fórmula 
següent: 
𝐼(𝑚𝑚 ℎ⁄ ) = [(
𝐼1
𝐼𝑑
)
280,1−𝐷(ℎ)
0,1
0,4
] ·
𝑃𝑑
24
 
La relació I1/Id varia de 8 a 12,5 dins la península, augmentant cap a les conques 
mediterrànies, amb una mitjana de 12 a Catalunya. 
El cabal d’escolament, per tant, s’avalua com: 
𝑄(𝐿 𝑠⁄ ) = 𝐶 · 𝐼 (
𝐿
𝑠 · ℎ𝑎
) · 𝐴(ℎ𝑎) = 2,78 · 𝐶 · 𝐼 (
𝑚𝑚
ℎ
) · 𝐴(ℎ𝑎) 
El mètode racional d’estimació de cabals en xarxes de clavegueram, agrega les 
superfícies d’escorrentia de les subconques d’aigües amunt ∑CiAi, a les que estableix 
la intensitat de precipitació corresponent a la pluja de projecte Pd(T) segons el període 
de retorn, per una duració de la pluja corresponent al temps de concentració, és a dir, 
el del màxim recorregut des d’aigües amunt (Tc màxim). Conseqüentment, la superfície 
d’escolament augmenta aigües avall de la conca, així com el temps de concentració, i 
la intensitat de precipitació disminueix. Amb tot, el cabal evidentment s’incrementa 
aigües avall. 
A continuació es mostra una taula amb el valors de temps de concentració calculats, per 
cadascun dels trams del col·lector a dissenyar. 
 
 
Taula 3.Càlcul dels temps de concentració. 
TRAM L (m) V(m/s) Ai(ha) te(min) tr(min) tc(min)
Inici 1-PR1 92 3.0 0.55 8.00 0.51 8.51
Inici 2-PR1 99 2.5 0.39 8.00 0.66 8.66
PR1-PR2 62 4.0 0.39 8.66 0.26 8.92
Inici 3-PR2 126 3.0 0.62 8.00 0.70 8.70
PR2-PR3 62 4.5 0.46 8.92 0.23 9.15
Inici 4-PR3 107 3.5 0.72 8.00 0.51 8.51
PR3-PR4 105 5.0 0.47 9.15 0.35 9.50
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Un cop calculats els temps de concentració (tc) per cada tram, es calcula la intensitat de 
precipitació, tal i com s’ha explicat prèviament; i finalment, mitjançant la fórmula del 
mètode racional (Q=C·I·A) es calculen els cabals pluvials que haurà de portar cada tram 
de claveguera. La taula amb els resultats es mostra a continuació. També es detalla el 
valor de la pendent del col·lector a cadascun dels trams; estimats en funció de les 
pendents de la rasant a cada carrer corresponent. 
 
 
Taula 4. Càlcul dels cabals d’escorrentia per cada tram del col·lector. 
 
3.4 Càlculs hidràulics per dimensionar els conductes 
El disseny hidràulic de la xarxa es determina en règim de làmina lliure i moviment 
uniforme. La fórmula més utilitzada per determinar el cabal Q=S·V, en unitats 
corresponents, és la de Manning, en la que la velocitat V=K·(Rh)2/3·I1/2, essent Rh el radi 
hidràulic que relaciona la superfície mullada (Sm) amb el perímetre mullat (Pm), 
Rh=Sm/Pm, amb dimensions de longitud (m2/m=m); I la pendent unitària de la canonada; 
K la rugositat del material (150 per plàstic, 75-80 per formigó prefabricat). 
D’aquesta manera, a cada secció hidràulica li correspon una velocitat i en conseqüència, 
un cabal, de manera que iterativament es determinaran les dimensions hidràuliques del 
cabal de càlcul a cada canonada. Es fa servir un àbac de dimensionament de cabal a 
secció plena per a canonades circulars, que es mostra a la següent figura. En aquest 
àbac, les úniques variables són el radi, el pendent i el material de la canonada, 
determinant de manera unívoca la velocitat a secció plena i el cabal a secció plena; i 
aquest últim ha de superar el cabal de càlcul. 
 
TRAM tc(min) I(mm/h) I(l/s·ha) Q(l/s) J(%)
Inici 1-PR1 8.51 175.60 488.18 229.8 4.0
Inici 2-PR1 8.66 174.05 483.87 178.9 2.5
PR1-PR2 8.92 171.45 476.63 560.6 4.0
Inici 3-PR2 8.70 173.64 482.73 285.8 2.8
PR2-PR3 9.15 169.22 470.44 1015.7 4.0
Inici 4-PR3 8.51 175.62 488.22 332.1 3.8
PR3-PR4 9.50 165.98 461.42 1516.2 4.0
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Fig. 3. Àbac de la fórmula de Manning per canonades circulars de formigó (K=75) a secció plena. Extret 
de C.M.B. “Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento en la Comarca” Barcelona. 
1971. 
Mitjançant un altre àbac es determinen les relacions Q/Qsp i V/Vsp, relacionades amb 
l’alçada d’ompliment (h/Htotal) amb la que es pot determinar l’alçada i la velocitat de 
l’aigua per qualsevol  cabal inferior al corresponent a la secció plena. 
 
  
Fig. 4. Relació Q/Qsp i V/Vsp amb l’alçada d’ompliment en canonades circulars i ovoides. Extret de C.M.B. 
“Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento en la Comarca” Barcelona. 1971. 
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A continuació es mostra una taula amb els valors extrets dels càlculs hidràulics. 
D’aquesta manera, s’han obtingut els diàmetres de les canonades de cada tram, de 
manera que permetin portar el cabal d’escolament prèviament calculat, sense sortir-se 
dels límits establerts de velocitat de l’aigua pluvial dins el col·lector (0,6-6 m/s). 
 
 
Taula 5. Càlcul dels cabals d’escorrentia per cada tram del col·lector. 
3.5 Càlcul dels embornals 
Es calculen el nombre d’embornals, per cada tram de carrer per on passa el col·lector 
dimensionat. Es considera un temps de concentració de 2 min per calcular la intensitat 
de precipitació; i un coeficient d’escolament de 0,95 (per tractar-se del carrer, 
únicament). El cabal del carrers s’obté mitjançant el mètode racional (Q=C·I·A). 
 
 
Taula 6. Càlcul de la capacitat per embornal. 
 
 
Taula 7. Càlcul del nombre d’embornals per cada tram de carrer per on transcorre el col·lector. 
TRAM D(cm) Qsp(l/s) Vsp(m/s) Q/Qsp h/H V(m/s)
Inici 1-PR1 35 300 3.0 0.77 0.65 3.3
Inici 2-PR1 35 230 2.4 0.78 0.67 2.6
PR1-PR2 45 600 3.5 0.93 0.77 4.0
Inici 3-PR2 40 340 2.8 0.84 0.70 3.1
PR2-PR3 60 1200 4.3 0.85 0.71 4.8
Inici 4-PR3 40 400 3.2 0.83 0.70 3.6
PR3-PR4 70 1800 4.6 0.84 0.71 5.2
TRAM
Pendent 
carrer (%)
Capacitat 
embornal (l/s)
Inici 1-PR1 6.5 5.5
Inici 2-PR1 2.4 12.8
PR1-PR2 6.5 5.5
Inici 3-PR2 2.8 11.6
PR2-PR3 6.5 5.5
Inici 4-PR3 3.8 8.6
PR3-PR4 6.5 5.5
TRAM
Superfície      
(ha) 
tc(min)
Intensitat       
(mm/h)
Intensitat      
(l/s·ha)
C
Qp carrer      
(l/s)
núm.    
embornals
Inici 1-PR1 0.163 2 349.74 972.29 0.95 150.78 27.4
Inici 2-PR1 0.112 2 349.74 972.29 0.95 103.45 8.1
PR1-PR2 0.095 2 349.74 972.29 0.95 88.19 16.0
Inici 3-PR2 0.139 2 349.74 972.29 0.95 128.39 11.1
PR2-PR3 0.095 2 349.74 972.29 0.95 88.19 16.0
Inici 4-PR3 0.116 2 349.74 972.29 0.95 107.15 12.5
PR3-PR4 0.162 2 349.74 972.29 0.95 149.36 27.2
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Els embornals es col·locaran simètricament, i en carrers amb molta densitat d’embornals 
s’agruparan de dos en dos o tres en tres. Es mostrarà al PLÀNOL 14. XARXA DE 
SANEJAMENT. PLANTA. 
4. SOLUCIÓ ADOPTADA 
Finalment, cal comentar que els conductes aniran per l’eix de les calçades, i seran 
prefabricats de formigó vibro premsat o centrifugat amb endoll de campana i junta 
elastòmera. Constructivament, el conducte de formigó vibro premsat es disposa sobre 
una base ciment de formigó H-150 de 10-15 cm, omplint-se amb el mateix formigó fins 
la meitat del conducte a tota l’amplada de la rasa, així com a les unions encadellades. 
El centrifugat, normalment de les sèries ASTM, armats o no, es disposen en contacte 
directe amb el sòl natural de la rasa, fet que millora el rendiment de col·locació i la facilitat 
de treball, ja que una única retroexcavadora completa la feina d’apertura de la rasa, 
col·locació del conducte i ompliment de la rasa. 
Al PLÀNOL 14. XARXA DE SANEJAMENT. PLANTA es poden veure la planta amb els 
diferents elements de la xarxa de clavegueram. 
Tots els pous de registres són de 2 m de diàmetres (visitables per inspecció i neteja 
manual). N’hi ha de dos tipus, els d’inici de col·lector (inici 1, 2 3 i 4), i els de final de 
tram de col·lector (anomenats al plànol com a PR: pou de registre). Aquests últims tenen 
també la funció de ressalt. En aquests pous de ressalt, es reforça la part baixa amb 
llambordes per evitar l’erosió, a més de deixar un “coixí” permanent d’aigua d’uns 20-30 
cm que esmorteeixi  la caiguda de l’aigua. 
Com s’ha comentat prèviament, les escomeses i els embornals s’han col·locat 
pràcticament simètrics. I sempre que hi ha hagut un pou de registre a prop s’ha 
connectat directament l’embornal a aquest per la seva escomesa; per tal de facilitar la 
seva neteja i/o inspecció. 
Les escomeses s’uneixen directament als conductes i únicament als pous de registre a 
la part baixa. Els embornals, per la seva banda, es disposen longitudinalment a la 
calçada en contacte amb la vorada i la rigola, i disposen d’un marc-reixa d’admissió 
d’aigua, d’un calaix-pou de caiguda d’aigua, prefabricat de formigó, i un tub d’unió amb 
el clavegueram de 20 cm de diàmetre, aixecat de la base del calaix uns 25-30 cm per 
produir sifó ambiental. Al PLÀNOL 17. DETALLS DE SANEJAMENT es mostren els 
detalls constructius més destacables. 
5. AMIDAMENTS 
A continuació, es recullen els amidaments detallats dels elements de la xarxa projectada 
de sanejament i drenatge. Aquests amidaments s’han calculat mitjançant un full de 
càlcul, per posteriorment tenir-los en compte pel pressupost del projecte d’urbanització. 
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Taula 8. Amidaments totals dels elements de la xarxa de sanejament i drenatge de nou sector Hort de 
Caparó. 
 
Element Unitats Longitud (m)
Pou de registre 8 -
Embornal 120 -
Canonada Ø0.35m - 191.3
Canonada Ø0.40m - 232.7
Canonada Ø0.45m - 61.6
Canonada Ø0.60m - 62.1
Canonada Ø0.70m - 104.8
Amidaments de la xarxa de sanejament
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té per objecte definir, justificar i dimensionar la xarxa d’aigua potable 
prevista en el present projecte d’urbanització del sector Hort de Caparó, a Alcover. 
El dimensionament de la xarxa d’aigua potable es fa seguint els criteris especificats al 
Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Urbanització de 
l’INCASÒL. 
2. SERVEIS EXISTENTS 
El present annex preveu diverses connexions, sis en concret, a la xarxa existent 
d’abastament d’aigua potable. A continuació es mostra un plànol on es poden veure els 
dipòsits d’aigua, així com les canonades d’abastament existents. 
 
 
Fig. 1. Serveis tècnics urbans existents al nucli d’Alcover, a la zona de projecte. Font: POUM Alcover. 
Al no conèixer el cabal ni el diàmetre de les canonades existents, es simplificarà 
l’esquema tenint en compte un únic cabal d’entrada i un cabal de pas cap a una única 
canonada existent. Posteriorment, en el procés del càlcul es comentarà amb més detall 
aquesta i altres simplificacions. 
3. CRITERIS DE DISSENY 
S’especificaran els criteris per cadascun dels elements principals de la xarxa 
d’abastament. 
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3.1 Criteris generals de la xarxa 
La xarxa d’aigua potable es dissenya mallada. Les canonades de la xarxa de distribució 
sempre van instal·lades per sobre de la xarxa de sanejament. La generatriu superior 
dels diferents trams se situa, en general, a una profunditat mínima de 0,60 m i màxima 
de 1,00 m. Aquests límits poden variar en algunes situacions amb caràcter especial. 
S’estableixen limitacions superior i inferior tant a les pressions com a les velocitats de 
circulació de l’aigua per la xarxa de d’abastament. 
Pel que fa a les pressions, es recomana que l’aigua circuli a pressions compreses entre 
els 30 i els 60 mcda. D’una banda, la limitació inferior garanteix que l’aigua pugui arribar 
amb la pressió suficient fins les plantes superiors dels edificis “normals” (PB + 5PP). 
Tanmateix, donat que els edificis previstos al sector no superen en cap cas PB + 2PP, 
no es considera estrictament necessari el compliment d’aquesta limitació. D’altra banda, 
la limitació superior evita pèrdues de cabal a les juntes de les canonades de la xarxa i 
reduir la resistència i, per tant, el cost d’aquestes canonades. 
Pel que fa a les velocitats, s’estableix que aquestes han de situar-se entre els 0,6 i 1,0 
m/s per diàmetres interiors (Di) fins 150 mm, i entre 1,0 i 1,5 m/s per Di ≤ 600 mm. En 
aquest cas, el límit inferior pretén evitar sedimentacions i incrustacions a la canonada, 
mentre que el superior mitiga el cop d’ariet. 
S’imposa el criteri que el diàmetre interior (Di) mínim de la xarxa no pot ser inferior a 50 
mm a cap conducte. 
3.2 Canonades 
Totes les canonades de distribució es projecten seguint el traçat dels carrers en planta 
i de manera aproximadament paral·lela a la rasant dels mateixos. Es disposen a 
cadascuna de les voreres enfront de les façanes d’edificacions o parcel·les. Les 
escomeses s’han de produir en càrrega en el moment d’entrada en servei de les noves 
edificacions. 
Els tubs s’enterren en rases sobre una capa de sorra de 10 cm i recobertes del material 
de l’excavació compactat. El gruix d’aquest recobriment és de 60 cm per diàmetres 
exteriors de fins 250 mm i de 80 cm per diàmetres superiors. En els casos en què s’ha 
de creuar la calçada, el recobriment necessari és d’1,0 m. L’amplada de la rasa ha de 
deixar 20 cm als laterals de la canonada per tal de facilitar la compactació del 
recobriment lateral. 
S’utilitzen tubs de polietilè d’alta densitat (PEAD) per diàmetres exteriors fins 160 mm. 
S’estableix una pressió nominal de 2 cops la pressió de treball de la canonada. 
3.3 Vàlvules 
Es disposen punts de descàrrega als punts baixos així com ventoses als punts alts, tal 
com es mostra als plànols corresponents. 
3.3.1 Vàlvules de seccionament 
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Es preveu la col·locació de vàlvules comporta a tots els punts de bifurcació, a dos dels 
tres trams de cada nus de distribució en T. D’aquesta manera, en cas d’avaria és 
possible aïllar els diferents trams sense necessitat d’interrompre el servei a tot el sector. 
També se’n posa a tots els punts necessaris per poder aïllar trams de 200 m. El temps 
de tancament supera el minut per tal de reduir la sobrepressió per cop d’ariet. 
3.3.2 Ventoses 
Es preveu la col·locació de ventoses als punts alts relatius i absoluts de la xarxa per 
posar en contacte l’interior de la canonada amb l’exterior. D’una banda, permeten la 
sortida de l’aire interior de la canonada quan aquesta s’omple d’aigua. De l’altra, fan 
possible l’entrada d’aire quan es vol buidar la canonada d’aigua per realitzar 
reparacions. El diàmetre dels difusors de les ventoses és d’1/63 de la canonada per tal 
de reduir en la mesura en què es pot la velocitat de la primera ona d’aigua quan s’omple 
la canonada i evitar, així, els efectes del cop d’ariet. Aquests diàmetres són insuficients 
per buidar de manera ràpida l’aigua de la canonada, fet pel qual s’acompanyen d’una 
vàlvula antiretorn que s’obre quan no hi ha pressió a la xarxa per tal de posar-la en 
contacte amb la pressió atmosfèrica. 
3.3.3 Vàlvules de descàrrega 
Se’n disposen als punts baixos de la xarxa per tal de buidar les canonades en cas que 
sigui necessària una reparació. 
3.4 Hidrants contra incendi 
La xarxa de subministrament d’aigua potable té en compte la instal·lació dels hidrants 
d’incendis del sector, d’acord amb el que determina la legislació vigent. Per a 
l’emplaçament dels hidrants se segueix la Norma de Condicionants Urbanístics i de 
Protecció contra Incendis CTE DB SI (Decret 241/1994). Pel que fa a la xarxa d’hidrants 
exteriors, la norma especifica que aquests hidrants han d’estar emplaçats en llocs 
fàcilment accessibles, fora de l’espai destinat a la circulació i estacionament de vehicles, 
degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE 23-033 i distribuïts de manera que 
la distància a les façanes dels edificis no superi els 100 m.  
El disseny i dimensionament de la xarxa d’abastament es fa considerant la hipòtesi de 
consum més desfavorable amb l'ús simultani de dos hidrants consecutius durant dues 
hores. Donat que es tracta d’una població de 5.000 habitants (exactament 5.131), es 
considera un cabal de Qi = 500 l/min = 8,33 l/s a cadascun d’aquests hidrants. Si la 
població fos superior a 5.000 habitants, s’hauria de considerar el doble de cabal. La 
pressió mínima als hidrants és de 10 mcda, amb unes condicions de consum urbà (Qu) 
reduïdes a la meitat. En aquesta hipòtesi podria passar que si 2Qi >> Qu, les velocitats 
de circulació de l’aigua per la xarxa superessin en cas d’incendi els valors aconsellables. 
Aquesta situació es considera acceptable donat que l’eventualitat de l’incendi és 
ocasional i no permanent. 
Els hidrants s’han de disposar a canonades de Di ≥ 70 mm per Qi = 8,33 l/s. 
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3.5 Boques de reg 
Es preveuen boques de reg separades a distàncies d’uns 50 m i derivades de la pròpia 
xarxa de distribució amb un diàmetre de 60 mm. Serveixen tant de recolzament de la 
xarxa de reg com per l’extracció d’aigua pels serveis urbans de neteja de carrers. 
3.6 Arquetes 
Aquestes arquetes es col·loquen a tots els punts en què és necessari accedir a les 
vàlvules de la xarxa per tal d’operar o de reparar-les. Es disposen amb un fonament de 
formigó H-150 de 15 cm d’espessor amb parets de totxana massissa de 15 cm 
arrebossades i tapa i marc de fundición d’accés de 60 cm de diàmetre. 
3.7 Ancoratges 
Es preveuen ancoratges als trams finals de la xarxa, cons de reducció de diàmetres, 
derivacions en T, vàlvules de retenció o tancament i colzes de canvi de direcció per tal 
d’absorbir les descompensacions d’esforços originades per la pressió de l’aigua, que la 
canonada i el terreny no serien capaços de suportar. 
3.8 Peces especials 
Es disposen cons de reducció en els canvis de diàmetre de les canonades, colzes en 
els canvis de direcció en canonades rígides, derivacions en T o en creu i brides cegues 
als punts terminals de la xarxa. 
3.9 Escomeses 
Es realitzen en càrrega entre la xarxa i el quadre de comptadors de l’edifici mitjançant 
un collarí o T d’escomesa al que s’uneix una canonada d’escomesa un cop perforada la 
canonada de la xarxa. 
En els plànols corresponents a la xarxa d’aigua potable i els seus detalls s’hi pot veure 
el traçat de la xarxa en planta, el seu dimensionat, punts de connexió, les vàlvules de 
seccionament, ventoses, desguassos i els hidrants. 
4. DOTACIONS I CABALS DE CÀLCUL 
Els cabals d’aigua potable s’estimen a partir de les dades de la població a què s’ha de 
donar servei, de les superfícies destinades a zones verdes, equipaments i a indústria, 
d’una banda. En el sector del projecte només cal tenir en compte les dotacions 
residencials, per equipament i per reg, els ratis de consum dels quals es mostren 
seguidament. 
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Taula 1. Ratis de consum d’aigua potable segons l’ús del sòl.                                                                       
*: dotació per reg calculat a l’Annex 7 Xarxa de reg, repartida entre els nusos C i E. 
5. CABALS DE CÀLCUL 
Pel que fa al consum de les zones residencials es considera 4 habitants per habitatge. 
Finalment, per a la determinació dels cabals de disseny de la xarxa, s’utilitzen els cabals 
punta diaris, que s’obtenen multiplicant els cabals mitjans per un coeficient punta. El 
coeficient de majoració de les puntes de cabal (K) oscil·la de 1,50 en poblacions de més 
de 500.000 habitants a 2,6 en poblacions de 1.000 habitants; per aquest projecte es fa 
servir un coeficient de 2,2, al tenir Alcover uns 5.000 habitants de població. 
A continuació es recull el cabal punta diari a cada nus de la xarxa per al dimensionament 
d’aquesta. Aquests nusos, amb les seves respectives àrees associades, corresponen 
als definits en planta per la xarxa d’abastament d’aigua potable que es pot veure al 
PLÀNOL 19. XARXA D’ABASTAMENT. DOTACIONS. 
 
 
Taula 2. Cabal d’aigua potable associat a cada nus. 
Sumant el cabal punta diari de tots els nusos s’obté un total de 8,09 l/s. 
6. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA 
Com s’ha comentat prèviament, la xarxa consisteix en una malla. Fent-la d’aquesta 
manera, a més de garantir més seguretat en cas d’avaria, ja que dona l’opció de tancar 
i inhabilitar la canonada al voltant de l’avaria permetent el funcionament de la resta de 
la xarxa, també facilita els càlculs de comprovació dels requisits de velocitat i pressió, i 
per tant el dimensionament de les canonades. 
Ús del sòl Dotació Unitats
Residencial 200 l/hab/dia
Equipament 0.3 l/s/ha
Reg 0.017* l/s
Nus
Nombre 
d'habitatges
Equipaments 
(m2)
Reg            
(l/s)
Cabal punta 
(l/s)
A 12 0 0 0.24
B 48 0 0 0.98
C 33 2469 0.01 0.86
D 24 2713 0 0.67
E 57 0 0.01 1.18
F 30 5884 0 1.00
G 30 1097 0 0.68
H 27 1383 0 0.64
I 57 0 0 1.16
J 33 0 0 0.67
Total 8.09
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Per poder constituir una malla al sector de projecte en qüestió es necessari realitzar 
algunes hipòtesis. En primer lloc, s’ha suposat que la xarxa està connectada a la xarxa 
preexistent en únicament dos punts, A (d’entrada) i F (de sortida), suposant entre 
aquests punts un cabal de pas de 15 l/s. També es necessari considerar dins la xarxa a 
calcular parts de fora del nou sector, de manera que la xarxa pugui estar completament 
mallada; d’aquesta manera les canonades AG, HI, IJ, JF, un tram de GB i un tram de 
IE, que actualment ja existeixen, es consideren part de la xarxa mallada. Al no conèixer 
les seves característiques (diàmetre i cabal) es suposa que aquestes tindran les 
característiques que resultin dels càlculs de dimensionament. Tot i això, aquests trams 
ja existents no es tindran en compte a l’hora de calcular el pressupost de l’obra 
d’urbanització. 
A continuació, es mostra l’esquema inicial de distribució de cabals per iniciar el procés 
de Hardy-Cross. El repartiment de cabals a cada tram es fa tenint en compte que tindran 
major cabal (i per tant, major diàmetre) els trams de menor longitud entre l’entrada i la 
sortida de un major cabal dins la malla. Seguidament, es mostra una taula amb els 
cabals i els diàmetres comercials escaients de PEAD PN 16. 
 
Fig. 1. Esquema inicial de distribució de cabals per iniciar el procés de Hardy-Cross. Unitats en 
litres/segon. 
Pel càlcul des diàmetres (Di) s’ha aplicat l’expressió (1), i s’ha hagut de suposar el valor 
inicial de la velocitat seguint la metodologia mostrada a l’expressió (2). 
 
Q = S · V → Di = (
4·Q
π·V
)
1 2⁄
                                     (1) 
 
V ≅ 0,8 m s (suposo Di < 150mm)⁄                                (2) 
  V ≅ 1,2 m s (suposo Di > 150mm)⁄  
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Taula 3. Característiques dels trams de xarxa d’abastament entre nusos (cabal, velocitat i diàmetre). 
 
Pel dimensionament de la xarxa secundària s’ha fet servir la fórmula Q=N·Cs·0,5l/s per 
calcular el cabal. N: nº habitatges penjant del tram secundari, coeficient de simultaneïtat: 
Cs=(19+N)/(10·(N+1)). Els resultats es mostren a la taula següent. 
 
 
Taula 4. Característiques dels trams de xarxa d’abastament secundària (cabal, velocitat i diàmetre). 
 
Ara es procedeix al càlcul iteratiu Hardy-Cross per obtenir la distribució final de cabals 
a la xarxa principal. 
S’ha agafat un valor de C=150. El signe associat a cada cabal depèn de si segueix el 
sentit (dextrogir o levogir) definit per les malles. I les pèrdues de càrrega (Δhi) tenen el 
mateix signe que el cabal del seu tram. També cal remarcar que als trams comuns de 
dues malles s’iterarà de diferent mode (per tal de corregir un error del mètode, si no es 
fes). De manera que en aquests tram es calcularà com mostra l’expressió (3); mentre 
que a la resta es farà com a l’expressió (4). 
 
Malla 1: Qi+1(1) = Qi(1) + ΔQi(1) − ΔQi(2)                          (4) 
Malla 2: Qi+1(2) = Qi(2) + ΔQi(2) − ΔQi(1) 
 
Tram Q (m3/s) Vhipòtesi (m/s) Di (m) Di, comercial (m) Dnominal (m)
AB 0.0083 0.8 0.1152 0.1308 0.160
AG 0.0145 1.0 0.1359 0.1472 0.180
BG 0.0039 0.8 0.0784 0.0900 0.110
BC 0.0035 0.8 0.0746 0.0900 0.110
GC 0.0040 0.8 0.0798 0.0900 0.110
CD 0.0066 0.8 0.1028 0.1146 0.140
GH 0.0137 0.8 0.1476 0.1636 0.200
HD 0.0040 0.8 0.0798 0.0900 0.110
DE 0.0100 0.8 0.1260 0.1308 0.160
HI 0.0090 0.8 0.1199 0.1308 0.160
IE 0.0035 0.8 0.0746 0.0900 0.110
EF 0.0123 0.8 0.1399 0.1472 0.180
IJ 0.0044 0.8 0.0835 0.0900 0.110
JF 0.0037 0.8 0.0768 0.0900 0.110
Tram
Nombre 
habitatges
Q (m3/s) Vhipòtesi (m/s) Di (m)
Di, comercial 
(m)
Vreal (m/s)
BG 15 0.0016 0.8 0.0504 0.0514 0.7681
BC 30 0.0024 0.8 0.0614 0.0614 0.8008
IE 39 0.0028 0.8 0.0671 0.0736 0.6646
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Qi+1(1) = Qi(1) + ΔQi(1)                                           (5) 
 
A continuació, es mostraran per cadascuna de les cinc malles, les taules amb els valors 
obtinguts mitjançant el procés Hardy-Cross. 
 
Malla 1 
 
- Iteracions número 1 i 2: 
 
- Iteracions número 20 i 21: 
 
 
Malla 2 
 
- Iteracions número 1 i 2: 
 
- Iteracions número 20 i 21: 
Tram Di (m) Li (m) Ri Qi (m
3
/s) Δhi (m)
AB 0.1308 62 1230.8 0.0083 0.1739
BG 0.0900 88 10789.3 0.0039 0.3659
GA 0.1472 83 926.9 -0.0145 -0.3647
Σ 0.1751
Tram Δh1/Q1 ΔQ1 Q2 Δh2 Δh2/Q2 ΔQ2 Q3 Δh3
AB 20.8457 -6.71E-04 0.0077 0.1488 19.4069 4.35E-04 0.0081 0.1648
BG 94.7904 -6.71E-04 0.0025 0.1590 64.5987 4.35E-04 0.0030 0.2311
GA 25.1491 -6.71E-04 -0.0152 -0.3966 26.1381 4.35E-04 -0.0147 -0.3757
140.7852 Σ -0.0888 110.1437 Σ 2.01E-02
Tram Δh20/Q20 ΔQ20 Q21 Δh21 Δh21/Q21 ΔQ21 Q22 Δh22
AB 20.5199 1.23E-07 0.0082 0.1680 20.5202 1.76E-08 0.0082 0.1680
BG 72.4146 1.23E-07 0.0028 0.2038 72.4167 1.76E-08 0.0028 0.2038
GA 25.3747 1.23E-07 -0.0147 -0.3718 25.3745 1.76E-08 -0.0147 -0.3718
118.3093 Σ 0.0000 118.3114 Σ -1.23E-05
Tram Di (m) Li (m) Ri Qi (m
3
/s) Δhi (m)
BC 0.0900 106 12996.2 0.0035 0.3676
CG 0.0900 92 11279.7 -0.0040 -0.4086
GB 0.0900 88 10789.3 -0.0039 -0.3659
Σ -0.4069
Tram Δh1/Q1 ΔQ1 Q2 Δh2 Δh2/Q2 ΔQ2 Q3 Δh3
BC 105.0416 7.27E-04 0.0042 0.5216 123.3775 -1.15E-04 0.0041 0.4955
CG 102.1533 7.27E-04 -0.0034 -0.3033 89.0708 -1.15E-04 -0.0038 -0.3628
GB 94.7904 7.27E-04 -0.0025 -0.1590 64.5987 -1.15E-04 -0.0030 -0.2311
301.9852 Σ 0.0592 277.0471 Σ -9.84E-02
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Malla 3 
 
- Iteracions número 1 i 2: 
 
- Iteracions número 20 i 21: 
 
 
Malla 4 
 
- Iteracions número 1 i 2: 
 
Tram Δh20/Q20 ΔQ20 Q21 Δh21 Δh21/Q21 ΔQ21 Q22 Δh22
BC 127.4858 2.88E-08 0.0044 0.5601 127.4865 9.14E-08 0.0044 0.5601
CG 95.9141 2.88E-08 -0.0037 -0.3563 95.9176 9.14E-08 -0.0037 -0.3563
GB 72.4146 2.88E-08 -0.0028 -0.2038 72.4167 9.14E-08 -0.0028 -0.2038
295.8145 Σ -0.0001 295.8208 Σ -7.19E-06
Tram Di (m) Li (m) Ri Qi (m
3/s) Δhi (m)
GC 0.0900 92 11279.7 0.0040 0.4086
CD 0.1146 67 2532.3 0.0066 0.2345
DH 0.0900 123 15080.5 -0.0040 -0.5463
HG 0.1636 71 474.0 -0.0137 -0.1674
Σ -0.0706
Tram Δh1/Q1 ΔQ1 Q2 Δh2 Δh2/Q2 ΔQ2 Q3 Δh3
GC 102.1533 1.33E-04 0.0034 0.3033 89.0708 2.30E-04 0.0038 0.3628
CD 35.3186 1.33E-04 0.0068 0.2433 35.9211 2.30E-04 0.0070 0.2588
DH 136.5745 1.33E-04 -0.0038 -0.4964 130.6883 2.30E-04 -0.0037 -0.4786
HG 12.2391 1.33E-04 -0.0135 -0.1644 12.1375 2.30E-04 -0.0133 -0.1593
286.2854 Σ -1.14E-01 267.8177 Σ -1.62E-02
Tram Δh20/Q20 ΔQ20 Q21 Δh21 Δh21/Q21 ΔQ21 Q22 Δh22
GC 95.9141 1.89E-07 0.0037 0.3563 95.9176 2.72E-08 0.0037 0.3563
CD 38.0558 1.89E-07 0.0072 0.2758 38.0566 2.72E-08 0.0072 0.2758
DH 128.4746 1.89E-07 -0.0037 -0.4783 128.4701 2.72E-08 -0.0037 -0.4783
HG 11.7741 1.89E-07 -0.0131 -0.1539 11.7740 2.72E-08 -0.0131 -0.1539
274.2185 Σ -1.38E-05 274.2182 Σ -4.38E-05
Tram Di (m) Li (m) Ri Qi (m
3/s) Δhi (m)
HD 0.0900 123 15080.5 0.0040 0.5463
DE 0.1308 64 1270.5 0.0100 0.2498
EI 0.0900 146 17900.4 -0.0035 -0.5064
IH 0.1308 76 1508.7 -0.0090 -0.2474
Σ 0.0423
Tram Δh1/Q1 ΔQ1 Q2 Δh2 Δh2/Q2 ΔQ2 Q3 Δh3
HD 136.5745 -6.84E-05 0.0038 0.4964 130.6883 1.56E-04 0.0037 0.4786
DE 25.0530 -6.84E-05 0.0099 0.2466 24.9064 1.56E-04 0.0101 0.2539
EI 144.6799 -6.84E-05 -0.0038 -0.5898 155.1984 1.56E-04 -0.0036 -0.5391
IH 27.3691 -6.84E-05 -0.0091 -0.2509 27.5454 1.56E-04 -0.0090 -0.2430
333.6764 Σ -9.77E-02 338.3385 Σ -4.97E-02
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- Iteracions número 20 i 21: 
 
 
Malla 5 
 
- Iteracions número 1 i 2: 
 
- Iteracions número 20 i 21: 
 
 
S’ha anat fent iteracions fins que ΣΔhi≈0. La distribució final de cabals es mostra a 
continuació. 
Tram Δh20/Q20 ΔQ20 Q21 Δh21 Δh21/Q21 ΔQ21 Q22 Δh22
HD 128.4746 3.65E-08 0.0037 0.4783 128.4701 1.16E-07 0.0037 0.4783
DE 25.7599 3.65E-08 0.0103 0.2654 25.7599 1.16E-07 0.0103 0.2654
EI 145.5190 3.65E-08 -0.0035 -0.5128 145.5210 1.16E-07 -0.0035 -0.5128
IH 26.5129 3.65E-08 -0.0087 -0.2309 26.5128 1.16E-07 -0.0087 -0.2309
326.2664 Σ -7.00E-05 326.2638 Σ -1.01E-05
Tram Di (m) Li (m) Ri Qi (m
3/s) Δhi (m)
IE 0.0900 146 17900.4 0.0035 0.5064
EF 0.1472 88 982.7 0.0123 0.2846
FJ 0.0900 175 21455.9 -0.0037 -0.6761
JI 0.0900 56 6865.9 -0.0044 -0.2942
Σ -0.1794
Tram Δh1/Q1 ΔQ1 Q2 Δh2 Δh2/Q2 ΔQ2 Q3 Δh3
IE 144.6799 2.32E-04 0.0038 0.5898 155.1984 -2.42E-05 0.0036 0.5391
EF 23.1601 2.32E-04 0.0125 0.2947 23.5322 -2.42E-05 0.0125 0.2936
FJ 182.2443 2.32E-04 -0.0035 -0.5999 172.4847 -2.42E-05 -0.0035 -0.6076
JI 67.1790 2.32E-04 -0.0041 -0.2660 64.1339 -2.42E-05 -0.0042 -0.2689
417.2632 Σ 1.86E-02 415.3492 Σ -4.38E-02
Tram Δh20/Q20 ΔQ20 Q21 Δh21 Δh21/Q21 ΔQ21 Q22 Δh22
IE 145.5190 9.26E-08 0.0035 0.5128 145.5210 1.33E-08 0.0035 0.5128
EF 23.7286 9.26E-08 0.0126 0.3000 23.7287 1.33E-08 0.0126 0.3000
FJ 167.2849 9.26E-08 -0.0034 -0.5612 167.2809 1.33E-08 -0.0034 -0.5612
JI 62.5135 9.26E-08 -0.0040 -0.2516 62.5123 1.33E-08 -0.0040 -0.2516
399.0460 Σ -9.84E-06 399.0430 Σ -3.12E-05
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Taula 5. Valors resultants de cabal i diàmetre dels trams de la xarxa d’abastiment. 
 
Seguidament, es realitza la comprovació de les velocitats i càlcul de les pressions a 
cada nus. 
 
 
Taula 6. Comprovació de velocitats. 
Malla Tram Q (m3/s) Di (m)
AB 0.0082 0.1308
BG 0.0028 0.0900
GA 0.0147 0.1472
BC 0.0044 0.0900
CG 0.0037 0.0900
GB 0.0028 0.0900
GC 0.0037 0.0900
CD 0.0072 0.1146
DH 0.0037 0.0900
HG 0.0131 0.1636
HD 0.0037 0.0900
DE 0.0103 0.1308
EI 0.0035 0.0900
IH 0.0087 0.1308
IE 0.0035 0.0900
EF 0.0126 0.1472
FJ 0.0034 0.0900
JI 0.0040 0.0900
1
3
4
5
2
Malla Tram Q (m3/s) Di (m) S (m
2) V (m2/s) Vlim (m2/s)
AB 0.0082 0.1308 0.0134 0.6093 0.6-1
BG 0.0028 0.0900 0.0064 0.4423 0.6-1
GA 0.0147 0.1472 0.0170 0.8610 0.6-1
BC 0.0044 0.0900 0.0064 0.6906 0.6-1
CG 0.0037 0.0900 0.0064 0.5839 0.6-1
GB 0.0028 0.0900 0.0064 0.4423 0.6-1
GC 0.0037 0.0900 0.0064 0.5839 0.6-1
CD 0.0072 0.1146 0.0103 0.7027 0.6-1
DH 0.0037 0.0900 0.0064 0.5852 0.6-1
HG 0.0131 0.1636 0.0210 0.6218 0.6-1
HD 0.0037 0.0900 0.0064 0.5852 0.6-1
DE 0.0103 0.1308 0.0134 0.7666 0.6-1
EI 0.0035 0.0900 0.0064 0.5539 0.6-1
IH 0.0087 0.1308 0.0134 0.6481 0.6-1
IE 0.0035 0.0900 0.0064 0.5539 0.6-1
EF 0.0126 0.1472 0.0170 0.7430 0.6-1
FJ 0.0034 0.0900 0.0064 0.5274 0.6-1
JI 0.0040 0.0900 0.0064 0.6327 0.6-1
1
2
3
4
5
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Com es pot observar a la taula anterior, s’han calculat les velocitats (V=Q/S) i comprovat 
que complissin les condicions de velocitat límit (seguint el mateix criteri de l’expressió 
(2)). Totes compleixen, menys la del tram BG, tot i que al ser un valor no molt llunyà del 
límit, es dona com a vàlid el disseny de diàmetres escollit. No obstant, seria recomanable 
reformular la distribució inicial de cabals i refer tot el procés, augmentant el cabal i/o 
disminuint la secció del tram que ha donat problemes. 
Per calcular que es compleixin les restriccions de pressió mínima i màxima (30-60 
mcda), s’aplica el teorema de Bernoulli (H=Hg-ΔH-V2/2g) a cada nus. 
A la figura 1 es veu on es localitza el dipòsit que abastirà el nou sector urbanístic 
d’Alcover. És suposarà que tota la xarxa de distribució dissenyada d’aquesta 
urbanització estarà alimentada per aquest únic dipòsit, que es troba a cota 277 m; tot i 
que llavors, es preveu que surtin punts amb pressions inferiors a 30 mdca. Per 
solucionar el problema de les pressions tan baixes, el calcula quina seria la cota òptima 
d’aigua al dipòsit (localitzat al mateix punt; és a dir, a la mateixa distància de A) per tal 
que tots els nusos compleixin  les restriccions de pressió. Per incrementar la pressió es 
pot fer servir una bomba de pressió a l’entrada aigües amunt  de la urbanització. 
Pel càlcul de ΔhOA s’ha considerat L=250 m, i s’ha fet una hipòtesi de V=2 m/s, havent 
d’agafar un Di comercial de 600 mm de formigó armat. 
A la taula següent es detallen es resultat dels càlculs de les pressions. En primer lloc 
considerant el dipòsit a cota 277 m, i després trobant la cota d’aquest, que farà que es 
compleixin les limitacions de pressió. Es veu que és a cota 292 m, quan es compleixen. 
 
 
Taula 7. Comprovació de pressions. 
 
Nus Z (m) Δhi (m)  Vi (m
2/s) Hi (mdca) Hlim (mcda)
Dipòsit (O) 277
A 261 ΔhOA 1.035 VOA 2.000 HA 15 30-60
B 260 ΔhAB 0.168 VAB 0.609 HB 16 30-60
C 253 ΔhBC 0.560 VBC 0.691 HC 22 30-60
D 249 ΔhCD 0.276 VCD 0.703 HD 26 30-60
E 245 ΔhDE 0.265 VDE 0.767 HE 30 30-60
F 238 ΔhEF 0.300 VEF 0.743 HF 36 30-60
G 255 ΔhAG 0.372 VAG 0.861 HG 20 30-60
H 252 ΔhGH 0.154 VGH 0.622 HH 23 30-60
I 248 ΔhHI 0.231 VHI 0.648 HI 27 30-60
J 245 ΔhIJ 0.252 VIJ 0.633 HJ 29 30-60
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Taula 8. Comprovació de pressions modificant la pressió d’entrada al sector de manera que es compleixin 
les restriccions de pressió. 
 
Es veu que es verifiquen ambdues condicions, velocitat i pressió. 
Finalment, es podria comprovar el funcionament de la xarxa en condicions d’incendi als 
dos hidrants mes desfavorables. 
Per comprovar-ho, es tornaria a fer el procés iteratiu de Hardy-Cross considerant la 
meitat de cabal residencial, de reg i d’equipament, conservant el mateix cabal de pas, i 
afegint dos hidrants (col·locats a la posició més desfavorable, és a dir, a la part final 
d’aigües avall de la xarxa) amb un cabal Qh=8,33 l/s cadascun. 
Al PLÀNOL 18. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA_PLANTA es detalla en planta la 
xarxa d’abastament amb tots els elements que la composen. Els detalls constructius 
més destacables es mostren al PLÀNOL 20. DETALLS D’ABASTAMENT D’AIGUA. 
7. AMIDAMENTS 
A continuació, es recullen els amidaments detallats dels elements de la xarxa projectada 
d’abastament d’aigua potable. Aquests amidaments s’han calculat mitjançant un full de 
càlcul, per posteriorment tenir-los en compte pel pressupost del projecte d’urbanització. 
Nus Z (m) Δhi (m)  Vi (m
2/s) Hi (mdca) Hlim (mcda)
Dipòsit (O) 292
A 261 ΔhOA 1.035 VOA 2.000 HA 30 30-60
B 260 ΔhAB 0.168 VAB 0.609 HB 31 30-60
C 253 ΔhBC 0.560 VBC 0.691 HC 37 30-60
D 249 ΔhCD 0.276 VCD 0.703 HD 41 30-60
E 245 ΔhDE 0.265 VDE 0.767 HE 45 30-60
F 238 ΔhEF 0.300 VEF 0.743 HF 51 30-60
G 255 ΔhAG 0.372 VAG 0.861 HG 35 30-60
H 252 ΔhGH 0.154 VGH 0.622 HH 38 30-60
I 248 ΔhHI 0.231 VHI 0.648 HI 42 30-60
J 245 ΔhIJ 0.252 VIJ 0.633 HJ 44 30-60
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Taula 9. Amidaments totals dels elements de la xarxa d’abastament d’aigua potable de nou sector Hort de 
Caparó. NOTA: Els diàmetres mostrats són els diàmetres interiors comercials de les canonades 
(Di,comercial). 
 
Unitats Longitud (m)
18 -
4 -
4 -
73 -
10 -
Ø0.0514m - 88.0
 Ø0.0614m - 106.0
 Ø0.0736m - 146.0
 Ø0.0900m - 786.0
 Ø0.1146m - 67.0
Ø0.1308m - 202.0
 Ø0.1472m - 171.0
Ø0.1636m - 71.0
Canonada xarxa secundària
Canonada xarxa principal
Clau de pas
Ventosa
Hidrant
Escomesa
Vàlvula de descàrrega
Element
Amidaments de la xarxa d'abastament
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1. INTRODUCCIÓ 
La finalitat del present annex és definir i dimensionar la xarxa de reg necessària per al 
manteniment de l’arbrat i la jardineria del sector Hort de Caparó, a Alcover, definits a 
l’Annex 12. Jardineria i mobiliari urbà, d’aquest projecte d’urbanització.  
2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Pel que fa a la zona verda al nord del nou sector, no requerirà cap sistema de reg, donat 
que serà capaç d’abastir-se de l’aigua de la pluja, inclús de resistir períodes de sequera. 
En els cassos en que aquests períodes de sequera siguin massa llargs, els arbres poden 
ser regats durant els treballs de neteja dels carrers, mitjançant la boca de reg localitzada 
a l’inici oest del camí de terra. 
Per altra banda, la resta de zones descrites més concretament a l’Annex 12. Jardineria 
i mobiliari urbà, sí que requereixen un sistema de reg, donat que no és possible 
mantenir-les únicament amb l’aigua de la pluja. Per un costat, es troben els arbres i els 
arbustos de les jardineres de la Plaça del Tanatori, que es regaran mitjançant una boca 
de reg; i per altre, tots els arbres amb escocells a les vorers dels vials, així com als dos 
passadissos entre els carrers 2-3 i 3-4, que es regaran mitjançant un sistema de 
degoteig.  
Tota la vegetació emprada en aquest projecte necessita baixes dosis d’aigua. Aquest 
fet permet que la dosi d’aigua necessària per regar sigui menor que en altres espècies 
molt més exigents. Cal tenir en compte que les espècies necessiten principalment aigua 
pel seu bon arrelament durant el primer any, després la dosi d’aigua baixa de forma 
significativa. 
El reg per degoteig ajuda a què l’aprofitament de l’aigua sigui major perquè l’aigua arriba 
directament a la terra i les arrels l’absorbeixen amb més facilitat. És el sistema que 
menys cabal d’aigua necessita i el més eficient per regar arbres. 
L’aigua per regar provindrà de la xarxa d’aigua potable. La xarxa de reg proposada es 
dissenya de manera que hi hagin dos punts de connexió amb la xarxa d’abastament 
d’aigua potable. En aquests dos punts es col·locaran els adients comptadors, 
programadors i electrovàlvules, de manera que des d’aquests punts en surti la xarxa de 
reg per degoteig, i que aquesta es pugui controlar de manera automatitzada. Des 
d’aquests dos punts de connexió amb la xarxa d’abastiment també en sortiran unes 
canonades cap a les dues zones on es situen les boques de reg. Al PLÀNOL 21. XARXA 
DE REG. PLANTA es mostra la localització dels elements esmentats, així com el 
recorregut de la xarxa de reg. 
2.1 Canonades 
Les canonades utilitzades a la xarxa de reg proposada són de polietilè de baixa densitat 
(PEBD) amb una pressió nominal PN-10atm i diàmetre DN 50mm. Per altra banda, el 
tub de degoteig té un diàmetre de DN 20mm. 
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2.2 Programador 
Es preveu la col·locació d’un programador tipus XC-HIBRID de HUNTER o similar, a 
cadascun dels punts de connexió amb la xarxa d’abastament d’aigua potable, que 
permeti alhora estar connectat a l’enllumenat públic. Aquest programador disposa de 
bateries elèctriques pel cas que hagi de funcionar durant la nit. En el programador s’hi 
preveu disposar un sensor Sensor RAIN-CLICK per parar durant situacions de pluja. El 
programador estarà preparat per a 4 circuits. En cada sortida s’hi disposarà una 
electrovàlvula. Des del programador surten 4 tubs de 50 mm de diàmetre que sectoritzen 
el reg en 4 circuits. 
La solució proposada es pot visualitzar al PLÀNOL 21. XARXA DE REG. PLANTA. 
A continuació, es mostren les característiques del programador i del sensor proposats. 
 
 
Fig. 1. Característiques del programador XC-HIBRID de HUNTER. 
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Fig. 2. Característiques del sensor RAIN-CLICK de HUNTER. 
3. DIVISIÓ DE LA XARXA EN SECTORS 
El present projecte divideix la xarxa de reg en dues zones principals. Cadascuna de les 
dues zones es defineix pel punt de connexió a la xarxa d’abastament d’aigua, de manera 
que es distingeix entre la zona est i la zona oest, de la xarxa de reg. 
Dintre de cadascuna d’aquestes subxarxes, en surten 4 o 5 canonades que es 
distribueixen pels carrers dotant de reg als arbres i zones verdes pertinents. 
Aquesta sectorització permet l’accionament del reg de cadascun d’aquests subsectors 
de manera independent. D’aquesta manera, en no trobar-se tots els subsectors en 
funcionament simultani, es disminueix el cabal necessari per al reg i, per tant, també el 
diàmetre necessari d’algunes de les canonades. 
A continuació es mostra una taula amb el cabal consumit per cadascuna de les dues 
gran zones de reg, connectades a la xarxa d’abastament d’aigua. S’ha considerat que 
el consum d’un arbre amb escocell i el d’un arbust a una jardinera és de 40 l/setmana. 
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Taula 1. Característiques dels dos grans sectors de reg establerts. 
4. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA 
Al PLÀNOL 21. XARXA DE REG. PLANTA es pot observar la solució proposada amb el 
disseny i les característiques geomètriques de la xarxa de reg. I al PLÀNOL 22. 
DETALLS DE REG, es mostren alguns dels detalls constructius més importants de la 
xarxa. 
5. AMIDAMENTS 
A continuació, es recullen els amidaments detallats dels elements de la xarxa de reg 
projectada. Aquests amidaments s’han calculat mitjançant un full de càlcul, per 
posteriorment tenir-los en compte pel pressupost del projecte d’urbanització 
 
 
Taula 2. Amidaments totals dels elements de la xarxa de reg de nou sector Hort de Caparó. NOTA: Els 
diàmetres mostrats són els diàmetres nominals de les canonades (DN). 
 
Zona Arbres Jardineres
Cabal 
(litres/setmana)
Cabal 
(litres/segon)
Oest (Nus C) 71 16 3480 0.006
Est (Nus E) 82 82 6560 0.011
Unitats
Longitud 
(m)
2 -
2 -
- 1233.0
- 154.5
Amidaments de la xarxa de reg
Element
Programador
Sensor
Canonada de reg Ø0.05m
Tub de degoteig Ø0.02m
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és la definició i el dimensionament de la xarxa de 
subministrament d’energia elèctrica al nou sector Hort de Caparó. 
Es dissenyarà la xarxa a partir dels criteris imposats per la companyia elèctrica 
municipal. El problema es reduirà a la decisió del número, ubicació i potència dels 
transformadors a ubicar dins de l’àmbit en funció del consum esperat de la zona. Els 
centres de transformació estaran ubicats estratègicament amb l’objectiu de permetre 
una distribució racional i eficaç.  
2. SITUACIÓ ACTUAL 
A la següent figura es dibuixen els traçats de les línies aèries d’alta i mitja tensió, els 
centre de transformació de baixa tensió i les línies, tant aèries com soterrades de baixa 
tensió. 
 
 
Fig. 1. Serveis tècnics urbans existents al nucli d’Alcover, a la zona de projecte. Font: POUM Alcover. 
Malgrat que el subministrament actual es considera satisfactori, podria millorar-se el 
servei mitjançant mesures per reduir-ne l’impacte de l’estesa aèria mitjançant el 
soterrament total o parcial del cablejat. Amb aquest objectiu, les obres d’urbanització del 
nou sector Hort de Caparó, així com de futurs planejaments, es projectaran amb totes 
les línies elèctriques soterrades quan transcorrin dins el nucli. 
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Pel que fa als centre de transformació i resta d’instal·lacions necessàries pel 
subministrament d’energia elèctrica, aquestes s’ubicaran dins el mateix sector. 
3. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Tota la instal·lació es regirà segons el que s’exposa en el POUM sobre electricitat i 
comunicacions, i per reglaments sobre condicions tècniques, de garantia i de seguretat, 
i per ordenances i normes, com les UNE. 
La realització de la instal·lació definida en el present apartat haurà de ser duta a terme 
per personal autoritzat pels serveis d’indústria, que serà el responsable del bon 
funcionament de la instal·lació així com del control del compliment en l’execució del 
reglaments, normes i instruccions que siguin d’aplicació. 
4. NOVA XARXA DE MITJA TENSIÓ 
La xarxa de mitja tensió es connectarà a l'existent fora dels límits del sector a urbanitzar, 
quedant la nova xarxa integrada amb l'existent. L'energia elèctrica és subministrada a la 
tensió de 25 KV. La baixa tensió d’utilització és de 230 a 400 V, a través d’un circuit 
altern i trifàsic amb una freqüència de 50 Hz. 
Dins de l’àmbit del projecte es requereixen un total de 2 centres de transformació, com 
es justifica en un apartat posterior. Cada centre presenta un transformador de 1000 KVA. 
La situació concreta de cadascun dels transformadors es pot veure en el PLÀNOL. 23 
XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ. 
El sistema de distribució serà soterrat, per optimitzar les condicions d’estètica, seguretat, 
escàs manteniment i poques averies. 
Els conductors seran d’alumini, de 3x240 mm2 a tota la xarxa. S’han escollit els de major 
diàmetre disponible per evitar ajustos restrictius de la secció, donat que els costos de 
l’execució de la canalització superarien els de la línia. Per altra banda, aquest 
sobredimensionament assumeix la incertesa de possibles noves demandes de consum. 
5. NOVA XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
La xarxa de baixa tensió serà de tipus lineal. Des de cadascun dels transformadors 
surten les línies de baixa tensió, cadascuna amb 4 cables. 
Les sortides s’efectuaran des de les barres de baixa tensió de la estació transformadora, 
les quals amb els corresponents fusibles protegiran a cadascun dels circuits principals 
de distribució. 
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Cadascuna de les línies disposarà dels armaris de distribució i protecció. Els conductors 
seran d’alumini de 3x240 mm2 + 150 mm2, a excepció del que alimentarà el quadre 
d’enllumenat exterior, que serà de 3x150+95 mm2. 
6. CÀLCULS DE LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
 
6.1 Dotacions 
El dimensionament de les xarxes elèctriques i els seus elements es basa en la demanda 
de potència dels usuaris i la simultaneïtat dels consums. Per això, el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió estableix per a les diferents activitats urbanes unes 
dotacions de consum en forma de potències elèctriques. Per al present projecte, i 
d’acord amb els ratis prefixats s’han adoptat les següents dotacions: 
- Residència: Electrificació mitjana de 5,75 kW amb un coeficient de simultaneïtat 
Cs = 0,9 
- Equipaments: 50 W/m2 i simultaneïtats de 0,7. 
6.2 Bases de càlcul 
Per al càlcul de la potència necessària, en el cas dels edificis residencials s’ha emprat 
la fórmula següent, que permet estimar la potència total consumida per un edifici tenint 
en compte que no tots els usuaris estaran utilitzant la potència subministrada en el 
mateix instant de temps: 
𝑃𝑇 = 𝑛 · 𝐶𝑆 · 𝑃𝑉 
On: 
- PT: Potència total consumida per l’edifici residencial (kW). 
- CS: Coeficient de simultaneïtat (en funció del nombre d’habitatges per 
escomesa). 
- n: Nombre d’habitatges. 
- PV: Potència consumida per cada habitatge, segons dotació enumerada 
anteriorment (kW). 
La conversió a potencia aparent es realitzarà mitjançant l’equació següent: 
𝑆 =
𝑃𝑇
cos𝜑
 
On: 
- PT: Potència total calculada (kW). 
- S: Potència aparent (kVA). 
- cos φ: Factor de potència, que per al cas d’estudi s’ha agafat 0,9. 
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6.3 Resultats obtinguts 
En la taula següent es presenten els resultats de la potencia demanada per ús 
residencial, per equipaments i per enllumenat públic, així com la total del sector. 
D’aquesta manera es podrà justificar la tria del nombre de transformador a col·locar, i el 
tipus. 
 
 
Taula 1. Potència elèctrica demandada al sector Hort de Caparó a Alcover. 
6.4 Elecció del tipus de transformador 
La elecció del tipus de transformador s’ha fet en base a la següent taula: 
 
 
Taula 2. Gama de potències aparents de les estacions transformadores (ET) en funció de la densitat de 
potència de l’àrea.   
Donat que la densitat de potència del sector Hort de Caparó és de 322 kW/ha, 
significativament superior a 170 kW/ha, s’opta per 2 ET de 1.000 kVA per alimentar el 
conjunt del nou sector. 
Aquestes ET s’emplacen soterrades als punts indicats al PLÀNOL 23. XARXA DE MITJA 
I BAIXA TENSIÓ. 
7. AMIDAMENTS 
A continuació, es recullen els amidaments detallats dels elements de la xarxa projectada 
d’electricitat. Aquests amidaments s’han calculat mitjançant un full de càlcul, per 
posteriorment tenir-los en compte pel pressupost del projecte d’urbanització. 
 
Ús Dotació Unitats CS PT (kW) S (kVA)
Residencial 5.75 kW/habitatge 226 habitatges 0.9 1169.6 1299.5
Equipaments 50 W/m2 7764 m2 0.7 271.7 301.9
Enllumenat 15.28 kW - 1.0 15.3 17.0
Total 1618
Densitat de potència 
(kW/ha) 
Potència ET 
(kVA)
≤ 50 250
≤ 100 400
≤ 170 630
> 170 1000
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Taula 3. Amidaments totals dels elements de la xarxa d’electricitat potable de nou sector Hort de Caparó. 
 
 
Unitats
Longitud 
(m)
2 -
42 -
MT Conductor d'alumini 3 x240mm2 - 816
BT Conductor d'alumini 3 x240mm2 + 150mm2 - 1001
Amidaments de la xarxa d'electricitat
Element
Centre de transformació
Armari de distribució
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present apartat és la definició i el dimensionament de la xarxa d’enllumenat 
públic al sector a urbanitzar Hort de Caparó, a Alcover. 
Es dissenyarà la xarxa a partir de criteris tècnics i tecnològics, i en funció de la zona 
urbanitzar. A més, es seguirà la normativa vigent i les especificacions tècniques de la 
companyia subministradora d’energia elèctrica d’Alcover. 
 
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
La realització de la instal·lació definida de la xarxa d’enllumenat públic haurà de ser 
realitzada per personal autoritzat, responsable del bon funcionament de la xarxa així 
com del control del compliment en l’execució dels reglaments, normes i instruccions que 
siguin d’aplicació. La documentació a seguir ha de ser: 
- Reglament de RD 1890/2008 “Mesuraments luminotècnics en les instal·lacions 
d ’enllumenat”. 
- Normes UNE: relatives a instal·lacions de subministrament d’aigua i relatives a 
plàstics (Plàstics. Tubs de polietilè per a conduccions d’Aigua a Pressió. 
Característiques i mètodes d’assaig). 
- Normes de la companyia subministradora i Directives comunitàries. 
3. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT 
El dimensionament s’ha realitzat a partir de les recomanacions proporcionades pel llibre 
de l’assignatura de l’escola de ETSCCPB1 Ordenación urbanística e infraestructuras de 
los servicios urbanos impartida per Joan Miró (Capítol 4.1. “El alumbrado exterior”). 
Els criteris tinguts en compte són els següents: 
- De situació de l’espai i de l’orientació. Utilitzant la intensitat, el color i la 
uniformitat, de manera que ressalti l’organització de l’espai per la nit, i es posin 
en valor determinats espais a parir de diferents paràmetres lumínics. 
- De caràcter del lloc. Remarcant les funcions dominants pels usuaris mitjançant 
l’ús d’una il·luminació d’acord amb elles. No s’admetrà, per exemple, que la 
il·luminació de les voreres sigui un residu lluminós accidental del de la calçada 
dels carrers. 
- Morfològiques. Que ajudin a la lectura de la disposició formal de l’espai urbà. 
Formes diferents requereixen maneres pròpies de ser il·luminades, sent 
primordial integrar l’enllumenat en el projecte del lloc y aconseguir un contrast 
adient entre els diferents espais. 
- D’harmonia amb el paisatge urbà. Les instal·lacions de l’enllumenat són també 
elements del mobiliari urbà que col·labora a l’ordre espacial. Per aconseguir 
                                               
1 Enginyeria de Camins, Canals i Port de Barcelona. 
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l’objectiu, la forma, la disposició i el disseny dels seus elements han de participar 
en aquest ordre espacial i amb la resta d’elements de lloc. La integració, contrast 
o rellevància dels elements d’il·luminació en el lloc mostren maneres diferents 
de conformació de l’espai. 
- De manteniment i gestió. Els materials utilitzats han de tenir rendiments lumínics 
i energètics eficients i fàcilment recanviables. L’esforç dels últims anys en 
innovació i disseny dels elements, permet disposar d’una amplia gama de 
lluminàries i suports, que s’adaptin als múltiples requisits de qualsevol lloc. 
- Seguretat. Tenir un bon nivell de seguretat durant la nit en tots els punts 
urbanitzats. 
- Bona circulació. Aconseguir una bona il·luminació nocturna en els carrers per 
tenir una conducció segura i amb bona visibilitat. 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
4.1 Tipus de làmpades 
Per al disseny de l’enllumenat públic del sector es proposa, en general, l’ús de làmpades 
de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP). Aquestes làmpades són les més adequades 
donat el seu bon rendiment lluminós, al voltant de 100 lm/W, i un contrast 
considerablement millor que el que ofereixen les de vapor de sodi de baixa pressió 
(VSBP). A més de presentar una alta eficiència lluminosa òptica, la seva vida mitjana és 
molt llarga, rondant les 24.000 h. 
Aquestes làmpades s’utilitzen com alternativa a les de vapor de mercuri en els casos en 
què es requereixen nivells d’il·luminació elevats i es persegueix una reducció de la 
potència instal·lada. Presenten equips auxiliars de qualitat contrastada i un alt nivell de 
fiabilitat i duració. El seu preu és moderat i, tot i ser clarament superior al de les 
làmpades de vapor de mercuri, es rendibilitzen per les seves altes prestacions 
energètiques. 
Pel que fa als inconvenient d’aquest tipus de làmpades, necessiten un equip auxiliar per 
encendre-les i alimentar-les. Tenen un factor de potència baix, aproximadament de 0,5, 
i s’ha de corregir la fase. A més, no aconsegueixen apropar-se als valors de reproducció 
cromàtica oferts per les làmpades d’halogenurs metàl·lics. 
4.2 Xarxa d’alimentació 
La xarxa d’alimentació de l’enllumenat del present projecte és elèctrica de baixa tensió 
(BT), trifàsica 230/400 V, és a dir, 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre. 
4.2.1 Cablejat 
El cablejat utilitzat en línies enterrades, com la de l’actual projecte, és de coure amb 
derivacions successives a cada punt de llum d’una de les diferents fases i el neutre, amb 
la finalitat d’equilibrar les càrregues de cada fase i de la línia. Per tant, la tensió final 
d’alimentació és de 400 V. 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 9. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DOC. NÚMERO 1 
  
 
3 
 
4.2.2 Escomeses 
Les escomeses a la xarxa de la companyia elèctrica es localitzen en el quadre de 
comandament, amb un armari propi on es localitza tot l’equip de control, maniobra i 
protecció de la instal·lació (interruptors, comptadors d’activa i reactiva, comptador 
electromagnètic i programador horari d’encesa i apagada de la instal·lació, fusibles, 
etc.). 
4.2.3 Unions i derivacions 
Les unions i derivacions de línies es realitzen a l’interior dels bàculs o columnes, 
registrables per una petita porta. Aquestes derivacions es fan amb cable de s ≥ 1,5 mm2. 
4.2.4 Posada a terra 
Els elements metàl·lics accessibles de la xarxa (columnes i armaris) van units a una 
xarxa de posada a terra per tal d’evitar tensions de contacte superiors a 24 V, mitjançant 
un cable de coure nu de 35 mm2 unit a cadascun d’ells i al terra amb piques (llances) de 
2 m o plaques de 0,25 m2 a cada suport metàl·lic. 
4.2.5 Rases 
Les rases en voreres tenen una profunditat fins el fons de 60 cm. Els conductes són de 
PEAD de 80 mm de diàmetre, corrugats per fora (autorresistents) i llisos per dins, en 
contacte directe amb el sòl natural o amb sorra si s’hi troben pedres o material punxant. 
L’amplada és de 40 cm fins 2 conductes en paral·lel separats per 4 cm. Es compacta 
per tongades d’uns 20 cm d’espessor fins el nivell de la base del paviment de la vorera. 
Als encreuaments de calçada, la canalització és, com a mínim, de dos conductes de 
diàmetre 80 o 100 mm, formigonades amb un dau de formigó H-150 de 25 x 40 cm i una 
profunditat de rasa d’1,0 m. El cable de posada a terra es disposa fora del tubular i del 
dau de formigó en contacte amb el sòl granular. 
4.2.6 Arquetes de registre 
Es disposen arquetes de registre amb la finalitat d’ajudar a la tasca d’estesa del cable 
en casos de reposició. D’una banda, se situen arquetes de 60 x 60 x 100 cm a ambdós 
costats dels encreuaments de calçada. De l’altra, se’n col·loquen de 40 x 40 x 60 cm 
quan la distància entre columnes supera els 30 m, així com en els canvis de direcció 
pronunciats. 
El marc i la tapa són de fundació aptes per suportar càrregues de fins 12,5 t. La base és 
de formigó amb drenatge de fons per filtració. Les parets són prefabricades de formigó 
de 15 cm d’espessor. 
4.2.7 Fonamentació de columnes i bàculs 
Les columnes i bàculs disposen d’una fonamentació de formigó H-150 amb perns 
adaptats a la plantilla de subjecció del suport. La següent taula mostra les dimensions 
de la fonamentació així com els perns utilitzats en funció de l’altura del suport. 
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Taula 1. Característiques de fonamentació i perns en funció de l’alçada del suport. 
5. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 
En aquest apartat, es descriu el sistema d’enllumenat públic projectat des d’un punt de 
vista luminotècnic. Aquest es dissenya tenint en compte els nivells lumínics recomanats. 
Per als càlculs luminotècnics s’utilitza el programa LumCal-Win V2 amb la base de 
dades del catàleg de Carandini. 
5.1 Magnituds lumíniques 
A continuació es presenten alguns dels conceptes i unitats de definició i mesura dels 
efectes lluminosos, més representatius per entendre aquest estudi luminotècnic. 
Flux lluminós (Φ) 
Es defineix com la quantitat de llum emesa per la font lluminosa per unitat de temps. La 
seva unitat és el lumen (lm). 
Il·luminació o il·luminància (E) 
Mesura el nivell d’il·luminació d’una zona. És la relació entre el flux lluminós incident en 
una superfície i l’àrea d’aquesta superfície. La seva unitat és el lux (lx). 
𝐸 =
Φ
S
 
Φ: flux lluminós (lm) 
S: àrea de la superfície (m2) 
Factor d’Uniformitat Mitjana (Ū) 
És la relació entre la il·luminació mínima i la mitjana d’una instal·lació d’enllumenat. 
?̅? =
E𝑚𝑖𝑛
?̅?
 
Emin: il·luminació mínima (lx) 
Ē: il·luminació mitjana (lx) 
Factor d’Uniformitat Mínima o Extrema (Umin) 
Alçada del suport Fonamentació Perns
< 6 m 60  x 60 x 60 cm 4 Ø20 de 50 cm
7-9 m 80  x 80 x 80 cm 4 Ø22 de 60 cm
10-12 m 80  x 80 x 100 cm 4 Ø24 de 80 cm
13-15 m 100  x 100 x 130 cm 4 Ø27 de 100 cm
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És la relació entre la il·luminació mínima i la màxima d’una instal·lació d’enllumenat. 
𝑈𝑚𝑖𝑛 =
E𝑚𝑖𝑛
E𝑚𝑎𝑥
 
Emin: il·luminació mínima (lx) 
Emax: il·luminació màxima (lx) 
5.2 Nivells d’il·luminació recomanats 
La CIE (Comissió Internacional de l’Enllumenat) recomana tres nivells d’il·luminació i 
uniformitat mitjana en funció del trànsit de vehicles i sense tenir en compte l’ús dels 
vianants. 
 
 
Taula 2. Nivells d’il·luminació i uniformitat mitjana en funció del trànsit.                                                     
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la CIE. 
En aquest projecte s’opta per les recomanacions que es presenten a la taula següent, 
que a més de tenir en compte també l’ús per part dels vianants, indiquen nivells 
d’uniformitat mínima. Les dades s’han obtingut del llibre d’apunts de l’assignatura 
Ordenació urbanística i infraestructures dels serveis urbans impartida pel professor Joan 
Miró a l’escola de Camins. 
 
 
 Taula 3. Nivells d’il·luminació, uniformitat mitjana i uniformitat mínima en funció del trànsit.                                                    
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del llibre Ordenación urbanística e infraestructuras de los 
servicios urbanos (ETSECCPB, Joan Miró). 
Aquests valors d’il·luminació es refereixen a la calçada. Pel que fa a les voreres, els 
nivells d’il·luminació mínims han de superar els 4 lx. 
En el cas del present projecte, es tenen en compte les recomanacions corresponents a 
carrers de trànsit mitjà o ús de vianants mitjà per tots els vials del sector Hort de Caparó.  
5.3 Solució proposada i resultats 
Les característiques de l’enllumenat exterior per cadascun dels eixos s’han introduït al 
software i s’han anat retocant o modificant fins entrar dins els nivells d’il·luminació 
Tipus de carrer Ē (lx) Ū
Principal 30-50 1
Secundari amb trànsit important 15-25 1
Secundari amb poc trànsit 7-12 1
Tipus de carrer Ē (lx) Ū Umin
Trànsit molt important o gran ús de vianants 27-30 > 0.60 > 0.30
Trànsit important o ús de vianants important 22-25 > 0.50 > 0.25
Trànsit mitjà o ús de vianants mitjà 17-20 > 0.40 > 0.20
Poc trànsit i poc ús de vianants 12-15 > 0.30 > 0.15
Camins de parcs i zones verdes 8-10 > 0.25 > 0.10
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 9. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DOC. NÚMERO 1 
  
 
6 
 
recomanats. Aquestes primeres variables de disseny s’han obtingut tenint en 
consideració les relacions existents entre les diferents variables, tal i com es mostra a 
continuació. S’ha de tenir en compte que aquestes relacions són únicament 
recomanacions. 
- Implantació unilateral  1,5A > H ≥ A 
- Implantació al portell  A ≥ H ≥ 2A/3  
- Implantació bilateral   A > H >A/2 
A:Ample de la zona a cobrir (normalment calçada i mitja vorera contrària) 
El flux (Φ) es relaciona amb l’alçada del punt de llum (H). 
  
La separació (D) i l’alçada (H) es relacionen segons el tipus d’implantació i el tipus de 
lluminària.   
 
Respectant les recomanacions exposades a l’apartat anterior, es dissenya el sistema 
d’enllumenat públic per a cadascun dels tipus de vial. Com ja s’ha comentat, aquest 
disseny es realitza a través d’un procés d’iteració i ajustament en què els càlculs 
lumínics s’obtenen utilitzant el programa LumCal-Win V2 amb la base de dades del 
catàleg de Carandini. 
A la següent taula s’hi resumeixen les característiques del sistema d’enllumenat 
projectat. Els noms de models de lluminàries i de columnes fan referència a models 
disponibles al catàleg de Carandini. Aquests models es descriuen més acuradament a 
l’Apèndix 7.2. Lluminàries i làmpades, d’aquest annex i al PLÀNOL 26. DETALLS 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC del present projecte. 
 
 
Taula 4. Sistema d’enllumenat públic dels vials. 
Eix
Alçada 
columna (m)
Interdistància 
(m)
Disposició
Model 
lluminària
Làmpada
1 9 25 Al portell JCH 250 VSAP 250w
2,3,4 i 8 9 25 Unilateral STR 154 VSAP 100w
5 9 25 Unilateral STR 154 VSAP 100w
7 7 20 Unilateral STR 154 VSAP 70w
Passadís 6 20 Unilateral TST 404 VSAP 70w
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Aquest sistema d’il·luminació dóna com a resultat uns nivells d’il·luminació, uniformitat 
mitjana i uniformitat mínima que compleixen les recomanacions de l’apartat anterior. Els 
resum dels valors resultants es troba recollit a la següent taula. 
 
 
Taula 5. Nivells d’il·luminació, uniformitat mitjana i uniformitat mínima dels vials, referits a les calçades. 
L’Apèndix 7.1. Càlculs lumínics, recull de manera més extensa els resultats de tots els 
càlculs luminotècnics. 
6. CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
6.1 Potència del sistema d’enllumenat públic 
A la següent taula es recull el nombre de lluminàries de cada model utilitzades en la 
solució proposada en aquest projecte i la potència de cadascuna d’elles, així com la del 
total del sistema d’enllumenat públic. 
 
 
Taula 6. Potències del sistema d’enllumenat públic del nou sector Hort de Caparó. 
 
6.2 Màxima caiguda de tensió (ΔU) 
El dimensionament de la línia es determina pel criteri de màxima caiguda de tensió (ΔU) 
admissible que, segons el Reglamento Eléctrico para Baja Tensión 2002 (RD 842/2002 
de 2 d’Agost), no pot superar en cap cas el 3% de la tensió d’alimentació. En el present 
projecte, aquesta tensió d’alimentació és de 400 V, per tant, la màxima caiguda de tensió 
és de ΔU = 0,03·400 = 12 V. 
Eix Ē (lx) Ū Umin
1 21 0.63 0.32
2,3,4 i 8 21 0.50 0.30
5 17 0.46 0.25
7 16 0.50 0.30
Passadís 19 0.39 0.21
Model 
lluminària
Làmpada
Potència 
làmpada (W)
Factor 
corrector
Potència de 
càlcul (W)
Nombre 
d'unitats 
Potència 
total (W)
JCH 250 VSAP 250 250 1.8 450 16 7200
STR 154 VSAP 100 100 1.8 180 19 3420
STR 154 VSAP 70 70 1.8 126 3 378
TST 404 VSAP 70 70 1.8 126 34 4284
15282Total
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La caiguda de tensió es calcula per una càrrega total d’1,8 vegades la potència de les 
làmpades. El terme 1,8 s’introdueix per tenir en compte la potència de l’equip auxiliar de 
les làmpades. Amb tot, per calcular la caiguda de tensió de la línia s’utilitza la fórmula: 
ΔU(v) =
1,8 · ρ
S(mm2) · U(v)
·∑L(m) · P(w)
n
i=1
= KS ·∑L · P 
KS: constant en funció de la secció S del cable. S=6,10,16,15 mm2. 
P: potència de les làmpades acumulada fins el punt de comprovació (V) 
ρ: 0,018 Ω mm2/m per cables de coure 
L: longitud de la línia (m) 
S: secció del cable (mm2) 
U: tensió de la línia (400 V) 
6.3 Disseny de les línies de la xarxa d’alimentació 
Seguint el criteri descrit en l’apartat anterior, es projecten les diferents línies de BT que 
han d’alimentar el sistema d’enllumenat públic del sector. En el present projecte 
s’utilitzen cables de coure de 6 mm2 o més. Es comprova que cap línia supera el 3% de 
caiguda de tensió. 
El traçat de la xarxa resultant es troba representat al PLÀNOL 25. XARXA 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC.  
7. APÈNDIX 
Els càlculs lumínics han estat realitzats mitjançant el programa CARANDINI LUMCAL-
WIN V2. Els resultats es recullen al següent apèndix. Posteriorment es mostren les fitxes 
de les lluminàries i làmpades escollides per cada carrer i conseqüentment, pels càlculs 
lumínics. 
8. AMIDAMENTS 
A continuació, es recullen els amidaments detallats dels elements de la xarxa projectada 
d’enllumenat públic. Aquests amidaments s’han calculat mitjançant un full de càlcul, per 
posteriorment tenir-los en compte pel pressupost del projecte d’urbanització. 
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Taula 7. Amidaments totals dels elements de la xarxa d’enllumenat públic de nou sector Hort de Caparó. 
 
 
Element Unitats
Longitud 
(m)
Quadre de comandament 1 -
Lluminària JCH 250, VSAP 250W, H=9m 16 -
Lluminària STR 154, VSAP 100W, H=9m 19 -
Lluminària STR 154, VSAP 70W, H=7m 3 -
Lluminària TST 404, VSAP 70W, H=6m 34 -
Cable elèctric enllumenat públic - 1598.0
Amidaments de la xarxa d'enllumenat públic
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Eix 1
Notas Instalación :
Cliente: Sergio San Nicolás
Código Proyecto: Hort de Caparó
Fecha: 12/05/2016
Notas:
Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
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Eix 1
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Vorera B 50.00x3.00 Plano RGB=190,190,190 55% 17 2.9
Carril aparcament B 50.00x2.20 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 24 1.9
Calçada 50.00x5.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 21 1.3
Carril aparcament A 50.00x2.20 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 28 1.8
Vorera A 50.00x3.00 Plano RGB=190,190,190 55% 20 3.4
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 50.00x15.40x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Vorera B 25.00 2.65 9.00 --- 50.00 0.00 0 90 0 80.00 JCH.JCH.GC.250H40TC 19000 A
Vorera A 0.00 12.75 9.00 --- 50.00 0.00 0 270 0 80.00 JCH.JCH.GC.250H40TC 19000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 21 lux 8 lux 56 lux 0.36 0.14 0.38
Vorera B Iluminancia Horizontal (E) 17 lux 7 lux 49 lux 0.45 0.15 0.34
Carril aparcament B Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 12 lux 58 lux 0.50 0.21 0.41
Calçada Iluminancia Horizontal (E) 21 lux 13 lux 41 lux 0.63 0.32 0.50
Carril aparcament A Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 12 lux 58 lux 0.44 0.21 0.48
Vorera A Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 8 lux 49 lux 0.38 0.15 0.40
Vorera B Luminancia (L) 2.9 cd/m² 1.3 cd/m² 8.6 cd/m² 0.45 0.15 0.34
Carril aparcament B Luminancia (L) 1.9 cd/m² 1.1 cd/m² 3.2 cd/m² 0.61 0.36 0.59
Calçada Luminancia (L) 1.3 cd/m² 0.9 cd/m² 2.1 cd/m² 0.73 0.45 0.62
Carril aparcament A Luminancia (L) 1.8 cd/m² 1.1 cd/m² 3.1 cd/m² 0.59 0.35 0.59
Vorera A Luminancia (L) 3.4 cd/m² 1.3 cd/m² 8.6 cd/m² 0.38 0.15 0.40
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Vorera B 3.00 0.00 3.00 3 55.00
Carril aparcament B 2.20 3.00 5.20 2 R3 7.01 -60.00 4.50 0.31 10.11 0.42
Calçada 5.00 5.20 10.20 5 R3 7.01 -60.00 6.70 0.24 10.71 0.77
Carril aparcament A 2.20 10.20 12.40 2 R3 7.01 -60.00 11.70 0.31 10.35 0.42
Vorera A 3.00 12.40 15.40 3 55.00
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.07 % 468 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/400
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
A A A A
A A A A
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/400
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
L-1 L-2 L-3 L-4
L-5 L-6 L-7 L-8
O
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
L-1234 L-5678
O
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/400
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00
0.00
4.00
8.00
12.00
L-1 L-2 L-3 L-4L-5 L-6 L-7 L-8
O
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A JCH-250 JCH-250/GC    Vmh-250W/T JCH.JCH.GC.250H40TC 8 LMP-A 1
(STR-154/GC    Vmh-250W/T) (4GM-6710)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vmh-250W/T Vmh-250 W/T (5300K) 19000 250 5300 8
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -25.00;2.65;9.00 0;0;-90 JCH.JCH.GC.250H40TC 0.80 Vmh-250 W/T (5300K) 1*19000
2 X 25.00;2.65;9.00 0;0;-90 0.80
3 X 75.00;2.65;9.00 0;0;-90 0.80
4 X 125.00;2.65;9.00 0;0;-90 0.80
5 X 0.00;12.75;9.00 0;0;90 0.80
6 X 50.00;12.75;9.00 0;0;90 0.80
7 X 100.00;12.75;9.00 0;0;90 0.80
8 X 150.00;12.75;9.00 0;0;90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -25.00;2.65;9.00 0;0;-90 -25.00;2.65;0.00 0 0.80 A
   L-2 X 25.00;2.65;9.00 0;0;-90 25.00;2.65;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 75.00;2.65;9.00 0;0;-90 75.00;2.65;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 125.00;2.65;9.00 0;0;-90 125.00;2.65;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 0.00;12.75;9.00 0;0;90 0.00;12.75;0.00 90 0.80 A
   L-6 X 50.00;12.75;9.00 0;0;90 50.00;12.75;0.00 90 0.80 A
   L-7 X 100.00;12.75;9.00 0;0;90 100.00;12.75;0.00 0 0.80 A
   L-8 X 150.00;12.75;9.00 0;0;90 150.00;12.75;0.00 90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.94 DY:1.28 Iluminancia Horizontal (E) 21 lux 8 lux 56 lux 0.36 0.14 0.38
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/400
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
8 8 8 9 10 11 14 23 32 32 23 14 11 10 9 8 8 8
10 9 10 12 14 17 20 32 43 43 32 20 17 14 12 10 9 10
12 11 12 14 18 23 25 42 55 55 42 25 23 18 14 12 11 12
14 13 13 15 18 24 25 42 56 56 42 25 24 18 15 13 13 14
17 16 15 15 16 18 20 33 40 40 33 20 18 16 15 15 16 17
24 22 17 14 13 13 16 24 30 30 24 16 13 13 14 17 22 24
31 29 20 14 13 13 15 19 23 23 19 15 13 13 14 20 29 31
41 40 24 18 17 15 15 15 17 17 15 15 15 17 18 24 40 41
55 53 31 24 21 16 14 13 14 14 13 14 16 21 24 31 54 55
56 54 30 24 20 16 13 12 11 11 12 13 16 20 24 30 54 56
45 41 24 18 16 13 11 10 9 9 10 11 13 16 18 24 41 45
34 29 18 12 10 10 8 8 8 8 8 9 10 10 12 18 29 34
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.94 DY:1.28 Iluminancia Horizontal (E) 21 lux 8 lux 56 lux 0.36 0.14 0.38
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00
0.00
4.00
8.00
12.00
x
y
z
8 8 8 9 10 11 14 23 32 32 23 14 11 10 9 8 8 8
12 11 12 14 18 23 25 42 55 55 42 25 23 18 14 12 11 12
17 16 15 15 16 18 20 33 40 40 33 20 18 16 15 15 16 17
31 29 20 14 13 13 15 19 23 23 19 15 13 13 14 20 29 31
55 53 31 24 21 16 14 13 14 14 13 14 16 21 24 31 54 55
45 41 24 18 16 13 11 10 9 9 10 11 13 16 18 24 41 45
Escala 1/400 No todos los puntos de medida son visibles
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 10
Eix 1
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.94 DY:1.28 Iluminancia Horizontal (E) 21 lux 8 lux 56 lux 0.36 0.14 0.38
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00
0.00
4.00
8.00
12.00
x
y
z
10
10
15
15
15 15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
3035
35
40
4550
Escala 1/400
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.94 DY:1.28 Iluminancia Horizontal (E) 21 lux 8 lux 56 lux 0.36 0.14 0.38
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00
0.00
4.00
8.00
12.00
x
y
z
0 6 12 19 25 31 37 44 50 56
Escala 1/400
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:2.94 DY:1.28 Iluminancia Horizontal (E) 21 lux 8 lux 56 lux 0.36 0.14 0.38
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
0.00 3.98 7.96 11.95 15.93 19.91 23.89 27.87 31.86 35.84 39.82 43.80 47.78 51.77 m0.00
3.98
7.96
11.95
15.93
0
4
8
11
15
19
23
27
30
34
38
42
46
49
53
57 lux
8 12 16 21 25 30 34 38 43 47 52 56
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Vorera B 25.00x2.50 Plano RGB=191,191,191 55% 8 1.4
Carril aparcament B 25.00x2.20 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 15 0.9
Calçada 25.00x2.80 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 21 1.5
Vorera A 25.00x2.50 Plano RGB=191,191,191 55% 14 2.4
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 25.00x10.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Vorera A 0.00 7.85 9.00 --- 25.00 0.00 0 270 0 80.00 JCH.STR.CC.100S40TC 10000 A
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A STR-154 STR-154/CC    Vsap-100W/T JCH.STR.CC.100S40TC 7 LMP-A 1
(STR-154/CC-JCH-250/CC Vsap 100) (4GM-6556)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WTS Vsap-100 W/T 10000 100 2000 7
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -25.00;7.85;9.00 -0;-0;90 JCH.STR.CC.100S40TC 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000
2 X 0.00;7.85;9.00 -0;-0;90 0.80
3 X 25.00;7.85;9.00 -0;-0;90 0.80
4 X 50.00;7.85;9.00 -0;-0;90 0.80
5 X 75.00;7.85;9.00 -0;-0;90 0.80
6 X 100.00;7.85;9.00 -0;-0;90 0.80
7 X 125.00;7.85;9.00 -0;-0;90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -25.00;7.85;9.00 -0;-0;90 -25.00;7.85;0.00 180 0.80 A
   L-2 X 0.00;7.85;9.00 -0;-0;90 0.00;7.85;0.00 180 0.80 A
   L-3 X 25.00;7.85;9.00 -0;-0;90 25.00;7.85;0.00 90 0.80 A
   L-4 X 50.00;7.85;9.00 -0;-0;90 50.00;7.85;0.00 90 0.80 A
   L-5 X 75.00;7.85;9.00 -0;-0;90 75.00;7.85;0.00 90 0.80 A
   L-6 X 100.00;7.85;9.00 -0;-0;90 100.00;7.85;0.00 90 0.80 A
   L-7 X 125.00;7.85;9.00 -0;-0;90 125.00;7.85;0.00 180 0.80 A
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 7
Eix 2 3 4
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.1 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 5 lux 34 lux 0.34 0.15 0.43
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
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21 20 19 16 14 13 13 12 12 12 12 13 13 14 16 19 20 21
26 26 24 20 17 15 14 13 13 13 13 14 16 17 20 24 26 26
31 32 29 24 19 17 15 14 14 14 14 15 17 19 24 29 32 31
33 34 30 24 19 17 15 14 14 14 14 15 17 19 24 30 34 33
30 28 25 21 17 15 14 13 13 13 13 14 15 17 21 25 28 30
24 23 20 17 14 12 12 11 11 11 11 12 13 14 17 20 23 24
20 19 17 14 12 10 10 9 9 9 9 10 10 12 14 17 19 20
16 16 14 12 10 9 8 8 8 8 8 8 9 10 12 14 16 16
Escala 1/200
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4.2 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 5 lux 34 lux 0.34 0.15 0.43
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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4.3 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 5 lux 34 lux 0.34 0.15 0.43
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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4.4 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 5 lux 34 lux 0.34 0.15 0.43
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
0.00 2.07 4.14 6.21 8.28 10.35 12.42 14.49 16.56 18.63 20.70 22.77 24.84 26.92 m0.00
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Vorera B 25.00x4.00 Plano RGB=191,191,191 55% 12 2.1
Calçada 25.00x6.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 17 1.1
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 25.00x10.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Vorera B 0.00 3.65 9.00 --- 25.00 0.00 0 90 0 80.00 JCH.STR.CC.100S40TC 10000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 6 lux 34 lux 0.39 0.17 0.44
Vorera B Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 6 lux 21 lux 0.52 0.29 0.56
Calçada Iluminancia Horizontal (E) 17 lux 8 lux 32 lux 0.46 0.25 0.53
Vorera B Luminancia (L) 2.1 cd/m² 1.1 cd/m² 3.7 cd/m² 0.52 0.29 0.56
Calçada Luminancia (L) 1.1 cd/m² 0.5 cd/m² 1.8 cd/m² 0.43 0.27 0.63
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Vorera B 4.00 0.00 4.00 2 55.00
Calçada 6.00 4.00 10.00 5 R3 7.01 -60.00 5.50 0.18 9.08 0.87
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.04 % 391 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A STR-154 STR-154/CC    Vsap-100W/T JCH.STR.CC.100S40TC 7 LMP-A 1
(STR-154/CC-JCH-250/CC Vsap 100) (4GM-6556)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WTS Vsap-100 W/T 10000 100 2000 7
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -25.00;3.65;9.00 0;0;-90 JCH.STR.CC.100S40TC 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000
2 X 0.00;3.65;9.00 0;0;-90 0.80
3 X 25.00;3.65;9.00 0;0;-90 0.80
4 X 50.00;3.65;9.00 0;0;-90 0.80
5 X 75.00;3.65;9.00 0;0;-90 0.80
6 X 100.00;3.65;9.00 0;0;-90 0.80
7 X 125.00;3.65;9.00 0;0;-90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -25.00;3.65;9.00 0;0;-90 -25.00;3.65;0.00 0 0.80 A
   L-2 X 0.00;3.65;9.00 0;0;-90 0.00;3.65;0.00 0 0.80 A
   L-3 X 25.00;3.65;9.00 0;0;-90 25.00;3.65;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 50.00;3.65;9.00 0;0;-90 50.00;3.65;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 75.00;3.65;9.00 0;0;-90 75.00;3.65;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 100.00;3.65;9.00 0;0;-90 100.00;3.65;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 125.00;3.65;9.00 0;0;-90 125.00;3.65;0.00 0 0.80 A
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 8
Eix 5
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 6 lux 34 lux 0.39 0.17 0.44
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00
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4.00
6.00
8.00
10.00
11 11 10 9 8 7 7 6 6 6 6 7 7 8 9 10 11 11
14 13 12 10 9 8 7 7 6 6 7 7 8 9 10 12 13 14
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21 20 17 15 12 11 10 10 10 10 10 10 11 12 15 17 20 21
25 24 21 18 14 13 12 12 12 12 12 12 13 15 18 21 24 26
31 30 27 22 18 15 14 13 13 13 13 14 15 18 22 27 30 31
33 34 30 24 19 17 15 14 14 14 14 15 17 19 24 30 34 33
30 31 28 23 19 17 15 14 14 14 14 15 17 19 23 28 31 30
25 24 23 19 17 15 14 13 13 13 13 14 15 17 19 23 24 25
20 18 17 16 14 13 12 12 11 11 12 12 13 14 16 18 18 20
14 14 14 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 14 14 14
11 11 11 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 11 11
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 6 lux 34 lux 0.39 0.17 0.44
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
x
y
z
11 11 10 9 8 7 7 6 6 6 6 7 7 8 9 10 11 11
14 13 12 10 9 8 7 7 6 6 7 7 8 9 10 12 13 14
17 17 14 12 10 9 8 8 8 8 8 8 9 10 12 14 17 17
21 20 17 15 12 11 10 10 10 10 10 10 11 12 15 17 20 21
25 24 21 18 14 13 12 12 12 12 12 12 13 15 18 21 24 26
31 30 27 22 18 15 14 13 13 13 13 14 15 18 22 27 30 31
33 34 30 24 19 17 15 14 14 14 14 15 17 19 24 30 34 33
30 31 28 23 19 17 15 14 14 14 14 15 17 19 23 28 31 30
25 24 23 19 17 15 14 13 13 13 13 14 15 17 19 23 24 25
20 18 17 16 14 13 12 12 11 11 12 12 13 14 16 18 18 20
14 14 14 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 14 14 14
11 11 11 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 11 11
Escala 1/200
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4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 6 lux 34 lux 0.39 0.17 0.44
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
x
y
z
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11
11
11
11
14
14
14
14
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17 17
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20
23
23
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Escala 1/200
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 6 lux 34 lux 0.39 0.17 0.44
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
x
y
z
0 4 7 11 15 19 22 26 30 34
Escala 1/200
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.47 DY:0.83 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 6 lux 34 lux 0.39 0.17 0.44
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
0.00 2.07 4.14 6.21 8.28 10.35 12.42 14.49 16.56 18.63 20.70 22.77 24.84 26.92 m0.00
2.07
4.14
6.21
8.28
10.35
0
2
5
7
9
12
14
17
19
21
24
26
28
31
33
35 lux
6 8 11 13 16 18 21 23 26 28 31 34
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Vorera B 20.00x2.00 Plano RGB=191,191,191 55% 11 1.9
Calçada 20.00x3.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 16 0.9
Vorera A 20.00x3.00 Plano RGB=191,191,191 55% 9 1.5
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 20.00x8.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Vorera A 0.00 5.35 7.00 --- 20.00 0.00 0 270 0 80.00 JCH.STR.CC.70S27EF 5300 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 4 lux 26 lux 0.33 0.15 0.45
Vorera B Iluminancia Horizontal (E) 11 lux 9 lux 14 lux 0.79 0.59 0.75
Calçada Iluminancia Horizontal (E) 16 lux 8 lux 26 lux 0.50 0.30 0.61
Vorera A Iluminancia Horizontal (E) 9 lux 4 lux 17 lux 0.48 0.25 0.53
Vorera B Luminancia (L) 1.9 cd/m² 1.5 cd/m² 2.5 cd/m² 0.79 0.59 0.75
Calçada Luminancia (L) 0.9 cd/m² 0.7 cd/m² 1.1 cd/m² 0.80 0.70 0.88
Vorera A Luminancia (L) 1.5 cd/m² 0.7 cd/m² 2.9 cd/m² 0.48 0.25 0.53
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Vorera B 2.00 0.00 2.00 2 55.00
Calçada 3.00 2.00 5.00 5 R3 7.01 -60.00 3.50 0.10 5.57 0.86
Vorera A 3.00 5.00 8.00 2 55.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.03 % 415 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
A A A A A A A
(1)
(1)
(1)
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7
O
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/75
0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25
0.00
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1.50
2.25
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6.75
7.50
L-1234567
O
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
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O
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 7
Eix 7
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A STR-154 STR-154/CC    Vsap-70W/E JCH.STR.CC.70S27EF 7 LMP-A 1
(STR-154/CC-JCH-250/CC Vsap 70E) (4GM-6558)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-70 W/ES Vsap-70 W/E-S 5300 70 2000 7
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -20.00;5.35;7.00 0;0;90 JCH.STR.CC.70S27EF 0.80 Vsap-70 W/E-S 1*5300
2 X 0.00;5.35;7.00 0;0;90 0.80
3 X 20.00;5.35;7.00 0;0;90 0.80
4 X 40.00;5.35;7.00 0;0;90 0.80
5 X 60.00;5.35;7.00 0;0;90 0.80
6 X 80.00;5.35;7.00 0;0;90 0.80
7 X 100.00;5.35;7.00 0;0;90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -20.00;5.35;7.00 0;0;90 -20.00;5.35;0.00 0 0.80 A
   L-2 X 0.00;5.35;7.00 0;0;90 -0.00;5.35;0.00 0 0.80 A
   L-3 X 20.00;5.35;7.00 0;0;90 20.00;5.35;0.00 0 0.80 A
   L-4 X 40.00;5.35;7.00 0;0;90 40.00;5.35;0.00 90 0.80 A
   L-5 X 60.00;5.35;7.00 0;0;90 60.00;5.35;0.00 90 0.80 A
   L-6 X 80.00;5.35;7.00 0;0;90 80.00;5.35;0.00 90 0.80 A
   L-7 X 100.00;5.35;7.00 0;0;90 100.00;5.35;0.00 90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 4 lux 26 lux 0.33 0.15 0.45
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
9 9 9 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 9 9 9
12 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12
15 15 14 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16
22 20 17 16 15 13 13 13 12 12 13 13 13 15 16 17 20 22
26 25 21 19 15 13 13 13 12 12 13 13 13 15 19 21 25 26
26 26 21 18 14 12 11 11 11 11 11 11 12 14 18 21 26 26
23 22 18 16 13 11 10 9 9 9 9 10 11 13 16 18 22 23
20 19 15 13 11 9 8 8 7 7 8 8 9 11 13 16 19 20
17 15 13 11 9 8 7 6 6 6 6 7 8 9 11 13 15 17
15 14 12 10 8 7 6 5 5 5 5 6 7 8 10 12 14 15
12 11 10 8 7 6 5 5 4 4 5 5 6 7 8 10 11 12
9 9 8 7 6 5 5 4 4 4 4 5 5 6 7 8 9 9
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 4 lux 26 lux 0.33 0.15 0.45
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
x
y
z
9 9 9 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 9 9 9
15 15 14 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16
26 25 21 19 15 13 13 13 12 12 13 13 13 15 19 21 25 26
23 22 18 16 13 11 10 9 9 9 9 10 11 13 16 18 22 23
17 15 13 11 9 8 7 6 6 6 6 7 8 9 11 13 15 17
12 11 10 8 7 6 5 5 4 4 5 5 6 7 8 10 11 12
Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles
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4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 4 lux 26 lux 0.33 0.15 0.45
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
x
y
z
8
11 11 11
11
13
13 1316
16
1821
Escala 1/200
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 4 lux 26 lux 0.33 0.15 0.45
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
x
y
z
0 3 6 9 12 15 17 20 23 26
Escala 1/200
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4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 4 lux 26 lux 0.33 0.15 0.45
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
0.00 1.66 3.31 4.97 6.63 8.28 9.94 11.59 13.25 14.91 16.56 18.22 19.88 21.53 m0.00
1.66
3.31
4.97
6.63
8.28
0
2
4
6
7
9
11
13
15
17
18
20
22
24
26
28 lux
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Passadís 20.00x8.00 Plano RGB=191,191,191 55% 19 3.3
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 20.00x8.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Passadís 0.00 0.00 6.00 --- 20.00 0.35 0 90 0 80.00 TOP404.Q.70S27TC 6500 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 18 lux 5 lux 45 lux 0.27 0.11 0.41
Passadís Iluminancia Horizontal (E) 19 lux 7 lux 36 lux 0.39 0.21 0.52
Passadís Luminancia (L) 3.3 cd/m² 1.3 cd/m² 6.3 cd/m² 0.39 0.21 0.52
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Passadís 8.00 0.00 8.00 3 55.00
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Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.00 % 668 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/75
0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A TO4 TOP/TST-404 250PP TOP-404/Q A-3  Vsap-70/T TOP404.Q.70S27TC 4 LMP-A 1
(TOP-404/Q (A-3)) (306-5906)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-70 W/TS Vsap-70 W/T-S 6500 70 2000 4
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -20.00;0.35;6.00 0;0;-90 TOP404.Q.70S27TC 0.80 Vsap-70 W/T-S 1*6500
2 X 0.00;0.35;6.00 0;0;-90 0.80
3 X 20.00;0.35;6.00 0;0;-90 0.80
4 X 40.00;0.35;6.00 0;0;-90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -20.00;0.35;6.00 0;0;-90 -20.00;0.35;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;0.35;6.00 0;0;-90 0.00;0.35;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 20.00;0.35;6.00 0;0;-90 20.00;0.35;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 40.00;0.35;6.00 0;0;-90 40.00;0.35;0.00 -90 0.80 A
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Passadís
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 18 lux 5 lux 45 lux 0.27 0.11 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
28 26 22 16 13 10 8 7 7 7 7 8 10 13 16 22 26 28
32 30 26 20 15 11 8 7 7 7 7 8 11 15 20 26 30 32
37 35 32 24 18 14 11 9 8 8 9 11 14 18 24 32 35 37
43 41 38 30 22 18 15 11 10 10 11 15 18 22 30 38 41 43
45 42 41 34 27 23 18 14 12 12 14 18 23 27 34 41 42 45
40 38 38 33 28 25 22 16 13 13 16 22 25 28 33 38 38 40
30 30 31 28 25 24 22 17 14 14 17 22 24 25 28 31 30 30
22 22 23 21 20 21 20 16 14 14 16 20 21 20 21 23 22 22
15 17 16 15 14 16 17 14 13 13 14 17 16 14 15 16 17 15
11 12 11 10 10 11 13 12 11 11 12 13 11 10 10 11 12 11
7 8 8 8 7 7 9 10 9 9 10 9 7 7 8 8 8 7
5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5
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Passadís
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 18 lux 5 lux 45 lux 0.27 0.11 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
x
y
z
28 26 22 16 13 10 8 7 7 7 7 8 10 13 16 22 26 28
37 35 32 24 18 14 11 9 8 8 9 11 14 18 24 32 35 37
45 42 41 34 27 23 18 14 12 12 14 18 23 27 34 41 42 45
30 30 31 28 25 24 22 17 14 14 17 22 24 25 28 31 30 30
15 17 16 15 14 16 17 14 13 13 14 17 16 14 15 16 17 15
7 8 8 8 7 7 9 10 9 9 10 9 7 7 8 8 8 7
Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles
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Passadís
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 18 lux 5 lux 45 lux 0.27 0.11 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
x
y
z
10 10 10
10
15
15
1520
20
20
25
25 25
3035
Escala 1/200
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Passadís
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 18 lux 5 lux 45 lux 0.27 0.11 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
x
y
z
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Escala 1/200
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 12
Passadís
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.5 Valores de Iluminancia 3D sobre:Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:1.18 DY:0.67 Iluminancia Horizontal (E) 18 lux 5 lux 45 lux 0.27 0.11 0.41
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
0.00 1.66 3.31 4.97 6.63 8.28 9.94 11.59 13.25 14.91 16.56 18.22 19.88 21.53 m0.00
1.66
3.31
4.97
6.63
8.28
0
3
6
9
13
16
19
22
25
28
31
34
38
41
44
47 lux
5 8 12 16 19 23 27 30 34 37 41 45
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Passadís
C. & G. CARANDINI S.A.
Hort de Caparó
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
12/05/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
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2. Vistas Proyecto
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ANNEX 9. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DOC. NÚMERO 1 
  
 
 
6.2 Lluminàries i làmpades  
     
Público - Viario
 149   
JCH-250  /  JCH-400   
Armadura:
Fundición inyectada de aluminio.
Tapa superior:
Fundición inyectada de aluminio. 
Acceso a la lámpara y al equipo por la parte superior.
Refl ector:
Aluminio de una sola pieza anodizado y sellado.
Cierre:
“GC” vidrio templado lenticular.
“CC” vidrio plano templado.
Fijación:
JCH-250
Una sola pieza para montaje lateral (L) y vertical (V).
Tipo “L” lateral se acopla a terminal de Ø 42, 48 ó 60 x 140 mm.
Tipo “V” vertical se acopla a terminal de Ø 60 x 110 mm, 
orientación 0º y 8º.
JCH-400
Tipo “L” lateral se acopla a terminal de Ø 42, 48 ó 60 mm x 135 mm.
Tipo “V” vertical se acopla a terminal de Ø 60 x 85 mm, 
orientación 0º, 5º, 10º y 15º.
Acabados:
Armadura, pintura color gris 
RAL 7015 texturado.
Tapa superior, pintura color blanco RAL 9010.
Otros colores consultar opciones.
Clase eléctrica:
Clase I, para clase II consultar precio y código.
Cx:
JCH-250/CC 0,661, JCH-250/GC 0,64
JCH-400/CC 1,21, JCH-400/GC 1,53.
Superf. viento:
JCH-250/CC 0,094, JCH-250/GC 0,098.
JCH-400/CC 0,133 m2, JCH-400/GC 0,143 m2.
     
GRUPO ÓPTICO
IP66
IK07
kg sin equipo 
JCH-250: 5,89 
JCH-400: 7
JCH-400
JCH-250
 150   
Público - ViarioJCH-250     
Equipo (W) JCH-250/GC JCH-250/CC
E27
Vsap 70 c/arranca. T 1009810 1011410
Vsap 70 2N c/arranca. T 1009910 1011510
Vmh 100 EC 1010010 1011610
E40
Vsap 100 T 1010110 1011710
Vsap 100 2N T 1010710 1011810
Vsap 150 T 1010810 1011910
Vsap 150 2N T 1010910 1012010
Vsap 250 T 1011010 1012110
Vsap 250 2N T 1011110 1012210
Vmh 150 T 1011210 1012310
Vmh 250 T 3A 1011310 1012410
Opciones Código
Otros colores de pintura armadura y tapa JCH250RAL
Pintura gris plata RAL 9007 armadura y tapa JCH2509007
b
a
c
a 215
b 300
c 628
a 186
b 300
c 628
F.H.S.
0,12% 0,07%con lámpara Vsap 250W T a 0º. 
Notas:
Los códigos en negrita, admiten equipos electrónicos, para pedidos añadir una E al fi nal del código.
Luminarias con equipo electrónico Vmh, consultar compatibilidad y precio.
Equipos 2N con línea de mando, sistemas sin línea de mando consultar. 
Detalle interior
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Público - ViarioJCH-250     
7 m
32 m
25 m
9 m
JCH-250/GC 
Vsap 150W 
h = 9m
Lmed = 1.5 
cd/m2
Uo =  0.51
Ulong = 0.70
TI = 9.55%
FHSinst = 0.18%
JCH-250/GC 
Vsap 100W 
h = 7m
E med = 22 lux
E min = 8 lux
U med = 0.34
TI = 10.3%
FHSinst = 0.06%
JCH-250/CC
Benefi cios
JCH-250/GC
• Equilibrio entre diseño, coste y prestaciones.
• Diseñada pensando en los costes de explotación, fácil accesibilidad, sin  
 herramientas, grupo óptico sellado intercambiable.
• Totalmente en fundición de aluminio con imprimación y pintura de  
 acabado - protección, para toda la vida.
• Fotometría optimizada para viales de bajo y medio tráfi co rodado.
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Público - ViarioJCH-400     
Opciones Código
Otros colores de pintura armadura y tapa JCH400RAL
Pintura gris plata RAL 9007 armadura y tapa JCH4009007
Equipo (W) JCH-400/GC-L JCH-400/CC-L JCH-400/GC-V JCH-400/CC-V
E40
Vsap 250 T 1132910 1133710 1134310 1134910
Vsap 250 2N T 1133010 1133810 1134410 1138810
Vsap 400 T 1133110 1133910 1134510 1138910
Vsap 400 2N T 1133410 1134010 1134610 1139010
Vmh 250 T 3A 1133510 1134110 1134710 1139110
Vmh 400 T 4,2A 1133610 1134210 1134810 1139210
b
a
c
a 235
b 354
c 774
a 235
b 354
c 774
a 206
b 354
c 774
a 206
b 354
c 774
F.H.S.
0,94% 0,9% 0,94% 0,9%con lámpara Vsap 400W T a 0º. 
Notas:
Los códigos en negrita, admiten equipos electrónicos, para pedidos añadir una E al fi nal del código.
Luminarias con equipo electrónico Vmh, consultar compatibilidad y precio.
Equipos 2N con línea de mando, sistemas sin línea de mando consultar.
Detalle interior
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Público - ViarioJCH-400     
40 m
10,5 m
50 m
25 m
JCH-400/GC
Vsap 400W h = 
14m
Lmed = 2 cd/m2
Uo =  0.48
Ulong = 0.78
TI = 8.7%
FHSinst = 2.21%
JCH-400/GC 
Vsap 250W 
h=12m
E med = 22 lux
E min = 14 lux
Umed = 0.61
TI = 13%
FHSinst = 0.62%
JCH-400/CC-V
Benefi cios
JCH-400/GC-L
• Equilibrio entre diseño, coste y prestaciones.
• Muy dimensionada, admite lámparas de hasta 400W y ser instalada en  
 zonas de altas temperaturas ambiente.
• Diseñada pensando en los costes de explotación, fácil accesibilidad, sin  
 herramientas, grupo óptico sellado intercambiable.
• Totalmente en fundición de aluminio con imprimación y pintura de  
 protección - acabado - protección, para toda la vida.
• Fotometría optimizada para viales de bajo y medio tráfi co rodado.
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Público - Viario
     
JCH-250  / JCH-400
Calles, avenidas, travesías urbanas.
Carreteras, autopistas y autovías.
Areas exteriores.
     
Público - Viario
 155   
STR-154 / STR-404
Armadura:
Fundición inyectada de aluminio.
Tapa superior:
Polipropileno inyectado. Acceso a la lámpara y al equipo por la parte 
superior.
Refl ector:
Aluminio de una sola pieza anodizado y sellado.
Cierre:
“GC” vidrio templado lenticular.
“CC” vidrio plano templado.
Fijación:
STR-154
Una sola pieza para montaje lateral (L) y vertical (V).
Tipo “L” lateral se acopla a terminal de Ø 42, 48 ó 60 x 140 mm.
Tipo “V” vertical se acopla a terminal de Ø 60 x 110 mm, 
orientación 0º y 8º.
STR-404
Tipo “L” lateral se acopla a terminal de Ø 42, 48 ó 60 mm x 135 mm.
Tipo “V” vertical se acopla a terminal de Ø 60 x 85 mm, 
orientación 0º, 5º, 10º y 15º.
Acabados:
Armadura, pintura color gris 
RAL 7015 texturado.
Tapa superior, color blanco.
Otros colores de la armadura consultar opciones.
Clase eléctrica:
Clase I, para clase II consultar precio y código.
Cx: S
STR-154/CC 0,661, STR-154/GC 0,64
STR-404/CC 1,21, STR-404/GC 1,53
Superf. viento:
STR-154/CC 0,094 m2   STR-154/GC 0,098 m2.
STR-404/CC 0,133 m2   STR-404/GC 0,143 m2.
STR-404
STR-154
GRUPO ÓPTICO
IP66
IK07
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Público - ViarioSTR-154 
Equipo (W) STR-154/GC STR-154/CC
E27
Vsap 70 c/arranca. T 1683010 1684110
Vsap 70 2N c/arranca T 1683110 1684210
Vmh 100 EC 1683210 1684310
E40
Vsap 100 T 1683310 1684410
Vsap 100 2N T 1683410 1684510
Vsap 150 T 1683510 1684610
Vsap 150 2N T 1683610 1684710
Vsap 250 T 1683710 1684810
Vsap 250 2N T 1683810 1684910
Vmh 150 T 1683910 1685010
Vmh 250 T 3A 1684010 1685110
b
a
c
a 215
b 300
c 628
a 186
b 300
c 628
con lámpara 
Vsap 250W T a 0º. 
Notas:
Los códigos en negrita, admiten equipos electrónicos, para pedidos añadir una E al fi nal del código.
Luminarias con equipo electrónico Vmh, consultar compatibilidad y precio.
Equipos 2N con línea de mando, sistemas sin línea de mando consultar.
Opciones (sólo armadura) Código
Otros colores de pintura STR154RAL
Pintura gris plata RAL 9007 STR1549007
kg sin equipo 4,5 4,5
F.H.S.
0,12% 0,07%
Detalle interior
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Público - Viario
STR-154/GC STR-154/CC
STR-154 
40 m
7 m
25 m
9 m
STR-154/GC
 
Vsap 150W h 
= 9m
Lmed = 1.5 
cd/m2
Uo =  0.51
Ulong = 0.70
TI = 9.55%
FHSinst = 0.18%
STR-154/GC 
Vsap 100W h 
= 7m
E med = 22 lux
E min = 9 lux
U med = 0.44
TI = 10.3%
FHSinst = 0.06%
Benefi cios
• Equilibrio entre diseño, coste y prestaciones.
• Diseñada pensando en los costes de explotación, fácil accesibilidad,  
 sin herramientas, grupo óptico sellado intercambiable.
• Armadura en fundición de aluminio con imprimación y pintura de  
 acabado, tapa material plástico inalterable, menor peso se aligera el  
 soporte.
• Fotometría optimizada para viales de bajo y medio tráfi co rodado.
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Público - ViarioSTR-404
      
 
Equipo (W) STR-404/GC-L STR-404/CC-L STR-404/GC-V STR-404/CC-V
E40
Vsap 250 T 1150310 1152710 1154310 1155910
Vsap 250 2N T 1150510 1152910 1154710 1156310
Vsap 400 T 1150910 1153310 1154910 1156710
Vsap 400 2N T 1151310 1153710 1155310 1156810
Vmh 250 T 3A 1151710 1153810 1155710 1156910
Vmh 400 T 4,2A 1152310 1153910 1155810 1157310
b
a
c
a 235
b 354
c 774
a 206
b 354
c 774
a 206
b 354
c 774
a 235
b 354
c 774
kg sin equipo 5,40 5,26 5,40 5,26
F.H.S.
0,94% 0,09% 0,94% 0,09%
con lámpara 
Vsap 400W T a 0º. 
Notas:
Los códigos en negrita, admiten equipos electrónicos, para pedidos añadir una E al fi nal del código.
Luminarias con equipo electrónico Vmh, consultar compatibilidad y precio.
Equipos 2N con línea de mando, sistemas sin línea de mando consultar.
Opciones (sólo armadura) Código
Otros colores de pintura STR404RAL
Pintura gris plata RAL 9007 STR4049007
Detalle interior
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Público - Viario
STR-404/GC-V STR-404/CC-L
STR-404
40 m
10,5 m
50 m
25 m
STR-404/GC
Vsap 400W 
h = 14m
Lmed = 2 cd/m2
Uo =  0.48
Ulong = 0.78
TI = 8.7%
FHSinst = 2.21%
STR-404/GC 
Vsap 250W 
h=12m
E med = 22 lux
E min = 14 lux
Umed = 0.61
TI = 13%
FHSinst = 0.62%
Benefi cios
• Equilibrio entre diseño, coste y prestaciones.
• Muy dimensionada, admite lámparas de hasta 400W y ser instalada  
 en zonas donde en ocasiones se alcanzan elevadas temperaturas  
 ambiente.
• Diseñada pensando en los costes de explotación, fácil accesibilidad,  
 sin herramientas, grupo óptico sellado intercambiable.
• Totalmente en fundición de aluminio con imprimación y pintura de  
 protección - acabado - protección, para toda la vida.
• Fotometría optimizada para viales de bajo y medio tráfi co rodado.
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Público - Viario
     
STR-154 / STR-404 
Calles, avenidas, travesías urbanas.
Carreteras, autopistas y autovías.
Areas exteriores.
     
Público - Viario
 143   
GENERAL
IP66
IK09
kg sin equipo 
8
TST-404 / Topstreet-404
Con fi jación FL-60/404
TST-404 / Topstreet-404
Armadura:
Fundición inyectada de aluminio 
entrada mediante pasacable para 
cable manguera de 
Ø 8 - 10 mm. 
Marco: 
Fundición inyectada de aluminio. 
Acceso a la lámpara y al equipo 
por la parte interior.  
 
Refl ector: 
Aluminio anodizado y sellado.  
  
“Q” Asimétrico longitudinal. 
“A” Asimétrico frontal 40º.
“D” Simétrico distribución semi-
intensiva. 
   
Cierre:
Vidrio lenticular templado fi jado al 
marco y junta de silicona. 
 
Fijación:
La luminaria se suministra sin 
fi jación “Es imprescindible elegir 
una”. Ver apartado fi jaciones. 
   
Acabados:
Pintura color gris RAL 7015 
texturado. 
Otros colores consultar opciones.
  
Clase eléctrica:
Clase I, para clase II consultar 
precio y código.
  
Superf. viento: 
0,199 m2.  
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Público - ViarioTST-404 / Topstreet-404
• Tres diferentes refl ectores en función de las áreas  
 a iluminar, para conseguir iluminar sólo donde es  
 necesario.
• Excelente rendimiento, superior al 81%, permite  
 separaciones superiores a 4,2 veces la altura de  
 instalación con el refl ector “Q” en vías de ancho  
 1 vez la altura y de 2,5 veces la altura con refl ector  
 “A” en vías 2 veces la altura.
• Generosas dimensiones, admite lámparas y equipos  
 hasta 400W con lo que es adecuada en aquellos  
 zonas donde se alcanzan elevadas temperaturas.
• Acceso a la parte interna mediante única palanca y  
 sin herramientas, facilita el mantenimiento.
• Versión con LED.
Benefi cios
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Público - ViarioTST-404 / Topstreet-404
TST-404
Con fi jación BHM-404
TST-404
Con fi jación FL-60/404
TST-404
Con fi jación BVL-60/404
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Público - ViarioTST-404 / Topstreet-404
Fijaciones (Imprescindibles) Código
FL-60/404 Acoplamiento lateral Ø 60 x 110 mm, pintado Gris RAL 7015 texturado 0141690
BVL-60/404 Brazo fijación vertical o lateral Ø 60 x 110 mm, saliente 425 mm,  pintado Gris RAL 7015 tex. 0165300
BHM-404 Brazo a pared saliente 490 mm, pintado Gris RAL 7015 texturado 0165310
Opciones Código
Otros colores de pintura “luminaria” TST404RAL
Pintura gris plata RAL 9007 “luminaria” TST4049007
Otros colores de pintura, acoplamiento “FL-60/404” FL60RAL
Pintura gris plata RAL 9007, acoplamiento “FL-60/404” FL609007
Otros colores de pintura, brazo “BVL-404” BVLRAL
Pintura gris plata RAL 9007, brazo “BVL-404” BVL9007
Otros colores de pintura, brazo “BHM-404” BHMRAL
Pintura gris plata RAL 9007, brazo “BHM-404” BHM9007
Equipo (W) TST-404/Q TST-404/A TST-404/D
G12
Vmh 2x35 T -- 1822010 --
E27
Vsap 70 c/arranca. T 1801410 1821910 1841310
Vsap 70 2N c/arranca. T 1802710 1821610 1841410
Vmh 100 EC 1804410 1824710 1841210
E-40
Vsap 100 T 1800210 1820210 1840210
Vsap 100 2N T 1800310 1820310 1840310
Vsap 150 T 1800410 1820410 1840410
Vsap 150 2N T 1800510 1820510 1840510
Vsap 250 T 1800610 1820610 1840610
Vsap 250 2N T 1800710 1820710 1840710
Vsap 400 T -- 1820810 1840810
Vsap 400 2N T -- 1820910 1840910
Vmh 150 T 1800411 1820411 1840411
Vmh 250 T 3A 1800611 1820611 1840611
Vmh 400 T 4,2A -- 1820811 1840811 b
a
c
a 503
b 431
c 190
F.H.S.
0,31% 0,49% 0,41%
con lámpara  
Vsap 400W T a 0º. 
Notas:   
Los códigos en negrita, admiten equipos electrónicos, para pedidos añadir una E al final del código.   
Luminarias con equipo electrónico Vmh, consultar compatibilidad y precio.  
Equipos 2N con línea de mando, sistemas sin línea de mando consultar.   
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Público - ViarioTST-404 / Topstreet-404
18 m
8 m
40 m
60 m
28 m
30 m
18 m
6 m
TST-404/Q
Vsap 150W 
h=8m
Vsap 100W 
h=6m
Emed = 40 lux
Emin = 20 lux
Emax = 70 lux
U0 = 0,52
F.H.S = 0,1%
TST-404/Q
Vsap 70W 
h=6m
Emed = 32 lux
Emin = 16 lux
Emax = 60 lux
U0 = 0,50
F.H.S = 0,1%
TST-404/A40
Vsap 100W 
h=7m
Emed = 25 lux
Umed = 0,41
FHSinst = 0,1%
TST-404/Q
Vsap 100W 
h=6,5m
Emed = 25 lux
Emin = 12 lux
Emax = 50 lux
U0 = 0,45
F.H.S = 0,1%
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Público - Viario
     
TST-404 / Topstreet-404
Calles, avenidas, travesías urbanas.
Zonas residenciales, plazas, paseos.
Carreteras, autopistas y autovías.
Areas exteriores.
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té per objecte el disseny i la definició de la futura xarxa de 
telecomunicacions que ha de donar servei a totes les parcel·les del sector Hort de 
Caparó, així com permetre el pas de les telecomunicacions per fil o cable. 
2. SERVEIS EXISTENTS 
La xarxa de telecomunicacions existent al voltant de l’àmbit del present projecte és la de 
Telefónica, que discorre soterrada, per les voreres. 
Les connexions d’aquesta xarxa es fan a la intersecció del c. Garriga amb el c. Raval de 
Sta. Anna, i a la intersecció del nou bulevard (carrer 1) amb el c. Muralla de l’Anselm 
Clavé. Al PLÀNOL 27. XARXA DE TELECOMUNICACIONS s’hi pot consultar la 
localització més exacta del punt de connexió. 
3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA XARXA 
La infraestructura de canalització té com a objectiu desplegar la xarxa entre l’usuari i la 
central que, per diferents mitjans (cables o ones), es relaciona a través d’altres centrals 
amb la resta d’usuaris. Es diferencien tres tipus de subxarxes: la xarxa d’alimentació, la 
de distribució i la de dispersió. 
La primera surt de la central i arriba al punt d’interconnexió. El disseny de la xarxa 
d’alimentació és responsabilitat de la central de telefonia. La segona, la de distribució, 
constitueix el servei des dels punts d’interconnexió fins les escomeses. Finalment, la 
xarxa de dispersió està formada per cables d’escomeses que uneixen les arquetes amb 
els edificis, donant servei a cadascun dels habitatges. 
La xarxa de telecomunicacions es connecta a l’actual línia de telèfons i a les futures 
línies de serveis. Discorre soterrada seguint les instruccions tècniques de disseny i 
constructives proposades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació. Es fa una previsió a la rasa comú de telecomunicacions per tal de deixar 
l’espai necessari per possibles connexions d’altres companyies. Això es fa amb uns 
criteris de disseny que faciliten l’accés als diferents operadors de serveis per tal de 
fomentar la competitivitat del mercat i millorar els serveis i continguts a oferir als usuaris 
finals. 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
4.1 Dotacions previstes 
El present projecte preveu una dotació de 2 parells de telefonia per habitatge, així com 
de 4 parells per a cadascuna de les parcel·les destinades a equipaments. A 
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la següent taula es recull el nombre d’habitatges i parcel·les destinades a equipaments 
al secor Hort de Caparó, així com el total de parells de telefonia previstos per a cadascun 
d’aquests usos. 
 
 
Taula 1. Nombre de parells de coure de telefonia pel sector Hort de Caparó. 
 
Per tant, aquest annex preveu un total de 464 parells de telefonia al nou sector a 
urbanitzar. 
4.2 Canalitzacions 
La xarxa de distribució del present projecte preveu dos tipus de canalitzacions: 
- Canalitzacions formades per 3 conductes de PVC rígid de 63 mm. 
- Canalitzacions formades per 2 conductes de PVC rígid de 63 mm. 
El PLÀNOL 27. XARXA DE TELECOMUNICACIONS mostra informació relativa al tipus 
de canalització utilitzat en cadascun dels trams de la xarxa de telecomunicacions 
projectada. 
4.3 Rases 
La xarxa de telecomunicacions consisteix en tot un seguit de prismes de formigó en rasa 
que envolten uns tubulars de PVC per tal que les companyies disposin el cablejat al seu 
interior. Aquesta xarxa va en paral·lel a la xarxa d’abastament d’aigua i a la xarxa de 
distribució elèctrica i de gas, front les façanes de les parcel·les. 
Els prismes tenen una base de formigó HM-20 de 5 cm de gruix. Damunt d’aquesta base 
s’hi disposen els conductes corresponents a cada secció (de 63 mm de diàmetre, en 
aquest cas). La separació lateral entre aquests conductes és de 4 cm. Aquesta 
separació s’aconsegueix mitjançant separadors cada 3 m lineals de canalització. 
Els tubs es recobreixen amb HM-20 fins a una altura de 4 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub, formant així un dau de formigó. Damunt d’aquest dau s’hi col·loca un 
paquet de sòl de la pròpia excavació amb un espessor mínim de 45 cm i compactat al 
95% del Proctor Modificat. 
4.4 Arquetes 
Existeixen tres tipus d’arquetes homologades per Telefónica per tal de possibilitar els 
treballs d’estesa del cablejat, així com realitzar les unions o empalmaments de les 
derivacions o distribucions de cables. Aquests tres tipus són, de major a menor mida, 
les arquetes D, H i M. 
Ús Nombre Parells/unitat Total parells
Habitatges 226 2 452
Equipaments 3 4 12
464Nombre total de parells
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Arqueta D 
Amb unes dimensions interiors de 1,09 x 0,90 x 1,10 m, l’arqueta D permet fins un total 
de 4 empalmaments de ramificació, dona accés al pedestal dels armaris d’interconnexió 
o de distribució de les escomeses, i si s’escau dona pas a grups d’escomeses, a més 
de donar pas als propis cables que segueixen en la mateixa direcció. 
Arqueta H 
Aquesta arqueta presenta unes dimensions interiors de 0,80 x 0,70 x 0,92 m i només 
disposa, a les seves finestres, de conductes de diàmetres de 63 i de 40 mm. Amb això, 
es limita el diàmetre màxim dels cables fins 45 mm (600 parells de calibre 0,405). Dona 
pas a aquest tipus de cables, permet fins 2 empalmaments de ramificació, dona accés 
al pedestal de l’armari de distribució d’escomesa i distribueix les escomeses a les 
parcel·les properes. 
Arqueta M 
L’escomesa de tipus M, de 0,30 x 0,30 x 0,63 m, distribueix escomeses a les dues 
parcel·les unifamiliars més propers i dona pas a un o dos grups d’escomeses a distribuir 
per les successives arquetes M. A més, serveix com a registre de les pròpies parcel·les, 
fet pel qual se situa adossada a la façana i al límit parcel·lari entre dues parcel·les 
adjacents. Aquesta arqueta admet fins 4 conductes de sortida per parcel·la. Cal 
remarcar que no s’han de barrejar en un mateix conducte cables coaxials per TV per 
cable amb altres escomeses de telecomunicacions. 
Arquetes projectades 
La següent taula recull el nombre d’arquetes proposades al present projecte. Al PLÀNOL 
27. XARXA DE TELECOMUNICACIONS s’hi pot consultar la localització més exacta de 
les mateixes. 
 
 
Taula 2. Nombre d’arquetes de telecomunicacions projectades al sector Hort de Caparó. 
5. AMIDAMENTS 
A continuació, es recullen els amidaments detallats dels elements de la xarxa de 
telecomunicacions projectada. Aquests amidaments s’han calculat mitjançant un full de 
càlcul, per posteriorment tenir-los en compte pel pressupost del projecte d’urbanització 
Tipus d'arqueta
Dimensions 
interiors (m)
Nombre
D 1,09 x 0,90 x 1,10 9
H 0,80 x 0,70 x 0,92 42
51Total
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Taula 3. Amidaments totals dels elements de la xarxa de telecomunicacions de nou sector Hort de 
Caparó. 
 
 
 
  
Element Unitats
Longitud 
(m)
Arqueta tipus D 9 -
Arqueta tipus H 42 -
Canalització 3 conductes PVC Ø63mm - 422.0
Canalització 2 conductes PVC Ø63mm - 550.5
Amidaments de la xarxa de telecomunicacions
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present apartat és la definició i el dimensionament de la xarxa de distribució 
de gas al sector Hort de Caparó. 
Es dissenyarà la xarxa a partir dels criteris imposats per la companyia subministradora 
de gas. S’escollirà l’empresa Gas Natural. 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
A la següent figura es dibuixa el traçat de la xarxa existent de subministrament de gas 
en mitja pressió que transcorre pel nucli urbà d’Alcover. 
 
 
Fig. 1. Serveis tècnics urbans existents al nucli d’Alcover, a la zona de projecte. Font: POUM Alcover. 
Les obres d’urbanització del nou sector Hort de Caparó, així com de futurs planejaments, 
es projectaran amb els corresponents nous conductes pel subministrament de gas 
natural. Aquestes noves canonades es connectaran a la xarxa existent. 
Actualment, la xarxa de distribució de gas arriba al municipi d’Alcover a través de 
conductes de la xarxa de canonades d’alta pressió. Aquesta, es transforma en diversos 
punts a l’entrada del municipi en la xarxa urbana de mitja pressió, mitjançant armaris 
reguladors de pressió. 
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3. DIMENSIONAMENT 
El dimensionament d’una xarxa de gas s’estableix, al igual que en la xarxa d’aigua 
potable i la d’electricitat, a partir de l’avaluació de la demanda. Es tracta de quantificar 
les dotacions mitjanes de consum dels diferents equips de gas mesurades en termes de 
potència calorífica. 
S’han estimat els següents paràmetres i dotacions per a la xarxa de gas: 
- Cuina amb forn: 8-10 th1/h 
- Calentador d’aigua: 10-20 th/h 
- Caldera de calefacció: 15-25 th/h 
Per tant, una gasificació completa d’un habitatge tindrà una dotació d’uns 35 th/h. 
- En indústries la dotació depèn de la tipologia d’indústria, però en general 
s’estableixen unes 500 th/h per ha de sostre. 
- En espais no residencials, la dotació s’estableix en unes 0,10 th/h m2 de sostre. 
La dotació individual es corregirà amb uns coeficients de simultaneïtat segons els nivells 
de gasificació esperats i segons el número d’habitatges, d’acord amb la taula següent: 
 
 
Taula 1. Coeficient de simultaneïtat en funció del nombre d’habitatges. 
El cabal s’estableix segons: 
𝑄 =
𝐷 · 𝐶𝑆 · 𝑁
𝑃𝐶
 
On: 
- D: Dotació mitjana mesurada amb Kcal/h·habitatge 
- N: Nombre d’habitatges 
- CS: Coeficient de simultaneïtat 
- PC: Poder calorífic del gas (Kcal/m3). S’ha agafat 9.400 kcal/m3 
Així doncs, les demandes per a cada carrer són les següents: 
                                               
1 1th=103kcal 
Nombre 
d'habitatges 
Coeficient de 
simultaneïtat
50 0.56
100 0.50
200 0.40
350 0.36
700 0.34
20000 0.23
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Taula 2. Demanda de gas per a cada carrer.                                                                                                     
*: N, S, E, O són indicacions de costat nord, sud, est o oest del carrer. 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
La nova xarxa projectada constarà de tubs de polietilè de mitja pressió que connectaran 
amb la xarxa existent en dos punts. Les connexions seran, una a l’est del nou sector 
Hort de Caparó a la ctra. de Mont-ral amb el c. Mas de Moresc, i una altra al sud-est, a 
la intersecció del nou bulevard (carrer 1) amb el c. Muralla de l’Anselm Clavé. Al 
PLÀNOL 29. XARXA DE GAS es poden localitzar aquests punts d’unió amb més detall. 
La xarxa de mitjana pressió (entre 0,05 i 4 bars) és una xarxa de distribució a sectors 
industrials i residencials i per tant, s’adequa a la demanda del sector Hort de Caparó. 
Pel que fa a la distribució a l’interior dels edificis fins als diferents equips la xarxa serà 
de baixa pressió i com a màxim fins a 0,05 bars per poder transformar el poder calorífic 
del gas a pressions de funcionament entre 10 i 20 mil·libars. 
En el PLÀNOL 29. XARXA GAS es descriu la xarxa de gas projectada. I en el PLÀNOL 
30. DETALLS DE GAS  es mostren alguns dels detalls constructius més importants de 
la xarxa. 
5. AMIDAMENTS 
A continuació, es recullen els amidaments detallats dels elements de la xarxa de gas 
projectada. Aquests amidaments s’han calculat mitjançant un full de càlcul, per 
posteriorment tenir-los en compte pel pressupost del projecte d’urbanització. 
 
Carrer Tipologia
Superfície 
(m2)
Nombre 
d'habitatges
Dotació 
(th/h)
Dcorregida 
(th/h)
Q (m3/h)
Residencial - 30 1050.0 420.0 44.7
Equipament 3298 - 329.8 131.9 14.0
Residencial - 57 1995.0 798.0 84.9
Equipament 1861 - 186.1 74.4 7.9
2E Residencial - 36 1260.0 504.0 53.6
2O Residencial - 27 945.0 378.0 40.2
3E Residencial - 36 1260.0 504.0 53.6
4O Residencial - 12 420.0 168.0 17.9
5E Residencial - 3 105.0 42.0 4.5
7E Residencial - 15 525.0 210.0 22.3
7O Residencial - 3 105.0 42.0 4.5
8N Equipament 2478 - 247.8 99.1 10.5
358.7
1N*
Total
1S
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Taula 3. Amidaments totals dels elements de la xarxa de gas de nou sector Hort de Caparó. 
 
Element Unitats Longitud (m)
Escomesa 76 -
Tub de polietilé de mitja pressió - 1103.0
Amidaments de la xarxa de gas
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex desenvolupa el tractament de vials, espais lliures i de descans, parcs, 
jardins i zones verdes. Aquests àmbits se separen mitjançant la combinació d’elements 
de pavimentació, mobiliari urbà i jardineria. 
A la part final de l’annex, s’hi adjunta un catàleg de l’arbrat i del mobiliari urbà previst en 
aquest projecte d’urbanització. 
El sistema de zones verdes el formen tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai 
lliure d´ús públic. Aquests espais lliures, eminentment arbrats, tenen un objectiu principal 
funcional: el repòs, el lleure i l’esbarjo de la població. Tenen també un objectiu 
ornamental (la qualificació i embelliment del paisatge urbà) i mediambiental (la millora 
ambiental del medi urbà, la protecció i integració entre els nuclis i el camp, i la d’inserir 
a la trama urbana retalls de natura o elements naturals preexistents). 
També s’incorpora l’arbrat viari i l’enjardinament de rotondes o altres elements lligats a 
la xarxa viària, si s’escau. 
Pel seu paper fonamental en les funcions enumerades, els espais lliures hauran de tenir 
un tractament específic i acurat de neteja i manteniment compatible amb la seva funció 
ambiental. El criteri que ha de regir el disseny, execució i manteniment dels espais verds 
públics ha de ser, bàsicament, el de sostenibilitat. Així, el disseny ha de garantir un 
mínim consum de recursos i una màxima conservació i potenciació de la biodiversitat. 
En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon 
ús dels recursos naturals, entre els que cal destacar: el consum racional de l’aigua per 
al reg, la selecció de les espècies vegetals i alhora ornamentals mes ben adaptades al 
sòl i al clima d’aquesta zona, el control integrat de plagues i la protecció del sòl per 
evitar-ne la pèrdua de la fertilitat i la impermeabilització. 
A tal fi, el disseny de les zones verdes públiques haurà d’atendre als següents criteris: 
- Utilització d’espècies autòctones, agrícoles, forestals i/o ornamentals tradicional, 
adaptades a la climatologia mediterrània del municipi, a les condicions edàfiques 
locals i a la resistència a plagues. S’ha d’evitar que existeixin masses de 
gespitoses o d’altres espècies que necessitin importants dosis de reg, 
especialment si es tracta de reg per aspersió. Aquest tipus de jardineria pot ser 
imprescindible en alguns espais públics on es cerca el descans i lleure 
específics, com per exemple al voltant de piscines, però no seran acceptables 
en zones enjardinades aparador o sense funcionalitat per l’oci dels ciutadans. En 
aquests casos, les superfícies no ocupades per arbres, arbusts o subarbusts ho 
seran per substrats inerts. 
- El disseny de les zones verdes s’haurà de realitzar sempre tenint en compte els 
elements preexistents i la preservació d’aquells més interessants, i no a l’inrevés. 
Durant les tasques d’execució sempre es prendran les mesures de protecció 
físiques necessàries per la preservació d’aquests elements, per evitar danys 
causats per maquinària. 
- Sense que sigui possible, les zones verdes respectaran els sistemes de captació 
d’aigua i reg preexistents en el les finques que tinguin aquesta destinació, i 
projectaran l’aprofitament d’aquesta infraestructura pel reg citat, que sempre 
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serà gota a gota, exceptuant les zones de gespitoses situades puntualment en 
indrets destinats a l’oci. 
2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Al PLÀNOL 32. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. PLANTA es mostra la localització 
dels diferents elements de mobiliari urbà i de jardineria dins el nou sector. Al PLÀNOL 
33. DETALLS DE MOBILIARI URBÀ es detallen amb major precisió els elements de 
mobiliari urbà utilitzats a la nova urbanització. 
2.1 Descripció de les zones verdes i d’espai lliure 
Pel que fa a les zones verdes i espai lliure, així com a l’arbrat als vials, es distingeixen 
quatre àrees característiques: 
- Zona de gespa i arbrat (pins i oliveres) a la zona nord del sector, per on transcorre 
el passeig de terra. Aquesta franja separa la urbanització de la futura variant de 
la ctra. de Mont-ral, ajudant a esmorteir els sorolls d’aquesta. A més, dona 
continuïtat a la zona verda ja existent pel nord del nou sector, per sobre de les 
parcel·les rústiques existents. Al costat oest presenta una zona de càmping amb 
sis taules. També incorpora diverses al costat del camí de terra. 
- Plaça del Tanatori. Ocupa un explanada d’extensió considerable al nord-est del 
sector. Disposa d’una pista de bàsquet i de dos parcs rodejats per jardineres, per 
protegir els nens i adults, aïllant l’espai interior. Un dels parcs és de jocs infantils, 
amb dos gronxadors i una piràmide de xarxa gran, així com dos bancs; l’altre 
parc, més enfocat a adults, presenta deu bancs i una font d’aigua, així com 
alguns arbres que ajuden a definir un camí a l’interior del parc. Dins la plaça 
també es troba un camí de lloses de formigó, amb jardineres de fusta a banda i 
banda, cap al camí de terra. Finalment, també es marca mitjançant uns bancs 
de formigó i unes jardineres esfèriques, l’entrada al Tanatori municipal. 
- Arbrat (lledoners i mèlies) a la major part dels vials de la urbanització (vial 1, 2, 
3, 4, 5 i 9), a les voreres projectades. El vial 1, presenta també diversos bancs 
de fusta al llarg del seu recorregut. 
- Passadissos comunicant dels carrers 2-3 i 3-4. Presenten una filera d’arbres a 
un costat, així com també una filera paral·lela de jardineres contínues 
enganxades a la parcel·la.  
2.2 Descripció dels vials 
A la següent taula es descriu l’arbrat que es proposa per a cadascun dels vials. 
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Taula 1. Arbrat proposat per al sector Hort de Caparó. 
3. JARDINERIA 
A continuació es descriuen les diferents espècies d’arbres previstes per l’actual projecte 
d’urbanització. 
Vial Disposició de l'arbrat
Separació entre 
eixos
Tipus 
d'arbre
1 Ambdues voreres 7 m Lledoner
2 Intercalat amb l'estacionament 13 m Mèlia
3 Intercalat amb l'estacionament 13 m Mèlia
4 Intercalat amb l'estacionament 13 m Mèlia
5 Vorera dreta 7 m Mèlia
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 Vorera esquerra 6 m Lledoner
10 - - -
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3.1 Lledoner 
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3.2 Mèlia 
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3.3 Olivera 
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3.4 Pi blanc 
 
4. MOBILIARI URBÀ 
A continuació s’adjunten les fitxes descriptives dels diferents elements que composen el 
mobiliari urbà del present projecte. 
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4.1 Banc Neobarcino 
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4.2 Banc Toledo 
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4.3 Paperera Dara 
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4.4 Font Atlas 
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4.5 Taula de pícnic 
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Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 12. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ DOC. NÚMERO 1 
  
 
19 
 
4.6 Jardinera de fusta 
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4.7 Jardinera esfèrica 
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4.8 Pilona Dalia 
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5. ELEMENTS ESPORTIUS 
En aquest apartat es poden veure les fitxes descriptives dels diferents elements 
destinats a fer esport que es proposen per l’àmbit del projecte. 
5.1 Cistella de bàsquet 
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6. JOCS INFANTILS 
 
6.1 Xarxa gran 
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6.2 Gronxador 
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7. AMIDAMENTS 
A continuació, es recullen els amidaments detallats de jardineria i mobiliari urbà. Aquests 
amidaments s’han calculat mitjançant un full de càlcul, per posteriorment tenir-los en 
compte pel pressupost del projecte d’urbanització. 
 
 
Taula 2. Amidaments totals dels elements de jardineria i mobiliari urbà de nou sector Hort de Caparó. 
 
 
Unitats
Olivera / Pi blanc 97
Lledoner / Mèlia 151
Jardinera esfèrica 18
Jardinera de fusta 84
Banc Neobarcino 34
Banc Toledo 6
Paperera Dara 36
Font Atlas 2
Pilona Dalia 16
Taula de pícnic 6
Gronxador 2
Xarxa gran 1
Amidaments de jardineria i mobiliari urbà
Element
Jardineria
Mobiliari 
urbà
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex descriu la senyalització, horitzontal i vertical, del sector Hort de Caparó, 
a Alcover . Aquest projecte d’urbanització pretén promoure una circulació de vehicles el 
més segura i fluïda possible, gràcies a una senyalització senzilla, clara i uniforme, en 
concordança amb la dels carrers dels voltants del seu àmbit. 
2. SENTIT I PRIORITAT DELS CARRERS 
 
2.1 Sentit dels carrers 
Pel que fa al sentit dels carrers del projecte d’urbanització del sector, aquests es poden 
classificar bàsicament en dos tipus: vials de doble sentit de circulació i un únic carril per 
sentit, d’una banda, i vials amb un únic sentit i carril de circulació, de l’altra. 
Vials de doble sentit de circulació 
El projecte defineix 5 vials de doble sentit de circulació i un únic carril per sentit. Es tracta 
dels vials 1, 5, 6, 8 i 9. Entre aquests, els vials 1,5 i 9 es consideren la xarxa urbana 
primària dins el nou sector; i el vial 6 forma part de la xarxa interurbana.  
Vials de sentit de circulació únic 
Els carrers 2, 3, 4 i 7 es defineixen amb un únic carril i sentit de circulació. L’elecció del 
sentit de circulació es fa seguint dos criteris. D’una banda, s’escull per tal de permetre 
l’accés a totes les parcel·les del sector de la manera més fàcil possible. De l’altra, es fa 
d’acord amb el sentit dels carrers existents, mirant de donar continuïtat a la circulació 
dels vehicles. 
El sentit escollit en aquests carrers és oest-est al Vial 2, est-oest al Vial 3, oest-est al 
Vial 4 i sud-nord al Vial 7. 
2.2 Prioritat dels carrers 
Pel que fa la prioritat dels carrers del projecte d’urbanització del sector Hort de Caparó, 
el Vial 1 té prioritat sobre els carrers 2, 3 i 4; però no sobre el vial 9 (al tractar-se d’una 
intersecció en T, i el tram continu ser el vial 9, la muralla que limita el casc antic). El Vial 
5, per la seva banda, té prioritat sobre el Vial 7, al tractar-se el primer d’una ronda, i 
ésser una intersecció en T.  Entre els vials 3, 4 i 8, no s’estableix cap més prioritat que 
la general del codi de circulació, és a dir, prioritat a la intersecció pels vehicles que venen 
per la dreta. 
A continuació es mostra una taula que resumeix l’ordre de prioritats d’una manera més 
clara. 
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Taula 1. Prioritat dels vials sobre la resta de vials del sector Hort de Caparó. 
3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
3.1 Consideracions prèvies 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment, que tenen per missió 
satisfer una o varies de les següents funcions: 
- Delimitar carrils de circulació 
- Separar sentits de circulació 
- Separar les vores de la calçada 
- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
- Reglamentar la circulació, especialment l’avançament, la parada i 
l’estacionament 
- Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 
- Repetir o recordar un senyal vertical 
- Permetre els moviments indicats 
- Anunciar, guiar i orientar els usuaris 
Les marques vials es projecten d’acord amb la Norma 8.2-IC Marques vials d’agost de 
1987.  
Les característiques de tots els materials emprats i de l’execució de les diferents unitats 
d’obra s’inclouen al Doc. 3 - Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest projecte. 
Les marques vials són reflectants, de color blanc o groc, i les seves dimensions es 
defineixen segons la velocitat màxima de la via. S’utilitza pintura termoplàstica en calent 
en totes les marques vials, inscripcions i zebrats. 
3.2 Marques viàries utilitzades 
Aquest annex projecta marques viàries pertanyents als següents grups: longitudinals, 
transversals, fletxes, inscripcions i altres (estacionament, prohibició d’aparcament 
continu o zig-zag, etc.). 
Longitudinals 
Vial
Prioritat sobre 
vials
1 2, 3 i 4
2 -
3 -
4 -
5 7
6 -
7 -
8 -
9 1
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Les marques viàries longitudinals emprades en la senyalització horitzontal del projecte 
són les següents: 
- Marca longitudinal discontinua M-1.3 per separar sentits en calçades de dos 
carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament i per vies amb 
una velocitat mitjana inferior als 60 km/h 
Transversals 
Les marques vials transversals emprades en la senyalització horitzontal del projecte són 
les següents: 
- Marca transversal continua M-4.1 de detenció 
- Marca transversal discontínua M-4-2 de cediu el pas 
- Marca transversal discontínua M-4.3 de pas de vianants 
Inscripcions 
Les inscripcions emprades en la senyalització horitzontal del projecte són les següents: 
- Inscripció M-6.4 de STOP 
- Inscripció M-6.5 de Cediu el pas 
- Inscripció M-5.2 de fletxa de direcció selecció de carrils per vies amb una 
velocitat mitjana inferior als 60 km/h 
Altres 
Les altres marques vials utilitzades en la senyalització horitzontal del projecte són les 
següents: 
- Marca vial M-7.3 d’aparcament en línia amb delimitació de places 
Al PLÀNOL 34. SENYALITZACIÓ i al PLÀNOL 35. DETALLS DE SENYALITZACIÓ s’hi 
pot trobar una informació gràfica més detallada sobre les marques viàries utilitzades al 
present projecte. 
3.3 Detalls d’implantació 
Les marques viàries de cediu el pas es col·loquen, com a màxim, a 2,5 m de la línia de 
cedeixi el pas, mentre que la marca de detenció (STOP) es col·loca a 2,5 m de la línia 
de detenció. 
4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
4.1 Consideracions prèvies 
La senyalització vertical dels carrers comprèn un conjunt d’elements destinats a informar 
i ordenar la circulació per les mateixes. 
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Per tal de facilitar la interpretació dels senyals o cartells, s’afegeixen a vegades 
indicadors en panells complementaris. 
Segons el Catálogo Oficial de Señales de Circulación, i atenent a la seva funcionalitat, 
els senyals i els cartells es classifiquen en tres categories: 
- Senyals d’advertència de perill, la forma de les quals és generalment triangular. 
Es designen amb la lletra P seguida d’un número 
- Senyals de reglamentació, la forma de les qual és generalment circular. Es 
designen amb la lletra R seguida d’un número 
- Senyals o cartells d’indicació, la forma de les quals és generalment rectangular. 
Es designen amb la lletra S seguida d’un número 
Les marques vials es projecten d’acord amb la Norma 8.1-IC Senyalització vertical de 
1992 i modificat el 1995. 
Tots els senyals són d’alumini i els suports d’acer galvanitzat i ambdós materials han de 
complir les condicions especificades en els detalls respectius i en el Document 3. Plec 
de Prescripcions Tècniques. 
Tots els senyals tenen els color definits a la normativa i són autoreflectants, amb nivell 
d’autoreflectància 1. 
Les dimensions dels senyals projectats són de: 
- 600 mm de diàmetre, els circulars 
- 900 mm de costat, els triangulars 
- 600 mm de costat, els quadrades 
- 600 mm entre costats paral·lels, els de STOP. 
4.2 Senyals verticals utilitzats 
Senyals d’advertència de perill 
Els senyals d’advertència de perill utilitzats en la senyalització vertical del present 
projecte són els següents: 
- P-15a: Perill per ressalt 
Senyals de reglamentació 
Els senyals de reglamentació utilitzats en la senyalització vertical del present projecte 
són els següents: 
- R-1: Cediu el pas 
- R-2: Parada obligatòria 
- R-101: Direcció prohibida 
- R-301: Velocitat màxima 30 km/h 
- R-302: Gir a la dreta prohibit 
- R-303: Gir a l’esquerra prohibit 
- R-402: Intersecció de sentit giratori-obligatori 
Senyals o cartells d’indicació 
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Els senyals o cartell d’indicació utilitzats en la senyalització vertical del projecte són els 
següents: 
- S-13: Situació d’un pas de vianants 
- S-28: Carrer residencial 
Al PLÀNOL 34. SENYALITZACIÓ i al PLÀNOL 35. DETALLS DE SENYALITZACIÓ s’hi 
pot trobar una informació gràfica més detallada sobre les els senyals verticals utilitzats 
al present projecte. 
4.3 Detalls d’implantació 
Implantació longitudinal 
Els senyals de reglamentació o d’indicació es col·loquen a 5 metres o en el punt exacte 
on comença la respectiva reglamentació, d’acord amb els plànols de detalls de 
senyalització. 
Implantació transversal 
Les marques de senyalització vertical es col·loquen, com a mínim, a 0,9 m de la vorada 
del carrer. 
Altura 
Les marques de senyalització vertical es col·loquen, com a mínim, a una alçada de 2,1 
m. 
5. SEMAFORITZACIÓ 
El present projecte no preveu la instal·lació de cap element de semaforització en l’àmbit 
de la urbanització del sector Hort de Caparó. 
6. AMIDAMENTS 
A continuació, es recullen els amidaments detallats de senyalització. Aquests 
amidaments s’han calculat mitjançant un full de càlcul, per posteriorment tenir-los en 
compte pel pressupost del projecte d’urbanització. 
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Taula 2. Amidaments totals dels elements de senyalització de nou sector Hort de Caparó. 
 
Unitats
Perill 1
1
3
4
1
1
1
3
1
2
Indicació
S-13
S-28
Senyalització 
vertical
Reglamentació R-301
R-302
R-303
R-402
Amidaments de senyalització
Element
R-101
P-15a
R-1
R-2
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1. INTRODUCCIÓ 
A continuació es presenta l’annex on es defineix el pla d’obra per urbanitzar el Sector 
Hort de Caparó. 
En primer lloc es defineixen les feines considerades, i al final de l’annex es presenta el 
pla d’obra. De totes maneres, el contractista definirà el pla d’obra final, que haurà se ser 
aprovat conjuntament amb la Direcció d’Obra. Per tant, el pla d’obra definit a continuació 
es orientatiu. 
2. FEINES CONSIDERADES 
Les feines considerades al sector Hort de Caparó són les següents: 
- Treballs previs 
- Demolicions i enderrocs 
- Moviment de terres 
- Xarxa de sanejament i drenatge 
- Xarxa d’abastament d’aigua potable 
- Xarxa elèctrica 
- Xarxa de telecomunicacions 
- Xarxa de gas 
- Xarxa d’enllumenat públic 
- Xarxa de reg 
- Ferms 
- Paviments i voreres 
- Senyalització 
- Jardineria 
- Mobiliari urbà 
- Control de qualitat 
- Seguretat i salut 
- Gestió de residus 
3. PLA D’OBRA 
A partir de les partides considerades anteriorment es desenvolupa el pla d’obra. 
S’estima una duració de l’obra de 8 mesos. Per tant, el pla d’obra definit és el següent: 
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Taula 1. Diagrama del Pla d’obra. 
Treballs previs
Demolicions i enderrocs
Moviment de terres
Xarxa de clavagueram
Xarxa d'aigua potable
Nova xarxa de MT i BT
Xarxa de telecomunicacions
Xarxa de gas
Enllumenat públic
Xarxa de reg
Ferms
Paviments i voreres
Senyalització
Jardineria
Mobiliari urbà
Control de qualitat
Seguretat i salut
Gestió de residus
5 6 7 8
Mes
A
c
ti
v
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a
t
1 2 3 4
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Projecte d´urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/16 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 19,63000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 19,63000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 20,29000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,29000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,63000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 17,52000 €
A013H000 h Ajudant electricista 17,49000 €
A013M000 h Ajudant muntador 17,52000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €
A0140000 h Manobre 16,36000 €
A0150000 h Manobre especialista 17,31000 €
Projecte d´urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/16 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C11024B8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t, amb pinça per a enderroc de formigó 133,39000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110D000 h Carro de perforació HC-350 126,84000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 82,41000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €
C1500120 u (E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge i suplement per contindre altres residus industrials
154,43000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 39,07000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 5,33000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €
C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW
35,50000 €
CRE23000 h Motoserra 3,11000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,25000 €
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 5,04000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 17,87000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,09000 €
B0371U10 m3 Tot-u natural 12,13000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC(ECL-2b)
0,50000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
57,38000 €
B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
73,71000 €
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
62,91000 €
B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades
53,67000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
35,64000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
30,48000 €
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 2,90000 €
B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 5,17000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mm 1,19000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080
1,48000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
45,00000 €
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
85,00000 €
B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
5,99000 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,81000 €
B9671E50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm 7,73000 €
B9850120 u Gual de vianants, 2,80x1,50 m, amb part proporcional de peces centrals i peces especials
cantoneres prefabricades segons plànols de detall
208,64000 €
B9910020 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de 100x20x8 cm tipus 'fiol' o
equivalent
6,10000 €
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B993C225 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre interior, amb bastiment
125,00000 €
B9E10010 m2 Panot gris de 20x20x4 cm 6,05000 €
B9E11300 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 5,15000 €
B9F1N200 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu alt 10,36000 €
B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració
50,46000 €
B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari
50,98000 €
B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari
49,97000 €
B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari
49,38000 €
B9P90010 m2 Lloseta de cautxú reciclat per a la formació de paviment protector de caigudes, de 50x50 cm i 20
mm de gruix, acabat antilliscant, segons UNE-EN 1177
37,05000 €
BBM112U2 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional
d'elements de fixació
61,46000 €
BBM126U2 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació
50,40000 €
BBM136U2 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació
74,10000 €
BBM13U15 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, amb part proporcional d'elements de fixació 54,04000 €
BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 11,70000 €
BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció
40,83000 €
BD77C280 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana
19,39000 €
BD77D280 m Tub de formigó en massa de 500 mm de diàmetre nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana
29,06000 €
BD77E280 m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana
37,46000 €
BD77F280 m Tub de formigó en massa de 800 mm de diàmetre nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana
63,57000 €
BD7F0005 m Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401, DN 160 mm (D.interior 153,6 mm) amb
part proporcional de peces especials
9,39000 €
BD7JE600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2
24,10000 €
BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació
manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot completament acabat
303,12000 €
BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 379,07000 €
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada 79,54000 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124
classe D400
282,97000 €
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,86000 €
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,86000 €
BDGZL001 m Cinta senyalització 0,25000 €
BDGZL002 m Fil guia 0,14000 €
BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,69000 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
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BDK2L070 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó 302,62000 €
BDK2L140 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó
506,25000 €
BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
14,21000 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
26,84000 €
BDKZL070 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent 114,85000 €
BDKZL144 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 140x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent 349,62000 €
BFB10005 m Tub de polietilè de 25 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 6 bar de pressió nominal 0,32000 €
BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
0,66000 €
BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,61000 €
BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
3,57000 €
BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
7,32000 €
BFB3KA00 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2
33,16000 €
BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
3,85000 €
BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
8,36000 €
BFWB1A62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
39,00000 €
BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
62,09000 €
BFWB3K32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 180 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar
154,70000 €
BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,02000 €
BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,05000 €
BFYB1A62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
0,42000 €
BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
0,89000 €
BFYB3K32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 180 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat
1,98000 €
BFYG3DA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó en massa, de 400 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana amb anella elastomèrica
1,07000 €
BFYG3FA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó en massa, de 500 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana amb anella elastomèrica
1,62000 €
BFYG3GA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó en massa, de 600 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana amb anella elastomèrica
2,08000 €
BFYG3JA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó en massa, de 800 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana amb anella elastomèrica
3,54000 €
BG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst per a 6 sortides. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari,
caixa general de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre
i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst pera a comptador
standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil
5.263,39000 €
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BG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles per a dintre ET 1.722,71000 €
BG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 160x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per
a muntar superficialment
38,00000 €
BG22TD10 m Tub corbable corrugat de pvc, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,10000 €
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,02000 €
BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,65000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 12,46000 €
BGJ20010 u Estació transformadora prefabricada soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, ventilació
horitzontal o vertical, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de
cel·les del transformador i accès perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa
de la companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral 7.002 o acabats exteriors a determinar
per la D.O.
29.948,92000 €
BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)
8,76000 €
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,31000 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
BGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
1.990,13000 €
BGZZ0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat
final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
2.534,30000 €
BHM10005 u Columna troncocònica de 3 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió 131,98000 €
BHM10035 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió 335,42000 €
BHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió 367,17000 €
BHN30010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70 W de VSAP 366,70000 €
BHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip de doble nivell 410,06000 €
BHQ30010 u Projector tancat i equipat, inclòs làmpada de 150 W de VSAP 468,94000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
BJM30162 u Ventosa D 60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 262,16000 €
BJSA0022 u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de 12 estacions 125,24000 €
BJSC1A50 u Sensor d'humitat per a connectar a programador local 77,36000 €
BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.
2.165,07000 €
BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra
0,50 m), amb tots els materials i accessorir inclòsos
7,37000 €
BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 607,73000 €
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 €
BN120405 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D
40 mm, inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló
208,47000 €
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BN120410 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D
50 mm, inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló
247,88000 €
BN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1'' 6,80000 €
BQ110110 u Banc llarg tipus ''Neobarcino'' o equivalent, de 3 m de longitud format per una estructura de fosa
dúctil, amb tractament protector ''Ferrus'' o similar, taulons de fusta tropical amb acabat natural
tractada amb ''Lignus'' o similar, protector fungicida, insecticida i hidròfug, i cargols d'acer
inoxidable.
401,28000 €
BQ110120 u Taula de pícnic de 1,94 x 0,8 m amb dos bancs adossats, tot format per taulons de fusta de pi amb
tractament d'assecatge i autoclau a vuit-pressió classe 4 contra corcs, tèrmits, insectes, etc.
902,36000 €
BQ110150 u Cistella de bàsquet fabricada segons norma UNE EN 1270 de pal cilínidric d'acer, taulell perforat
amb rectangle massís, provist de cartela i tirants de reforç per impedir la seva deformació i
trencament, doble anella d'acer massís amb allotjament per a la xarxa i xarxa de malles de cadena
de ferro soldada.
1.385,00000 €
BQ110180 u Columpi tipus ''KSW90014-0902 MOMENTS'' o equivalent. Inclou subministrament, col·locació,
excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó.
446,16000 €
BQ110200 u Xarxa gran tipus ''KOMPAN COR324411'' o equivalent. 4.140,00000 €
BQ14P190HKS u Banc PATAGONICO de SANTA & COLE d'1,90 m de llargària. Seient de bloc de pedra natural
massissa de pòrfir patagònic. Estructura de perfils d'acer amb protecció antioxidant i pintada en
pols color negre. El banc s'entrega muntat. Es fixa al paviment mitjançant 4 cargols d'acer
inoxidable o simplement recolzat amb virolles fixes de poliamida negra. No necessita manteniment.
Pes: 240 kg. Transport, muntatge i col·locació no inclosos., ref. 420 de la serie Banc Patagónico de
1,90m de SANTA&COLE
1.150,00000 €
BQ210020 u Paperera tipus ''Dara'' o equivalent de cos de ferro amb barret i cendrer incorporat, amb tractament
protector ''Ferrus'' o similar i imprimació epoxi i pintura polièster en pols color negre forja.
107,46000 €
BQ310040 u Font tipus ''Atlas'' o equivalent de cos quadrat de ferro, amb tractament protector tipus ''Ferrus'' o
similar i acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé, pletina fixació-aixeta
polsador d'acer niquelat i reixa de fosa dúctil i marc de ferro.
570,16000 €
BQB2E135 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma esfèrica, de 135
cm de diàmetre i 50 cm d'alcària de mides aproximades
302,00000 €
BQB3R100 u Jardinera de posts de fusta de pi tractada en autoclau, de forma quadrada, de 100x100 cm i 65 cm
d'alcària de mides aproximades
180,00000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €
BR3B0001 kg Adob microgranulat d'alliberació lenta del tipus 15-9-15 amb 5 u.f. isodur 0,91000 €
BR3P0005 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra curta 0,74000 €
BR400002 u Gènere espècie 'Pinus halepensis' (Pi blanc), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra,
presentat a arrel nua, fletxat i ben ramificat
82,32000 €
BR400003 u Gènere espècie 'Olea europaea' (Olivera), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra,
presentat a arrel nua, fletxat i ben ramificat
85,86000 €
BR400006 u Gènere espècie 'Melia azedarach' (Mèlia), de 18 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra,
presentat a arrel nua, fletxat i ben ramificat
129,00000 €
BR400011 u Gènere espècie 'Celtis australis' (Lledoner), de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra,
presentat a arrel nua, fletxat i ben ramificat
116,00000 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,73000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra
Rend.: 1,000 69,50000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,31000 = 18,17550
Subtotal: 18,17550 18,17550
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750
Subtotal: 1,32750 1,32750
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360
Subtotal: 49,81360 49,81360
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18176
COST DIRECTE 69,49836
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,49836
D039I010 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment portland i sorra de pedrera de pedra granítica
Rend.: 1,000 70,88000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,31000 = 18,17550
Subtotal: 18,17550 18,17550
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750
Subtotal: 1,32750 1,32750
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,09000 = 30,53680
Subtotal: 51,19680 51,19680
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18176
COST DIRECTE 70,88156
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,88156
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 105,71000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,31000 = 18,17550
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Subtotal: 18,17550 18,17550
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
Subtotal: 86,25540 86,25540
COST DIRECTE 105,71415
COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,71415
D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6
Rend.: 1,000 77,54000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,31000 = 17,31000
Subtotal: 17,31000 17,31000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,09000 = 32,74670
Subtotal: 58,82170 58,82170
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17310
COST DIRECTE 77,54380
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,54380
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P-1 F2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a
cota de fonamentació o soleres, amb estructura de
formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions
existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense
classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor
Rend.: 0,425 25,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,133 /R x 17,31000 = 5,41701
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 19,63000 = 1,52421
Subtotal: 6,94122 6,94122
Maquinària
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,033 /R x 82,41000 = 6,39889
C11024B8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t,
amb pinça per a enderroc de formigó
0,037 /R x 133,39000 = 11,61278
Subtotal: 18,01167 18,01167
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06941
COST DIRECTE 25,02230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,02230
P-2 F2111510 m3 Enderroc complert de murs de formigó armat amb
mitjans manuals i mecànics, sense classificació del
residu i càrrega sobre camió o contenidor
Rend.: 0,555 33,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,370 /R x 19,63000 = 13,08667
A0150000 h Manobre especialista 0,370 /R x 17,31000 = 11,54000
Subtotal: 24,62667 24,62667
Maquinària
C11024B8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t,
amb pinça per a enderroc de formigó
0,037 /R x 133,39000 = 8,89267
Subtotal: 8,89267 8,89267
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24627
COST DIRECTE 33,76561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,76561
P-3 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals,
reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material
amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 16,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0125 /R x 16,36000 = 0,20450
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Subtotal: 0,20450 0,20450
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1511 /R x 50,00000 = 7,55500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,1251 /R x 68,31000 = 8,54558
Subtotal: 16,10058 16,10058
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00205
COST DIRECTE 16,30713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,30713
P-4 F21G0011 m Desmuntatge de línia de BT aèria existent. Tot inclòs. Rend.: 0,571 9,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0873 /R x 19,63000 = 3,00122
Subtotal: 3,00122 3,00122
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,0437 /R x 44,62000 = 3,41488
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0437 /R x 37,34000 = 2,85772
Subtotal: 6,27260 6,27260
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03001
COST DIRECTE 9,30383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,30383
P-5 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del
material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.
Rend.: 0,663 0,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0002 /R x 16,36000 = 0,00494
Subtotal: 0,00494 0,00494
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0015 /R x 86,18000 = 0,19498
Subtotal: 0,19498 0,19498
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00005
COST DIRECTE 0,19997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19997
P-6 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics,
càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de
l'obra i càrrega i transport del material a l'abocador
autoritzat. Tot inclòs completament acabat, segons
Direcció d'Obra.
Rend.: 0,866 3,01 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0015 /R x 16,36000 = 0,02834
Subtotal: 0,02834 0,02834
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0461 /R x 37,34000 = 1,98773
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,010 /R x 86,18000 = 0,99515
Subtotal: 2,98288 2,98288
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00028
COST DIRECTE 3,01150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01150
P-7 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) amb mitjans mecànics, transport a la
zona d'aplec pròpia dins de l'obra i, si s'escau, al
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 0,612 2,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0011 /R x 16,36000 = 0,02941
A0121000 h Oficial 1a 0,0054 /R x 19,63000 = 0,17321
Subtotal: 0,20262 0,20262
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0071 /R x 86,18000 = 0,99980
C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,0054 /R x 126,84000 = 1,11918
Subtotal: 2,11898 2,11898
Materials
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant
0,120      x 5,04000 = 0,60480
Subtotal: 0,60480 0,60480
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00203
COST DIRECTE 2,92843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92843
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 2,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 16,36000 = 0,03599
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Subtotal: 0,03599 0,03599
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 68,31000 = 1,48916
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0263 /R x 50,00000 = 1,31500
Subtotal: 2,80416 2,80416
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00036
COST DIRECTE 2,84051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84051
P-8 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat
Rend.: 0,330 28,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,36000 = 3,96606
Subtotal: 3,96606 3,96606
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1606 /R x 50,00000 = 24,33333
Subtotal: 24,33333 24,33333
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05949
COST DIRECTE 28,35888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,35888
P-9 F2260120 m3 Terraplè amb sòls adequats procedent de desmunts
de la mateixa obra, estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 0,633 2,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0067 /R x 16,36000 = 0,17316
Subtotal: 0,17316 0,17316
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0033 /R x 41,32000 = 0,21541
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0067 /R x 66,20000 = 0,70070
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0033 /R x 56,95000 = 0,29690
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0044 /R x 86,18000 = 0,59904
Subtotal: 1,81205 1,81205
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 0,06250 0,06250
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00173
COST DIRECTE 2,04944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04944
F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 3,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0526 /R x 17,31000 = 0,91051
A0140000 h Manobre 0,0263 /R x 16,36000 = 0,43027
Subtotal: 1,34078 1,34078
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0053 /R x 41,32000 = 0,21900
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,0526 /R x 12,27000 = 0,64540
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0318 /R x 50,00000 = 1,59000
Subtotal: 2,45440 2,45440
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 0,06250 0,06250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01341
COST DIRECTE 3,87109
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87109
P-10 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u compactada. Inclòs refí i
compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 15,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0125 /R x 16,36000 = 0,20450
Subtotal: 0,20450 0,20450
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0125 /R x 56,95000 = 0,71188
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0063 /R x 41,32000 = 0,26032
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0125 /R x 66,20000 = 0,82750
Subtotal: 1,79970 1,79970
Materials
B0371U10 m3 Tot-u natural 1,100      x 12,13000 = 13,34300
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 13,40550 13,40550
Projecte d´urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/16 Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00205
COST DIRECTE 15,41175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41175
P-11 F9360005 m2 Base de formigó HM-15 per voreres i altres
paviments, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de
camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de
junts. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 6,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0033 /R x 19,63000 = 0,06478
A0140000 h Manobre 0,0098 /R x 16,36000 = 0,16033
Subtotal: 0,22511 0,22511
Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,0033 /R x 4,90000 = 0,01617
Subtotal: 0,01617 0,01617
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,105      x 57,38000 = 6,02490
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 0,42000 = 0,21000
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,010      x 8,56000 = 0,08560
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 211,79000 = 0,21179
B0A31000 kg Clau acer 0,0125      x 1,15000 = 0,01438
Subtotal: 6,54667 6,54667
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00225
COST DIRECTE 6,79020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79020
P-12 F9850121 u Gual de vianants, 2,80x1,50 m, inclou
subminstrament, col·locació i peces especials
prefabricades, base de formigó segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 384,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,700 /R x 16,36000 = 60,53200
A0121000 h Oficial 1a 3,700 /R x 19,63000 = 72,63100
Subtotal: 133,16300 133,16300
Materials
B9850120 u Gual de vianants, 2,80x1,50 m, amb part proporcional
de peces centrals i peces especials cantoneres
prefabricades segons plànols de detall
1,000      x 208,64000 = 208,64000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,700      x 57,38000 = 40,16600
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,040      x 30,48000 = 1,21920
Subtotal: 250,02520 250,02520
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,33163
COST DIRECTE 384,51983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,51983
P-13 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça
prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm
tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 49,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,4651 /R x 16,36000 = 7,60904
A0121000 h Oficial 1a 0,4651 /R x 19,63000 = 9,12991
Subtotal: 16,73895 16,73895
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,120      x 57,38000 = 6,88560
B9910020 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació
d'escocell, de 100x20x8 cm tipus 'fiol' o equivalent
4,000      x 6,10000 = 24,40000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,040      x 30,48000 = 1,21920
Subtotal: 32,50480 32,50480
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16739
COST DIRECTE 49,41114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,41114
P-14 F991C225 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre
interior, recolzada sobre bastiment col·locat amb
morter
Rend.: 1,000 137,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,36000 = 5,72600
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 19,63000 = 5,88900
Subtotal: 11,61500 11,61500
Materials
B993C225 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre
interior, amb bastiment
1,000      x 125,00000 = 125,00000
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,008      x 35,64000 = 0,28512
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Subtotal: 125,28512 125,28512
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17423
COST DIRECTE 137,07435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,07435
P-15 F9E10060 m2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 Kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Model a
determinar per la Direcció d'Obra. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.
Rend.: 1,000 16,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,2174 /R x 16,36000 = 3,55666
A0121000 h Oficial 1a 0,2174 /R x 19,63000 = 4,26756
Subtotal: 7,82422 7,82422
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,003      x 103,30000 = 0,30990
B9E10010 m2 Panot gris de 20x20x4 cm 1,020      x 6,05000 = 6,17100
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
D039I010 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment portland i sorra de pedrera de pedra granítica
0,0306      x 70,88156 = 2,16898
Subtotal: 8,71238 8,71238
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07824
COST DIRECTE 16,61484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,61484
P-16 F9G10100 m2 Paviment de formigó HP-40 gruix 21-25 cm per a
calçades i altres paviments, amb una resistència a la
flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig,
estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial
a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic,
rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat
mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb
bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la
formació d'escocells i la formació de junts oberts amb
encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat. Segons plànols.
Rend.: 1,000 23,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0286 /R x 19,63000 = 0,56142
A0140000 h Manobre 0,0571 /R x 16,36000 = 0,93416
A0150000 h Manobre especialista 0,0286 /R x 17,31000 = 0,49507
Subtotal: 1,99065 1,99065
Maquinària
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,0143 /R x 78,42000 = 1,12141
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C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment
0,0143 /R x 10,69000 = 0,15287
C2003000 h Remolinador mecànic 0,0286 /R x 5,33000 = 0,15244
Subtotal: 1,42672 1,42672
Materials
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,150      x 2,90000 = 0,43500
B0A31000 kg Clau acer 0,0125      x 1,15000 = 0,01438
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 0,42000 = 0,21000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 211,79000 = 0,21179
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,010      x 8,56000 = 0,08560
B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
0,260      x 73,71000 = 19,16460
Subtotal: 20,12137 20,12137
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01991
COST DIRECTE 23,55865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,55865
P-17 F9HR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de
les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i
reposició de capes suport. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 0,538 30,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1313 /R x 19,63000 = 4,79074
A0150000 h Manobre especialista 0,1313 /R x 17,31000 = 4,22454
A0140000 h Manobre 0,1313 /R x 16,36000 = 3,99269
Subtotal: 13,00797 13,00797
Maquinària
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,0656 /R x 12,27000 = 1,49612
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0656 /R x 41,62000 = 5,07486
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,0656 /R x 16,58000 = 2,02165
Subtotal: 8,59263 8,59263
Materials
B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de
rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració
0,150      x 50,46000 = 7,56900
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC(ECL-2b)
1,500      x 0,50000 = 0,75000
Subtotal: 8,31900 8,31900
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13008
COST DIRECTE 30,04968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,04968
P-18 F9P90010 m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs
infantils segons UNE-EN 1177, format per llosetes de
cautxú reciclat de 50x50 cm i 20 mm de gruix,
superfície antilliscant, col·locat superficialment amb
junts amb adhesiu. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 43,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,120 /R x 17,52000 = 2,10240
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 19,63000 = 2,35560
Subtotal: 4,45800 4,45800
Materials
B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 5,17000 = 0,51700
B9P90010 m2 Lloseta de cautxú reciclat per a la formació de
paviment protector de caigudes,  de 50x50 cm i 20
mm de gruix, acabat antilliscant, segons UNE-EN
1177
1,050      x 37,05000 = 38,90250
Subtotal: 39,41950 39,41950
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04458
COST DIRECTE 43,92208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,92208
P-19 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm
amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 0,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0046 /R x 16,36000 = 0,07526
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 19,63000 = 0,13741
Subtotal: 0,21267 0,21267
Maquinària
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0023 /R x 39,07000 = 0,08986
Subtotal: 0,08986 0,08986
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,036      x 1,81000 = 0,06516
Subtotal: 0,06516 0,06516
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00213
COST DIRECTE 0,36982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36982
P-20 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb
pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 9,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1333 /R x 16,36000 = 2,18079
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,63000 = 3,92600
Subtotal: 6,10679 6,10679
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,0667 /R x 29,06000 = 1,93830
Subtotal: 1,93830 1,93830
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,720      x 1,81000 = 1,30320
Subtotal: 1,30320 1,30320
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06107
COST DIRECTE 9,40936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,40936
P-21 FBA30020 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 6,34 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,123 /R x 16,36000 = 2,01228
A0121000 h Oficial 1a 0,0615 /R x 19,63000 = 1,20725
Subtotal: 3,21953 3,21953
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,0615 /R x 29,06000 = 1,78719
Subtotal: 1,78719 1,78719
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,720      x 1,81000 = 1,30320
Subtotal: 1,30320 1,30320
Projecte d´urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/16 Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03220
COST DIRECTE 6,34212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34212
P-22 FBB10020 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 116,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,5015 /R x 16,36000 = 24,56454
A0121000 h Oficial 1a 1,5015 /R x 19,63000 = 29,47445
Subtotal: 54,03899 54,03899
Materials
BBM112U2 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional d'elements
de fixació
1,000      x 61,46000 = 61,46000
Subtotal: 61,46000 61,46000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,54039
COST DIRECTE 116,03938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,03938
P-23 FBB10110 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 107,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,5723 /R x 16,36000 = 25,72283
A0121000 h Oficial 1a 1,5723 /R x 19,63000 = 30,86425
Subtotal: 56,58708 56,58708
Materials
BBM126U2 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació
1,000      x 50,40000 = 50,40000
Subtotal: 50,40000 50,40000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,56587
COST DIRECTE 107,55295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,55295
P-24 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 129,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,5337 /R x 16,36000 = 25,09133
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A0121000 h Oficial 1a 1,5337 /R x 19,63000 = 30,10653
Subtotal: 55,19786 55,19786
Materials
BBM136U2 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació
1,000      x 74,10000 = 74,10000
Subtotal: 74,10000 74,10000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,55198
COST DIRECTE 129,84984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,84984
P-25 FBB20010 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 102,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,321 /R x 16,36000 = 21,61156
A0121000 h Oficial 1a 1,321 /R x 19,63000 = 25,93123
Subtotal: 47,54279 47,54279
Materials
BBM13U15 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m,
amb part proporcional d'elements de fixació
1,000      x 54,04000 = 54,04000
Subtotal: 54,04000 54,04000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,47543
COST DIRECTE 102,05822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,05822
P-26 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 52,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3995 /R x 16,36000 = 6,53582
A0121000 h Oficial 1a 0,3995 /R x 19,63000 = 7,84219
Subtotal: 14,37801 14,37801
Maquinària
C200F000 h Màquina taladradora 0,1998 /R x 3,73000 = 0,74525
Subtotal: 0,74525 0,74525
Materials
BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical
3,100      x 11,70000 = 36,27000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,010      x 57,38000 = 0,57380
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Subtotal: 36,84380 36,84380
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14378
COST DIRECTE 52,11084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,11084
P-27 FD5J0010 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó
HM-20 completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa
dúctil de 750x300 mm i alçada de 40 mm, classe
C-250, i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a
la fauna. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 0,650 184,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,36000 = 37,75385
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 19,63000 = 75,50000
Subtotal: 113,25385 113,25385
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,080      x 57,38000 = 4,59040
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,002      x 103,30000 = 0,20660
BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció
1,000      x 40,83000 = 40,83000
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125
B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual
a 20 mm
0,500      x 1,19000 = 0,59500
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
36,000      x 0,20000 = 7,20000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,157      x 105,71415 = 16,59712
Subtotal: 70,02037 70,02037
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,13254
COST DIRECTE 184,40676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,40676
P-28 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició
de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment
existent. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 303,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició
de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment
existent. Tot completament acabat
1,000      x 303,12000 = 303,12000
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Subtotal: 303,12000 303,12000
COST DIRECTE 303,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,12000
P-29 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 379,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat
1,000      x 379,07000 = 379,07000
Subtotal: 379,07000 379,07000
COST DIRECTE 379,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,07000
P-30 FDD20010 u Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=200 cm d'obra de
fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base
del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma
EN-124 classe D-400, segons detall. Segons plànols
(Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 0,531 723,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,1153 /R x 19,63000 = 115,16636
A0140000 h Manobre 3,1153 /R x 16,36000 = 95,98175
Subtotal: 211,14811 211,14811
Materials
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
6,000      x 3,86000 = 23,16000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,910      x 57,38000 = 52,21580
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,026      x 103,30000 = 2,68580
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90
cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada
1,000      x 79,54000 = 79,54000
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
182,000      x 0,20000 = 36,40000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,310      x 105,71415 = 32,77139
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400
1,000      x 282,97000 = 282,97000
Subtotal: 509,74299 509,74299
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,11148
COST DIRECTE 723,00258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 723,00258
P-31 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra,
plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(1 Circuit)
Rend.: 0,208 11,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0177 /R x 16,36000 = 1,39217
A0121000 h Oficial 1a 0,0177 /R x 19,63000 = 1,67044
Subtotal: 3,06261 3,06261
Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0177 /R x 8,67000 = 0,73778
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0155 /R x 50,00000 = 3,72596
Subtotal: 4,46374 4,46374
Materials
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis
1,000      x 0,86000 = 0,86000
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,87000 = 2,68050
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
Subtotal: 3,65050 3,65050
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03063
COST DIRECTE 11,20748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20748
P-32 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert
i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (1
Circuit)
Rend.: 0,466 9,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,36000 = 1,05322
A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 19,63000 = 1,26373
Subtotal: 2,31695 2,31695
Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,030 /R x 8,67000 = 0,55815
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0254 /R x 50,00000 = 2,72532
Subtotal: 3,28347 3,28347
Materials
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
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B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,87000 = 2,68050
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis
1,000      x 0,86000 = 0,86000
Subtotal: 3,65050 3,65050
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02317
COST DIRECTE 9,27409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,27409
P-33 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa
excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.
Rend.: 0,266 18,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0416 /R x 16,36000 = 2,55856
A0121000 h Oficial 1a 0,0416 /R x 19,63000 = 3,06995
Subtotal: 5,62851 5,62851
Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0416 /R x 8,67000 = 1,35591
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0352 /R x 50,00000 = 6,61654
Subtotal: 7,97245 7,97245
Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,87000 = 2,68050
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 2,02000 = 2,06040
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
Subtotal: 4,85090 4,85090
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05629
COST DIRECTE 18,50815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,50815
P-34 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada
inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110
mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.
Rend.: 0,521 28,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1247 /R x 19,63000 = 4,69839
A0140000 h Manobre 0,1247 /R x 16,36000 = 3,91572
Subtotal: 8,61411 8,61411
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Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,1247 /R x 8,67000 = 2,07514
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1054 /R x 50,00000 = 10,11516
Subtotal: 12,19030 12,19030
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 57,38000 = 5,73800
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 2,02000 = 2,06040
Subtotal: 7,90840 7,90840
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08614
COST DIRECTE 28,79895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,79895
P-35 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2
conductes de tub de PVC (AD) DN 63 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb
dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i
rebliment de rasa, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de
terres sobrants al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament, inclou
mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.
Rend.: 1,000 16,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,36000 = 4,90800
A0121000 h Oficial 1a 0,045 /R x 19,63000 = 0,88335
Subtotal: 5,79135 5,79135
Materials
B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)
0,072      x 5,99000 = 0,43128
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,066      x 57,38000 = 3,78708
BDGZL002 m Fil guia 2,000      x 0,14000 = 0,28000
BDGZL001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,25000 = 0,25000
BG22TD10 m Tub corbable corrugat de pvc, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,100      x 1,10000 = 2,31000
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BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 2,000      x 0,69000 = 1,38000
Subtotal: 8,54836 8,54836
Partides d'obra
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.
0,312      x 2,84051 = 0,88624
F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.
0,240      x 3,87109 = 0,92906
Subtotal: 1,81530 1,81530
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05791
COST DIRECTE 16,21292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,21292
P-36 FDG5L003 m Canalització amb prisma tubular format per 3
conductes de tub de PVC (AD) DN 63 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb
dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i
rebliment de rasa, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de
terres sobrants al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament, inclou
mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.
Rend.: 0,412 24,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,36000 = 11,91262
A0121000 h Oficial 1a 0,045 /R x 19,63000 = 2,14405
Subtotal: 14,05667 14,05667
Materials
BDGZL002 m Fil guia 2,000      x 0,14000 = 0,28000
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BDGZL001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,25000 = 0,25000
B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)
0,072      x 5,99000 = 0,43128
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,066      x 57,38000 = 3,78708
BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 2,000      x 0,69000 = 1,38000
BG22TD10 m Tub corbable corrugat de pvc, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
2,100      x 1,10000 = 2,31000
Projecte d´urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/16 Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 8,54836 8,54836
Partides d'obra
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.
0,312      x 2,84051 = 0,88624
F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.
0,240      x 3,87109 = 0,92906
Subtotal: 1,81530 1,81530
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14057
COST DIRECTE 24,56090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,56090
P-37 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.
Rend.: 0,409 262,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,900 /R x 16,36000 = 76,00000
A0121000 h Oficial 1a 1,900 /R x 19,63000 = 91,19071
Subtotal: 167,19071 167,19071
Materials
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 26,84000 = 26,84000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,220      x 57,38000 = 12,62360
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,020      x 103,30000 = 2,06600
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,210      x 105,71415 = 22,19997
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
152,000      x 0,20000 = 30,40000
Subtotal: 94,12957 94,12957
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,67191
COST DIRECTE 262,99219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,99219
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P-38 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat,
tot inclòs, segons plànols.
Rend.: 0,645 174,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,63000 = 60,86822
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,36000 = 50,72868
Subtotal: 111,59690 111,59690
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 57,38000 = 5,73800
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 26,84000 = 26,84000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,100      x 105,71415 = 10,57142
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
91,000      x 0,20000 = 18,20000
Subtotal: 61,34942 61,34942
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,11597
COST DIRECTE 174,06229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,06229
P-39 FDK2L002 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de
dimensions interiors, en vorera, prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de
tir i perfileria, marc, tapa de fundició dúctil B-125,
execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 450,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,2414 /R x 19,63000 = 4,73868
A0140000 h Manobre 0,6035 /R x 16,36000 = 9,87326
Subtotal: 14,61194 14,61194
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,132 /R x 31,33000 = 4,13556
Subtotal: 4,13556 4,13556
Materials
BDK2L070 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de
dimensions interiors, prefabricada de formigó
1,000      x 302,62000 = 302,62000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,035      x 105,71415 = 3,70000
BDKZL070 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de
70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent
1,000      x 114,85000 = 114,85000
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,025      x 103,30000 = 2,58250
B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)
0,913      x 5,99000 = 5,46887
Subtotal: 429,22137 429,22137
Partides d'obra
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.
0,913      x 2,84051 = 2,59339
Subtotal: 2,59339 2,59339
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14612
COST DIRECTE 450,70838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,70838
P-40 FDK2L006 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm
de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo
de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400,
execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 926,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,2149 /R x 16,36000 = 19,87576
A0121000 h Oficial 1a 0,8678 /R x 19,63000 = 17,03491
Subtotal: 36,91067 36,91067
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,310 /R x 31,33000 = 9,71230
Subtotal: 9,71230 9,71230
Materials
BDK2L140 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm
de dimensions interiors, prefabricada de formigó
1,000      x 506,25000 = 506,25000
BDKZL144 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de
140x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent
1,000      x 349,62000 = 349,62000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,025      x 103,30000 = 2,58250
B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)
1,816      x 5,99000 = 10,87784
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,045      x 105,71415 = 4,75714
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Subtotal: 874,08748 874,08748
Partides d'obra
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.
1,816      x 2,84051 = 5,15837
Subtotal: 5,15837 5,15837
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,36911
COST DIRECTE 926,23793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 926,23793
P-41 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 0,551 12,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 20,29000 = 5,89183
A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 17,52000 = 5,08748
Subtotal: 10,97931 10,97931
Materials
BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
0,300      x 3,85000 = 1,15500
BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 0,66000 = 0,67320
BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,02000 = 0,02000
Subtotal: 1,84820 1,84820
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16469
COST DIRECTE 12,99220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,99220
P-42 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 0,523 18,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,29000 = 7,75908
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,52000 = 6,69981
Subtotal: 14,45889 14,45889
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Materials
BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 1,61000 = 1,64220
BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
0,300      x 8,36000 = 2,50800
BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,05000 = 0,05000
Subtotal: 4,20020 4,20020
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21688
COST DIRECTE 18,87597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87597
P-43 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 0,499 35,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 17,52000 = 9,12866
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 20,29000 = 10,57194
Subtotal: 19,70060 19,70060
Materials
BFWB1A62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 39,00000 = 11,70000
BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 3,57000 = 3,64140
BFYB1A62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,42000 = 0,42000
Subtotal: 15,76140 15,76140
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29551
COST DIRECTE 35,75751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,75751
P-44 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 0,551 49,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 20,29000 = 11,78367
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 17,52000 = 10,17495
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Subtotal: 21,95862 21,95862
Materials
BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 62,09000 = 18,62700
BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,89000 = 0,89000
BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 7,32000 = 7,46640
Subtotal: 26,98340 26,98340
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32938
COST DIRECTE 49,27140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,27140
P-45 FFB1E626 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 130 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 0,468 53,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 17,52000 = 11,97949
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 20,29000 = 13,87350
Subtotal: 25,85299 25,85299
Materials
BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 7,32000 = 7,46640
BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 62,09000 = 18,62700
BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,89000 = 0,89000
Subtotal: 26,98340 26,98340
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38779
COST DIRECTE 53,22418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,22418
P-46 FFB1E627 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 0,400 57,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 20,29000 = 16,23200
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 17,52000 = 14,01600
Subtotal: 30,24800 30,24800
Materials
BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,89000 = 0,89000
BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 7,32000 = 7,46640
BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 62,09000 = 18,62700
Subtotal: 26,98340 26,98340
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45372
COST DIRECTE 57,68512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,68512
P-47 FFB1E628 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 170 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 0,347 62,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 20,29000 = 18,71124
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 17,52000 = 16,15677
Subtotal: 34,86801 34,86801
Materials
BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 7,32000 = 7,46640
BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 62,09000 = 18,62700
BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,89000 = 0,89000
Subtotal: 26,98340 26,98340
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52302
COST DIRECTE 62,37443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,37443
P-48 FFB3KA25 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de
180 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 82,09 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 17,52000 = 7,00800
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 20,29000 = 8,11600
Subtotal: 15,12400 15,12400
Materials
BFWB3K32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 180 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar
0,200      x 154,70000 = 30,94000
BFYB3K32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 180 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, soldat
1,000      x 1,98000 = 1,98000
BFB3KA00 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de
180 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
17.6, segons UNE-EN 1555-2
1,020      x 33,16000 = 33,82320
Subtotal: 66,74320 66,74320
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22686
COST DIRECTE 82,09406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,09406
P-49 FG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF,
previst fins a 6 sortides. Inclou subministrament i
col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP
de parcel·la fins l'armari, caixa general de protecció,
caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst
per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic
de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil
necessària.
Rend.: 1,000 5.263,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF,
previst per a 6 sortides. Inclou subministrament i
col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP
de parcel·la fins l'armari, caixa general de protecció,
caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst
pera a comptador standard. Tot segons l'informe
tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra
civil necessària.
1,000      x 5.263,39000 = 5.263,39000
Subtotal: 5.263,39000 5.263,39000
COST DIRECTE 5.263,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.263,39000
P-50 FG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou
subministrament i col·locació dintre ET. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 1.837,18 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 20,29000 = 60,87000
A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 17,49000 = 52,47000
Subtotal: 113,34000 113,34000
Materials
BG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles per a dintre
ET
1,000      x 1.722,71000 = 1.722,71000
Subtotal: 1.722,71000 1.722,71000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,13340
COST DIRECTE 1.837,18340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.837,18340
P-51 FG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
160x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment
Rend.: 1,000 51,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,49000 = 2,62350
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,29000 = 10,14500
Subtotal: 12,76850 12,76850
Materials
BG153C22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
160x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment
1,000      x 38,00000 = 38,00000
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada
1,000      x 0,31000 = 0,31000
Subtotal: 38,31000 38,31000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19153
COST DIRECTE 51,27003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,27003
P-52 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.
Rend.: 0,132 14,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,29000 = 6,14848
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,49000 = 5,30000
Subtotal: 11,44848 11,44848
Materials
BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x6 mm2
1,020      x 2,65000 = 2,70300
Subtotal: 2,70300 2,70300
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11448
COST DIRECTE 14,26596
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,26596
P-53 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 0,232 14,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 17,49000 = 7,25986
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 20,29000 = 5,61473
Subtotal: 12,87459 12,87459
Materials
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus
1,000      x 0,15000 = 0,15000
Subtotal: 1,46580 1,46580
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12875
COST DIRECTE 14,46914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,46914
P-54 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 18,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,1629 /R x 17,49000 = 2,84912
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1629 /R x 20,29000 = 3,30524
Subtotal: 6,15436 6,15436
Materials
BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors
1,000      x 12,46000 = 12,46000
Subtotal: 12,46000 12,46000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06154
COST DIRECTE 18,67590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,67590
P-55 FGJ20010 u Estació transformadora prefabricada soterrada, per a
un Trafo, fins a 1000 kVA, ventilació horitzontal o
vertical, inclòs excavació, red de terres de MT,
enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador i accès perimetral de formigó d'1 m
d'amplària. D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral
7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O.
inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
Rend.: 1,000 32.530,28 €
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completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,6285 /R x 19,63000 = 12,33746
A012H000 h Oficial 1a electricista 11,1732 /R x 20,29000 = 226,70423
A0140000 h Manobre 2,2626 /R x 16,36000 = 37,01614
A013H000 h Ajudant electricista 33,5196 /R x 17,49000 = 586,25780
Subtotal: 862,31563 862,31563
Maquinària
C1500120 u (E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12
m3 per runa, entrega, recollida, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge i suplement per
contindre altres residus industrials
4,1899 /R x 154,43000 = 647,04626
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,6983 /R x 8,67000 = 6,05426
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 5,5866 /R x 48,98000 = 273,63167
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 13,4928 /R x 50,00000 = 674,64000
Subtotal: 1.601,37219 1.601,37219
Materials
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
14,000      x 1,48000 = 20,72000
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,400      x 62,91000 = 88,07400
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,230      x 1,09000 = 0,25070
BGJ20010 u Estació transformadora prefabricada soterrada, per a
un Trafo, fins a 1000 kVA, ventilació horitzontal o
vertical, inclòs excavació, red de terres de MT,
enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador i accès perimetral de formigó d'1 m
d'amplària. D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral
7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O.
1,000      x 29.948,9200 = 29.948,92000
Subtotal: 30.057,96470 30.057,96470
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 8,62316
COST DIRECTE 32.530,27568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.530,27568
P-56 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT
18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals
connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 39,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,335 /R x 20,29000 = 6,79715
A013H000 h Ajudant electricista 0,335 /R x 17,49000 = 5,85915
Subtotal: 12,65630 12,65630
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Materials
BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)
3,060      x 8,76000 = 26,80560
Subtotal: 26,80560 26,80560
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12656
COST DIRECTE 39,58846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,58846
P-57 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 5
kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 1.990,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 5
kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
1,000      x 1.990,13000 = 1.990,13000
Subtotal: 1.990,13000 1.990,13000
COST DIRECTE 1.990,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.990,13000
P-58 FGZZE0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 20
kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 2.534,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BGZZ0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 20
kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
1,000      x 2.534,30000 = 2.534,30000
Subtotal: 2.534,30000 2.534,30000
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COST DIRECTE 2.534,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.534,30000
P-59 FHM10005 u Columna troncocònica de 6 m d'alçada galvanitzada.
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs segons plànols.
Rend.: 0,239 487,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5263 /R x 20,29000 = 44,68045
A013H000 h Ajudant electricista 0,5263 /R x 17,49000 = 38,51459
A0140000 h Manobre 0,2632 /R x 16,36000 = 18,01654
Subtotal: 101,21158 101,21158
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 17,67782
C1503000 h Camió grua 0,5263 /R x 44,62000 = 98,25735
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5263 /R x 37,80000 = 83,23908
Subtotal: 199,17425 199,17425
Materials
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,242      x 57,38000 = 13,88596
BHM10005 u Columna troncocònica de 3 m d'alçada, galvanitzada.
Inclosa caixa de connexió
1,000      x 131,98000 = 131,98000
Subtotal: 185,71596 185,71596
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,01212
COST DIRECTE 487,11391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 487,11391
P-60 FHM10035 u Columna troncocònica de 7 m d'alçada, galvanitzada.
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs segons plànols.
Rend.: 0,474 584,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3333 /R x 16,36000 = 11,50377
A013H000 h Ajudant electricista 0,6667 /R x 17,49000 = 24,60039
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,6667 /R x 20,29000 = 28,53870
Subtotal: 64,64286 64,64286
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,6667 /R x 44,62000 = 62,75982
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 8,91350
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,6667 /R x 37,80000 = 53,16722
Subtotal: 124,84054 124,84054
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Materials
BHM10035 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada, galvanitzada.
Inclosa caixa de connexió
1,000      x 335,42000 = 335,42000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,341      x 57,38000 = 19,56658
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
Subtotal: 394,83658 394,83658
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,64643
COST DIRECTE 584,96641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 584,96641
P-61 FHM10040 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada, galvanitzada.
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs segons plànols.
Rend.: 0,511 647,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,7776 /R x 17,49000 = 26,61492
A0140000 h Manobre 0,3888 /R x 16,36000 = 12,44769
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,7776 /R x 20,29000 = 30,87574
Subtotal: 69,93835 69,93835
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,7776 /R x 37,80000 = 57,52110
C1503000 h Camió grua 0,7776 /R x 44,62000 = 67,89924
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 8,26810
Subtotal: 133,68844 133,68844
Materials
BHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada, galvanitzada.
Inclosa caixa de connexió
1,000      x 367,17000 = 367,17000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,638      x 57,38000 = 36,60844
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
Subtotal: 443,62844 443,62844
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,69938
COST DIRECTE 647,95461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 647,95461
P-62 FHN30010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70
W de VSAP. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.
Rend.: 0,218 494,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,7307 /R x 17,49000 = 58,62359
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,7307 /R x 20,29000 = 68,00873
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Subtotal: 126,63232 126,63232
Materials
BHN30010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 70
W de VSAP
1,000      x 366,70000 = 366,70000
Subtotal: 366,70000 366,70000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,26632
COST DIRECTE 494,59864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,59864
P-63 FHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100
W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.
Rend.: 0,228 539,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,7761 /R x 20,29000 = 69,06609
A013H000 h Ajudant electricista 0,7761 /R x 17,49000 = 59,53504
Subtotal: 128,60113 128,60113
Materials
BHN30020 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100
W de VSAP i equip de doble nivell
1,000      x 410,06000 = 410,06000
Subtotal: 410,06000 410,06000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,28601
COST DIRECTE 539,94714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 539,94714
P-64 FHQ30010 u Projector tancat i equipat, inclòs làmpada de 250 W
de VSAP. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.
Rend.: 0,119 651,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,5682 /R x 17,49000 = 83,51108
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5682 /R x 20,29000 = 96,88049
Subtotal: 180,39157 180,39157
Materials
BHQ30010 u Projector tancat i equipat, inclòs làmpada de 150 W
de VSAP
1,000      x 468,94000 = 468,94000
Subtotal: 468,94000 468,94000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,80392
COST DIRECTE 651,13549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 651,13549
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P-65 FJM30162 u Ventosa D60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió
gibault en T i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 0,203 387,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,6657 /R x 17,52000 = 57,45352
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,6657 /R x 20,29000 = 66,53721
Subtotal: 123,99073 123,99073
Materials
BJM30162 u Ventosa D 60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió
gibault en T i arqueta
1,000      x 262,16000 = 262,16000
Subtotal: 262,16000 262,16000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,23991
COST DIRECTE 387,39064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,39064
P-66 FJSA0022 u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de
2 estacions. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 159,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,8905 /R x 20,29000 = 18,06825
A013H000 h Ajudant electricista 0,8905 /R x 17,49000 = 15,57485
Subtotal: 33,64310 33,64310
Materials
BJSA0022 u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, de
12 estacions
1,000      x 125,24000 = 125,24000
Subtotal: 125,24000 125,24000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33643
COST DIRECTE 159,21953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,21953
P-67 FJSC1A50 u Sensor d'humitat per a connectar a programador
local, instal·lat i calibrat
Rend.: 1,000 139,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 20,29000 = 60,87000
Subtotal: 60,87000 60,87000
Materials
BJSC1A50 u Sensor d'humitat per a connectar a programador local 1,000      x 77,36000 = 77,36000
Subtotal: 77,36000 77,36000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91305
COST DIRECTE 139,14305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,14305
P-68 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 2.165,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.
1,000      x 2.165,07000 = 2.165,07000
Subtotal: 2.165,07000 2.165,07000
COST DIRECTE 2.165,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.165,07000
P-69 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 11,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,29000 = 4,05800
Subtotal: 4,05800 4,05800
Materials
BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
amb tots els materials i accessorir inclòsos
1,000      x 7,37000 = 7,37000
Subtotal: 7,37000 7,37000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04058
COST DIRECTE 11,46858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,46858
P-70 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 0,582 847,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,6496 /R x 20,29000 = 127,23434
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A013M000 h Ajudant muntador 3,6496 /R x 17,52000 = 109,86425
Subtotal: 237,09859 237,09859
Materials
BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical
1,000      x 607,73000 = 607,73000
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,015      x 1,83000 = 0,02745
Subtotal: 607,75745 607,75745
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,37099
COST DIRECTE 847,22703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 847,22703
P-71 FN120405 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 40 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 0,276 346,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,52000 = 63,47826
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,29000 = 73,51449
Subtotal: 136,99275 136,99275
Materials
BN120405 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 40 mm,
inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
trampilló
1,000      x 208,47000 = 208,47000
Subtotal: 208,47000 208,47000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,36993
COST DIRECTE 346,83268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,83268
P-72 FN120410 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 50 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 0,276 386,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,29000 = 73,51449
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,52000 = 63,47826
Subtotal: 136,99275 136,99275
Materials
BN120410 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 50 mm,
inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
1,000      x 247,88000 = 247,88000
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trampilló
Subtotal: 247,88000 247,88000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,36993
COST DIRECTE 386,24268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,24268
P-73 FQ110120 u Taula de pícnic de 1,94 x 0,8 m amb dos bancs
adossats, tot format per taulons de fusta de pi amb
tractament d'assecatge i autoclau a vuit-pressió
classe 4 contra corcs, tèrmits, insectes, etc. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 944,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,5168 /R x 19,63000 = 10,14478
A0140000 h Manobre 1,0336 /R x 16,36000 = 16,90970
Subtotal: 27,05448 27,05448
Maquinària
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,5284 /R x 15,75000 = 8,32230
Subtotal: 8,32230 8,32230
Materials
BQ110120 u Taula de pícnic de 1,94 x 0,8 m amb dos bancs
adossats, tot format per taulons de fusta de pi amb
tractament d'assecatge i autoclau a vuit-pressió
classe 4 contra corcs, tèrmits, insectes, etc.
1,000      x 902,36000 = 902,36000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,120      x 57,38000 = 6,88560
Subtotal: 909,24560 909,24560
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27054
COST DIRECTE 944,89292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 944,89292
P-74 FQ110140 u Banc llarg tipus ''Neobarcino'' o equivalent, de 3 m de
longitud format per una estructura de fosa dúctil, amb
tractament protector ''Ferrus'' o similar, taulons de
fusta tropical amb acabat natural tractada amb
''Lignus'' o similar, protector fungicida, insecticida i
hidròfug, i cargols d'acer inoxidable. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 443,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,0336 /R x 16,36000 = 16,90970
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A0121000 h Oficial 1a 0,5168 /R x 19,63000 = 10,14478
Subtotal: 27,05448 27,05448
Maquinària
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,5284 /R x 15,75000 = 8,32230
Subtotal: 8,32230 8,32230
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,120      x 57,38000 = 6,88560
BQ110110 u Banc llarg tipus ''Neobarcino'' o equivalent, de 3 m de
longitud format per una estructura de fosa dúctil, amb
tractament protector ''Ferrus'' o similar, taulons de
fusta tropical amb acabat natural tractada amb
''Lignus'' o similar, protector fungicida, insecticida i
hidròfug, i cargols d'acer inoxidable.
1,000      x 401,28000 = 401,28000
Subtotal: 408,16560 408,16560
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27054
COST DIRECTE 443,81292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,81292
P-75 FQ110150 u Cistella de bàsquet fabricada segons norma UNE EN
1270 de pal cilínidric d'acer, taulell perforat amb
rectangle massís, provist de cartela i tirants de reforç
per impedir la seva deformació i trencament, doble
anella d'acer massís amb allotjament per a la xarxa i
xarxa de malles de cadena de ferro soldada. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 1.435,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 19,63000 = 11,77800
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,36000 = 9,81600
Subtotal: 21,59400 21,59400
Maquinària
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,600 /R x 15,75000 = 9,45000
Subtotal: 9,45000 9,45000
Materials
BQ110150 u Cistella de bàsquet fabricada segons norma UNE EN
1270 de pal cilínidric d'acer, taulell perforat amb
rectangle massís, provist de cartela i tirants de reforç
per impedir la seva deformació i trencament, doble
anella d'acer massís amb allotjament per a la xarxa i
xarxa de malles de cadena de ferro soldada.
1,000      x 1.385,00000 = 1.385,00000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,330      x 57,38000 = 18,93540
Subtotal: 1.403,93540 1.403,93540
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21594
COST DIRECTE 1.435,19534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.435,19534
P-76 FQ110180 u Columpi tipus ''KSW90014-0902 MOMENTS'' o
equivalent. Inclou subministrament, col·locació,
excavació, col·locació i ancoratge amb daus de
formigó. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 504,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,36000 = 16,36000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,63000 = 19,63000
Subtotal: 35,99000 35,99000
Maquinària
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,000 /R x 15,75000 = 15,75000
Subtotal: 15,75000 15,75000
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 57,38000 = 5,73800
BQ110180 u Columpi tipus ''KSW90014-0902 MOMENTS'' o
equivalent. Inclou subministrament, col·locació,
excavació, col·locació i ancoratge amb daus de
formigó.
1,000      x 446,16000 = 446,16000
Subtotal: 451,89800 451,89800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,35990
COST DIRECTE 503,99790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 503,99790
P-77 FQ110200 u Xarxa gran tipus ''KOMPAN COR324411'' o
equivalent. Inclou subministrament, col·locació,
excavació, col·locació i ancoratge amb daus de
formigó. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 5.385,08 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 18,000 /R x 16,36000 = 294,48000
A0121000 h Oficial 1a 18,000 /R x 19,63000 = 353,34000
Subtotal: 647,82000 647,82000
Maquinària
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 8,000 /R x 15,75000 = 126,00000
Subtotal: 126,00000 126,00000
Materials
BQ110200 u Xarxa gran tipus ''KOMPAN COR324411'' o
equivalent.
1,000      x 4.140,00000 = 4.140,00000
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
8,100      x 57,38000 = 464,77800
Subtotal: 4.604,77800 4.604,77800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 6,47820
COST DIRECTE 5.385,07620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.385,07620
P-78 FQ14P190HKS u Banc tipus Toledo de formigó, 190 cm de llargària,
suports amb perfils d'acer amb protecció antioxidant i
pintats ref. 420 de la serie Banc Patagónico de 1,90m
de SANTA&COLE , col·locat amb fixacions
mecàniques
Rend.: 1,000 1.191,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,530 /R x 16,36000 = 8,67080
A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 19,63000 = 10,40390
Subtotal: 19,07470 19,07470
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,530 /R x 42,27000 = 22,40310
Subtotal: 22,40310 22,40310
Materials
BQ14P190H u Banc PATAGONICO de SANTA & COLE d'1,90 m de
llargària. Seient de bloc de pedra natural massissa de
pòrfir patagònic. Estructura de perfils d'acer amb
protecció antioxidant i pintada en pols color negre. El
banc s'entrega muntat. Es fixa al paviment mitjançant
4 cargols d'acer inoxidable o simplement recolzat amb
virolles fixes de poliamida negra. No necessita
manteniment. Pes: 240 kg. Transport, muntatge i
col·locació no inclosos., ref. 420 de la serie Banc
Patagónico de 1,90m de SANTA&COLE
1,000      x 1.150,00000 = 1.150,00000
Subtotal: 1.150,00000 1.150,00000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47687
COST DIRECTE 1.191,95467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.191,95467
P-79 FQ210020 u Paperera tipus ''Dara'' o equivalent de cos de ferro
amb barret i cendrer incorporat, amb tractament
protector ''Ferrus'' o similar i imprimació epoxi i
pintura polièster en pols color negre forja. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge
amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 125,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,3675 /R x 19,63000 = 7,21403
A0140000 h Manobre 0,3675 /R x 16,36000 = 6,01230
Subtotal: 13,22633 13,22633
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Maquinària
C200F000 h Màquina taladradora 0,3675 /R x 3,73000 = 1,37078
Subtotal: 1,37078 1,37078
Materials
BQ210020 u Paperera tipus ''Dara'' o equivalent de cos de ferro
amb barret i cendrer incorporat, amb tractament
protector ''Ferrus'' o similar i imprimació epoxi i
pintura polièster en pols color negre forja.
1,000      x 107,46000 = 107,46000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,059      x 57,38000 = 3,38542
Subtotal: 110,84542 110,84542
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13226
COST DIRECTE 125,57479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,57479
P-80 FQ310040 u Font tipus ''Atlas'' o equivalent de cos quadrat de
ferro, amb tractament protector tipus ''Ferrus'' o
similar i acabat imprimació epoxi i pintura polièster en
pols color gris martelé, pletina fixació-aixeta polsador
d'acer niquelat i reixa de fosa dúctil i marc de ferro.
Inclou subministrament i col·locació amb ancoratge,
formació d'arqueta de recollida d'aigües de forma
coincident amb la reixa formada per base de formigó
HM-20 i parets d'obra de fàbrica amb arrebossat i
lliscat interior i fixació del bastiment, canonada de
polietilè d'us alimentari per al subministrament d'aigua
amb arqueta i clau de pas, tub de PVC per al desguàs
fins a l'embornal més proper amb bonera. Tot inclòs
completament acabat
Rend.: 1,000 1.128,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 12,000 /R x 19,63000 = 235,56000
A0140000 h Manobre 12,000 /R x 16,36000 = 196,32000
Subtotal: 431,88000 431,88000
Maquinària
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,000 /R x 15,75000 = 15,75000
Subtotal: 15,75000 15,75000
Materials
BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 14,21000 = 14,21000
BN310040 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de
connexió 1''
1,000      x 6,80000 = 6,80000
D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6
0,112      x 77,54380 = 8,68491
B0111000 m3 Aigua 0,004      x 1,25000 = 0,00500
BD7F0005 m Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN
1401, DN 160 mm (D.interior 153,6 mm) amb part
proporcional de peces especials
4,000      x 9,39000 = 37,56000
BFB10005 m Tub de polietilè de 25 mm de diàmetre exterior, d'alta
densitat PE-80 i 6 bar de pressió nominal
4,000      x 0,32000 = 1,28000
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0102      x 103,30000 = 1,05366
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,350      x 57,38000 = 20,08300
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
84,300      x 0,20000 = 16,86000
BQ310040 u Font tipus ''Atlas'' o equivalent de cos quadrat de
ferro, amb tractament protector tipus ''Ferrus'' o
similar i acabat imprimació epoxi i pintura polièster en
pols color gris martelé, pletina fixació-aixeta polsador
d'acer niquelat i reixa de fosa dúctil i marc de ferro.
1,000      x 570,16000 = 570,16000
Subtotal: 676,69657 676,69657
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 4,31880
COST DIRECTE 1.128,64537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.128,64537
P-81 FQB2E135 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, de forma esfèrica, de 135 cm de
diàmetre i 50 cm d'alcària de mides aproximades,
col·locada superficialment sense fixacions
Rend.: 1,000 317,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,36000 = 3,27200
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,63000 = 3,92600
Subtotal: 7,19800 7,19800
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400
Subtotal: 8,45400 8,45400
Materials
BQB2E135 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, de forma esfèrica, de 135 cm de
diàmetre i 50 cm d'alcària de mides aproximades
1,000      x 302,00000 = 302,00000
Subtotal: 302,00000 302,00000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17995
COST DIRECTE 317,83195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,83195
P-82 FQB3R100 u Jardinera de posts de fusta de pi tractada en
autoclau, de forma quadrada, de 100x100 cm i 65 cm
d'alcària de mides aproximades, col·locada
superficialment sense fixacions
Rend.: 1,000 195,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,36000 = 3,27200
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,63000 = 3,92600
Subtotal: 7,19800 7,19800
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Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400
Subtotal: 8,45400 8,45400
Materials
BQB3R100 u Jardinera de posts de fusta de pi tractada en
autoclau, de forma quadrada, de 100x100 cm i 65 cm
d'alcària de mides aproximades
1,000      x 180,00000 = 180,00000
Subtotal: 180,00000 180,00000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17995
COST DIRECTE 195,83195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,83195
P-83 FR3P0500 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari,
procedent de prèstecs interiors. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 2,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0386 /R x 37,34000 = 1,44132
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,0117 /R x 86,18000 = 1,00831
Subtotal: 2,44963 2,44963
COST DIRECTE 2,44963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44963
P-84 FR400002 u Gènere espècie 'Pinus Halepensis' (Pi blanc), de 30 a
35 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat
amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou
subministrament i transport.
Rend.: 1,000 82,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR400002 u Gènere espècie 'Pinus halepensis' (Pi blanc), de 30 a
35 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat
a arrel nua, fletxat i ben ramificat
1,000      x 82,32000 = 82,32000
Subtotal: 82,32000 82,32000
COST DIRECTE 82,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,32000
P-85 FR400003 u Gènere espècie 'Olea europaea' (Olivera), de 30 a 35
cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat
amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou
subministrament i transport.
Rend.: 1,000 85,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR400003 u Gènere espècie 'Olea europaea' (Olivera), de 30 a 35
cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat a
arrel nua, fletxat i ben ramificat
1,000      x 85,86000 = 85,86000
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Subtotal: 85,86000 85,86000
COST DIRECTE 85,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,86000
P-86 FR400006 u Gènere espècie 'Melia azedarach' (Mèlia), de 18 a 20
cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat
amb arrel nua, fletxat i ben ramificat, inclou
subministrament i transport.
Rend.: 1,000 129,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR400006 u Gènere espècie 'Melia azedarach' (Mèlia), de 18 a 20
cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat a
arrel nua, fletxat i ben ramificat
1,000      x 129,00000 = 129,00000
Subtotal: 129,00000 129,00000
COST DIRECTE 129,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,00000
P-87 FR400011 u Gènere espècie 'Celtis australis' (Lledoner), de 30 a
35 cm d'alçada, presentat amb arrel nua, amb bona
estructura aèrea i radical, inclou subministrament i
transport.
Rend.: 1,000 116,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR400011 u Gènere espècie 'Celtis australis' (Lledoner), de 30 a
35 cm de perímetre de tronc a 1 m de terra, presentat
a arrel nua, fletxat i ben ramificat
1,000      x 116,00000 = 116,00000
Subtotal: 116,00000 116,00000
COST DIRECTE 116,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,00000
P-88 FR720001 m2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou
aplicació dels següents components en les
proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800 kg/ha de mulch
de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d'adob
òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de
fixador i 350 kg/ha d'una barreja de llavors del tipus
especificat.
Rend.: 1,000 0,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0039 /R x 26,91000 = 0,10495
Subtotal: 0,10495 0,10495
Maquinària
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
0,0019 /R x 35,50000 = 0,06745
Subtotal: 0,06745 0,06745
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Materials
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,035      x 3,73000 = 0,13055
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,030      x 8,21000 = 0,24630
BR3P0005 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
curta
0,180      x 0,74000 = 0,13320
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125
BR3B0001 kg Adob microgranulat d'alliberació lenta del tipus
15-9-15 amb 5 u.f. isodur
0,040      x 0,91000 = 0,03640
Subtotal: 0,68010 0,68010
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00105
COST DIRECTE 0,85355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85355
P-89 G2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Rend.: 0,572 9,34 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 /R x 50,00000 = 1,57343
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 68,31000 = 7,76250
Subtotal: 9,33593 9,33593
COST DIRECTE 9,33593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,33593
P-90 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)
Rend.: 0,675 154,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 23,89000 = 9,20207
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 26,91000 = 10,36533
Subtotal: 19,56740 19,56740
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 44,62000 = 50,89985
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
0,750 /R x 45,59000 = 50,65556
CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,11000 = 1,19793
Subtotal: 102,75334 102,75334
Materials
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
0,320      x 85,00000 = 27,20000
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codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,100      x 45,00000 = 4,50000
Subtotal: 31,70000 31,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29351
COST DIRECTE 154,31425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,31425
P-91 G967RE59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola,
monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó
reciclat no estructural vorada recta de peces de
formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó
amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter
Rend.: 1,000 27,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,421 /R x 16,36000 = 6,88756
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 19,63000 = 5,49640
Subtotal: 12,38396 12,38396
Materials
B9671E50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x20 cm
1,050      x 7,73000 = 8,11650
B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades
0,1177      x 53,67000 = 6,31696
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 30,48000 = 0,06401
Subtotal: 14,49747 14,49747
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18576
COST DIRECTE 27,06719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,06719
P-92 G9E11304 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland
Rend.: 1,000 20,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,257 /R x 16,36000 = 4,20452
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,409 /R x 19,63000 = 8,02867
Subtotal: 12,23319 12,23319
Materials
B9E11300 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 1,020      x 5,15000 = 5,25300
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra
0,0306      x 69,49836 = 2,12665
B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250
Subtotal: 7,71238 7,71238
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18350
COST DIRECTE 20,12907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12907
P-93 G9F1N211 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat
Rend.: 1,000 21,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 17,31000 = 0,32889
A0140000 h Manobre 0,356 /R x 16,36000 = 5,82416
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,185 /R x 19,63000 = 3,63155
Subtotal: 9,78460 9,78460
Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,67000 = 0,16473
Subtotal: 0,16473 0,16473
Materials
B9F1N200 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm
i 8 cm de gruix, preu alt
1,020      x 10,36000 = 10,56720
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,77000 = 0,86342
Subtotal: 11,43062 11,43062
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14677
COST DIRECTE 21,52672
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,52672
P-94 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 54,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 16,36000 = 1,17792
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 19,63000 = 0,31408
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Subtotal: 1,49200 1,49200
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materials
B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari
1,000      x 50,98000 = 50,98000
Subtotal: 50,98000 50,98000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02238
COST DIRECTE 54,19350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,19350
P-95 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 53,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 16,36000 = 1,17792
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 19,63000 = 0,31408
Subtotal: 1,49200 1,49200
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materials
B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari
1,000      x 49,97000 = 49,97000
Subtotal: 49,97000 49,97000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02238
COST DIRECTE 53,18350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,18350
P-96 G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 52,59 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 16,36000 = 1,17792
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 19,63000 = 0,31408
Subtotal: 1,49200 1,49200
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materials
B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari
1,000      x 49,38000 = 49,38000
Subtotal: 49,38000 49,38000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02238
COST DIRECTE 52,59350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,59350
P-97 GD77C285 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre
nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió amb junt
elàstic de campana col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 30,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,36000 = 3,27200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,29000 = 2,02900
Subtotal: 5,30100 5,30100
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 44,62000 = 4,46200
Subtotal: 4,46200 4,46200
Materials
BFYG3DA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó en massa, de 400 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 1,07000 = 1,07000
BD77C280 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre
nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana
1,000      x 19,39000 = 19,39000
Subtotal: 20,46000 20,46000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07952
COST DIRECTE 30,30252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,30252
Projecte d´urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/16 Pàg.: 60
PARTIDES D'OBRA
P-98 GD77D285 m Tub de formigó en massa de 500 mm de diàmetre
nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió amb junt
elàstic de campana col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 43,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,267 /R x 16,36000 = 4,36812
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,133 /R x 20,29000 = 2,69857
Subtotal: 7,06669 7,06669
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,133 /R x 44,62000 = 5,93446
Subtotal: 5,93446 5,93446
Materials
BFYG3FA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó en massa, de 500 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 1,62000 = 1,62000
BD77D280 m Tub de formigó en massa de 500 mm de diàmetre
nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana
1,000      x 29,06000 = 29,06000
Subtotal: 30,68000 30,68000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10600
COST DIRECTE 43,78715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,78715
P-99 GD77E285 m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre
nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió amb junt
elàstic de campana col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 55,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,320 /R x 16,36000 = 5,23520
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 20,29000 = 3,24640
Subtotal: 8,48160 8,48160
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,160 /R x 44,62000 = 7,13920
Subtotal: 7,13920 7,13920
Materials
BFYG3GA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó en massa, de 600 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 2,08000 = 2,08000
BD77E280 m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre
nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana
1,000      x 37,46000 = 37,46000
Subtotal: 39,54000 39,54000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/16 Pàg.: 61
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12722
COST DIRECTE 55,28802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,28802
P-100 GD77F285 m Tub de formigó en massa de 800 mm de diàmetre
nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió amb junt
elàstic de campana col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 92,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,36000 = 6,54400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,29000 = 4,05800
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,52000 = 3,50400
Subtotal: 14,10600 14,10600
Maquinària
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,200 /R x 57,07000 = 11,41400
Subtotal: 11,41400 11,41400
Materials
BFYG3JA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó en massa, de 800 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 3,54000 = 3,54000
BD77F280 m Tub de formigó en massa de 800 mm de diàmetre
nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana
1,000      x 63,57000 = 63,57000
Subtotal: 67,11000 67,11000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21159
COST DIRECTE 92,84159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,84159
P-101 GD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE
100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma
UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 62,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,52000 = 17,52000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,29000 = 20,29000
Subtotal: 37,81000 37,81000
Materials
BD7JE600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2
1,020      x 24,10000 = 24,58200
Subtotal: 24,58200 24,58200
Projecte d´urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/06/16 Pàg.: 62
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56715
COST DIRECTE 62,95915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,95915
P-102 PPA12001 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra
(5%)
Rend.: 1,000 83.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-103 PPA13001 u Partida alçada de cobrament íntegre de gestió de
residus (0,5%)
Rend.: 1,000 8.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-104 PPA13002 u Partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i
salut (1,5%)
Rend.: 1,000 25.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ 
El Pla de Gestió de Residus té com a objectiu principal el tractament de residus derivats 
de l’execució del projecte d’urbanització del sector Hort de Caparó. El Pla es basa en la 
reducció (minimització), reutilització, reciclatge, aprofitament energètic i l’abocament de 
residus. 
També són de vital importància els aspectes relacionats amb la prevenció i la 
planificació. És per aquest motiu que és imprescindible que el Pla es realitzi en l’etapa 
de projecte i que sigui revisat per l’empresa constructora. 
El generador dels residus (l’empresa constructora adjudicatària) serà l’últim responsable 
i tindrà en compte, a més dels criteris ambiental, d’altres de caràcter econòmic o tècnic. 
2. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
El Pla de Gestió de Residus es desenvolupa en les cinc fases comentades a la 
introducció de l’Annex. Les característiques de cadascuna d’elles són les següents: 
- Reducció (minimització): 
- Reutilització 
- Reciclatge 
- Aprofitament energètic 
- Abocament 
La minimització inclou el conjunt d’accions organitzatives i operatives per a disminuir la 
quantitat dels residus generats a l’obra. Amb la reducció de residus les necessitats de 
transport cap a l’abocador també són menors i per tant s’aconsegueixen millores de 
caràcter mediambiental com ara la disminució de la contaminació atmosfèrica. 
Tot i aquesta minimització, és inevitable que es produeixi un volum elevat de residus en 
l’emplaçament. Per a fer-ne una correcta gestió és necessari fer una estimació de la 
quantitat de residus utilitzant uns valors de referència realitzats per l’ITeC, segons 
partides d’obra. 
És de gran importància identificar els materials tòxics o potencialment perillosos per tal 
de poder-los separar tractar-los de manera específica. 
Finalitzada aquesta fase caldrà buscar els gestors i valoritzadors de residus que operen 
en punts pròxims a la zona de projecte. Entre les dades recollides hi haurà de constar 
les característiques dels abocadors, recicladors, punts verds, centre de classificació i 
altres instal·lacions per tal de poder definir un escenari extern de gestió. 
A partir de l’anàlisi de la informació sobre la quantia i la tipologia dels residus i de les 
característiques dels punts pròxims de gestió de residus es podran definir els elements 
de gestió interna amb els que cal comptar (quantitat i característiques dels contenidors, 
dipòsits per a fluids contaminants, etc.). S’haurà d’escollir l’escenari més convenient per 
al promotor de l’obra i avaluar econòmicament la solució escollida. 
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3. IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS 
D’acord amb el Catàleg de Residus de Catalunya, els residus generats a l’obra per la 
construcció i demolició és citen en el Codi 17 i són els següents: 
 
 
Taula 1. Residus generats a l’obra per la construcció i la demolició. 
Pel que fa als residus generats per els sòls i la pavimentació, el Catàleg de Residus de 
Catalunya estableix els següents:  
 
 
Taula 2. Residus generats a l’obra pels sòls i paviments. 
En el Pla de Gestió de Residus es preveu la reutilització de les terres provinents de 
l’excavació. Donat que no es pot assegurar la idoneïtat de les terres extretes es portarà 
a terme un control de qualitat. En cas de no ser aprofitables es portaran a un abocador 
controlat. 
Altres residus a considerar són els residus que es citen en el Codi 20: “Residus 
domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions”. Es 
consideraran pertanyents a aquest conjunts les restes orgàniques procedents de 
l’alimentació, paper, cartró, plàstics, vidres, residus orgànics etc. Aquests, seran 
gestionats juntament amb els residus sòlids urbans. 
A més, també s’inclouen residus com la fusta, peces metàl·liques, ferralla o olis. Serà 
imprescindible disposar de diferents punts verds de recollida de residus per tal de poder-
los classificar. 
4. GESTIÓ DE RESIDUS 
La gestió dels residus es pot dividir en tres fases principals: 
Segregació 
La segregació dels residus assimilables a residus urbans es durà a terme seguint la 
classificació urbana habitual, que separa plàstics, envasos, paper, cartró i rebuig. Per a 
cada una de les tipologies s’instal·laran contenidors ubicats a les zones establertes. 
Descripció Origen
Formigó Peces defectuoses. Neteja i manteniment
Provetes de formigó Control de qualitat
Maons, teules, material ceràmics i derivats del guix Peces defectuoses. Neteja i manteniment
Metalls Retalls. Manteniment
Fibrociment Procés
Residus de construcció i demolició Procés
Residus de construcció i demolició contaminants Procés
Descripció Origen
Aglomerats asfàstics i mescles de terra i asfalt Estocs, fora de normes, demolició
Paviments Demolició, fora de normes
Terres, sorres, sòls i pedres Moviment de terres
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 16. GESTIÓ DE RESIDUS DOC. NÚMERO 1 
  
 
3 
 
Pel que fa als residus procedents de les obres pròpies d’urbanització, aquests 
s’agruparan i segregaran en els punts verds, distribuïts al llarg de tota l’obra. 
Periòdicament es traslladarà el contingut d’aquests punts als valoritzadors 
corresponents. 
Transport de residus 
El transport dels residus es realitzarà mitjançant transportistes autoritzats, degudament 
inscrits al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya. El transport anirà a 
càrrec, sempre, de l’empresa adjudicatària. 
Tractament o disposició de residus 
Els residus de caràcter especial hauran de ser gestionats per empreses gestores 
autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), que s’encarregaran del seu 
tractament o del transport a un dipòsit controlat. 
Pel que fa als residus no especials que no han de ser reutilitzats, aquests seran 
transportats a un dipòsit controlat. La gestió dels residus anirà a càrrec, de l’empresa 
constructora. 
5. VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 
Per a dur a terme la selecció dels possibles valoritzadors autoritzats per a cada un dels 
diferents tipus de residus generats a l’obra es consultarà el Registre general de residus 
de Catalunya de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. 
En el procés de selecció dels valoritzadors s’haurà de tenir en compte la informació que 
s’enumera a continuació: 
- Informació general de l’empresa (persona de contacte, direcció, telèfon, etc.). 
- Característiques del material de recepció i tipus de gestió que es duu a terme. 
- Distància entre l’obre i el punt de trasllat dels residus. 
- Costs de lloguer de contenidors o altres sistemes d’emmagatzematge. 
- Costs del transport. 
- Costs d’acceptació i/o abocament del material. 
- Altres dades d’interès. 
En l’elecció es tindrà en compte el menor cost econòmic i ambiental, que s’assoleix quan 
es produeix el següent: 
- Els gestors encarregats de la valorització dels residus són autoritzats. 
- La quantitat de residus és mínima. 
- La distància al lloc de trasllat dels residus és mínima i la xarxa fins a aquell punt 
està en bones condicions. 
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6. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
Els residus han d’estar aïllats i separats els uns dels altres, atès que així en facilitem el 
reciclatge o la reutilització. D’aquesta manera a cada gestor se li pot enviar estrictament 
el residu que ha acceptat. 
La classificació dels residus és la següent: 
- Residus Especials: Aquests materials hauran de ser transportats a centres de 
tractament específics on, posteriorment els valoritzaran. 
- Residus Inerts (ceràmica, formigó, pedres, etc.): Es preveu dipositar-los en 
centres de reciclatge i, en el cas de la runa, en un dipòsit controlat. 
- Residus No Especials: 
o Residus de Paper i Cartró: Es traslladaran al centre de reciclatge més 
proper. 
o Residus de Fusta: Es reciclarà tota la fusta derivada dels processos 
d’execució de l’obra, que serà transportada a un gestor especialitzat en 
el reaprofitament d’aquest material. 
o Residus de Metall: El elements metàl·lics presenten un preu de 
valorització (en aquests moments entre 42 i 54 €/Tn) que fa viable la seva 
separació selectiva. 
o Residus de Plàstic: Es traslladaran al centre de reciclatge més proper.  
o Residus de Cables Elèctrics: Els cables elèctrics presenten un preu de 
valorització que fa viable la seva separació selectiva. Els residus d’aquest 
tipus es traslladaran als valoritzadors més propers a l’obra. 
7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS AL SECTOR HORT 
DE CAPARÓ 
L’estudi de gestió de residus s’ha de realitzar amb la Guia per a la Redacció de l’Estudi 
de Gestió de Residus de construcció i enderrocs del Departament de Territori i 
sostenibilitat. L’objectiu és la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 
valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 
S’ha considerat que un estudi detallat de la gestió dels residus queda fora de l’àmbit de 
redacció d’aquest projecte acadèmic. Per aquest motiu, s’ha adoptat un valor global fruit 
de dedicar un 0,5% del pressupost d’execució material a aquest control. Donat que 
aquest és de 1666447,87€, el pla de gestió de residus tindrà un pressupost aproximat 
de 8000€. 
A continuació s’indiquen les instal·lacions més properes al sector Hort de Caparó per tal 
de gestionar les runes. 
Les instal·lacions han estat extretes de les pàgines www.arc.cat i www.amb.cat. 
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1. INTRODUCCIÓ 
A continuació es presenta l’annex on es nombren els assajos i altres processos per 
realitzar el control de qualitat de l’execució de les obres del sector Hort de Caparó. 
2. CONTROLS DE QUALITAT A REALITZAR 
 
2.1 Moviment de Terres 
- Anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-101 o NLT 104. 
- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma DIN 181. 
- Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. 
- Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma 
NLT 113 
- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 
- Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115. 
- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 
de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 
- Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la 
norma NLT 114. 
- Determinació del inflament lliure pel mètode de l’edòmetre, d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103601 
- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106. 
- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 
- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 
2.2 Xarxa de Sanejament i Drenatge: Pluvials i Residuals 
- Anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-101 o NLT 104. 
- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma DIN 18134. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. 
- Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, 
segons la norma EN 124. 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 17. CONTROL DE QUALITAT DOC. NÚMERO 1 
  
 
2 
 
- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 
- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 
de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 
- Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la 
norma NLT 114. 
- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106. 
- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 
- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 
2.3 Xarxa d’Abastament d’Aigua Potable 
- Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-101 o NLT 104. 
- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma DIN 18134. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. 
- Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 
- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 
de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 
- Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la 
norma NLT 114. 
- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106. 
- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 
- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 
2.4 Ferms i Paviment: Calçada i Aparcaments 
- Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2. 
- Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE EN 933-1. 
- Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma 
NLT 140. 
- Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes 
bituminoses. 
- Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 
142. 
- Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en 
calent. 
- Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsi 
bituminosa, segons a norma NLT 194. 
- Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a 
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6. 
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- Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una 
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84. 
- Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma 
UNEEN 13043. 
- Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra 
de material bituminós, segons la norma NLT 124. 
- Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los 
Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99. 
- Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa 
(resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, 
realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN 12697-12. 
- Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum 
asfàltic, segons la norma UNE EN 12592. 
- Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 138. 
- Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una 
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141. 
- Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra 
d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144. 
- Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons 
la norma UNE EN 933-3. 
- Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per 
a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8. 
- Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons 
la norma NLT 137. 
- Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una 
mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma 
UNE 933 (8) 
- Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, 
segons la norma UNE-EN 12697-1. 
- Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, 
segons la norma UNE-EN 933-5. 
- Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 139. 
- Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i 
de gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa. 
- Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra 
d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1. 
- Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 
12697-32, determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 
12697-8, de la densitat aparent segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el 
mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del 
contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació. 
2.5 Ferms i Paviments: Voreres 
- Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNEEN 933-1. 
- Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma DIN 18134. 
- Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108. 
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- Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat. 
- Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103- 104 o NLT 106. 
- Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-
ciment, segons la norma NLT 305-90. 
- Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de 
panot, segons la norma UNE-EN 1339. 
- Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103300. 
- Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons 
la norma UNE 146507-2 EX. 
- Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, 
segons la norma UNE-EN 1339. 
- Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, 
segons la norma UNE-EN 1339. 
- Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma 
NLT 113. 
- Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de 
panot, segons la norma UNE-EN 1339. 
- Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de 
formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7. 
- Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 
de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 
- Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat 
amb conglomerant hidràulic, segons norma UNE 41240. 
- Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106. 
- Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 
- Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1. 
- Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-201 o NLT 120. 
- Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de 
paviment. 
- Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de 
paviment. 
- Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. 
- Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a 
flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons 
la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2 i UNE-EN 12390-5. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques i fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 
les obres d’urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’ Obertura davant l’ 
Autoritat Laboral.  
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat 
a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost 
que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
1.1 Dades de l’obra 
Les obres del present projecte se situen al municipi de Alcover, a la comarca de l’Alt 
Camp. El seu àmbit d’actuació és el sector Hort de Caparó. Els límits de l’àmbit són: al 
nord, el futur traçat de la ctra. de Mont-ral; a l’est, el cementiri municipal; al sud, el casc 
antic amb el c. Muralla de l’Anselm Clavé; i a l’oest, el carrer Raval de Santa Anna. 
1.2 Objecte del projecte 
El present projecte consisteix en la urbanització del sector Hort de Caparó, considerat 
com a sòl urbanitzable delimitat (SUD) pel El POUM de Alcover 2012, i té com a 
objectius principals: 
 Permetre el creixement cap al nord del nucli urbà, tot fent una reserva per a 
equipaments (especialment a prop del cementiri). 
 
 Acabar de cosir el teixit urbà existent en el nucli d’Alcover. 
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A més, el sector inclou zones verdes i equipaments. 
2. DADES DEL PROJECTE 
 
2.1 Autor del projecte 
Autor del projecte: Sergio San Nicolás Martínez 
Titulació/ns: Estudiant d’Enginyeria de Camins Canals i Ports 
Col·legiat  núm.: - 
Despatx professional: - 
Població: L’Hospitalet de Llobregat 
2.2 Tipologia de l'obra 
Nova urbanització 
2.3 Situació 
Carrer, plaça: c. Muralla de l’Anselm Clavé, c. Muralla de Sant Miquel, C. 
Raval de Santa Anna 
Número: - 
Població: Alcover 
2.4 Comunicacions 
Carrer: AP-2, AP-7, C-14 
Ferrocarril: R14 Alcover 
Línia Autobús: Barcelona – Valls (Hispano Igualadina)  
2.5 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat 
i mitjans d’evacuació 
Ajuntament de Alcover 
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 Ajuntament de Alcover: Plaça Nova, 3, 43460 Alcover, Tarragona – 977 76 04 41 
Serveis sanitaris 
 Cap Alcover: C/ Fonts del Glorieta - Tel: (977) 76 06 90 - Fax: (977) 84 64 09 
 Pius Hospital de Valls: Pl. Sant Francesc, s/n, 43800 VALLS (Alt Camp) - Tel. 977 
613 000. http://www.piushospital.cat 
Policia 
 Guardia Civil Alcover: Plaça de Garriga, 0,43460 Alcover, Tarragona - 977 84 60 
06 
Estació de Bombers 
 Parc de Bombers de Alcover: Avinguda de Montblanc, 28,43460 Alcover,Tarragona 
- 977 84 61 52 
2.6 Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
excloses les Despeses Generals, el Benefici Industrial, el Control de Qualitat i l’IVA, és 
de 1.666.447,87 € (UN MILIÓ SIS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS). 
2.7 Termini d'execució 
El present projecte preveu una durada de 8 mesos per a la seva execució. Es 
considera que l’obra s’atura els caps de setmana (dissabte i diumenge). 
2.8 Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones.    
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3. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 
A continuació es mostra la maquinaria mes rellevant a utilitzar en aquest tipus d’obra, 
amb la normativa general, normes d’us i manteniment, riscos i mesures preventives: 
3.1 Camió per a transport ( 5, 7,12, 20, 24 t), d’obra i carretera 
 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per al transport de material. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Cops contra objectes immòbils. 
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  
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 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal fer servir camions d’obra amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que el camió d’obra estigui dotat amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a 
més a més, el conductor tingui el carnet en camions rígids (C) i en articulats (E).  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió 
d’obra responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures. 
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió d’obra i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del camió d’obra només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
al camió d’obra. 
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs.  
 Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.  
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 
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Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 
 És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat 
de la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’una persona 
que senyalitzi.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb 
l’ajuda d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha d’estar ajudat d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos  
 Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.  
 Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.  
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 S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.  
 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.  
 Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.  
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles 
aeris i que la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores 
de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor 
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions. 
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
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3.2 Camió de 3 i 5 t 
 
Definició 
Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb 
sistemes de propulsió i direcció propis, sobre el xassís del qual s’acobla un aparell 
d’elevació tipus ploma. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Caiguda de persones al mateix nivell.  
 Caiguda d’objectes per manipulació.  
 Caiguda d’objectes despresos.  
 Cops contra objectes immòbils.  
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de la màquina.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
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 Altres: caiguda de llamps a la grua.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal emprar camions grua amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori 
o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a 
més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió 
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, 
pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures. En vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no és permès 
utilitzar-los.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
al camió grua.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió.  
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 Cal verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències 
amb elements viaris, línies elèctriques o similar.  
 El camió grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte.  
 Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre 
l’activitat quan aquest vent superi els valors recomanats pel fabricant.  
 És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones.  
 És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
Normes d’ús i manteniment: 
 L’operador de la grua s’ha de col·locar en un punt de bona visibilitat. Però que no 
comporti riscos per a la seva integritat física.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat 
de la ubicació del conducte o cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb 
l’ajuda d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
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 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instal·lar falques immobilitzadores en 
les quatre rodes i en els gats estabilitzadors.  
 Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, 
que el conjunt de forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins 
de la base de recolzament de la grua.  
 Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les 
eslingues estan ben col·locades.  
 S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i 
d’esforç.  
 Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament.  
 Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.  
 En cap cas un operari pot pujar a la càrrega.  
 No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.  
 És prohibit arrossegar la càrrega.  
 En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni 
fer servir els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 
desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de 
la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
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 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.3 Carretó elevador automotor 
  
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per a la manipulació de càrregues en zones amb 
superfícies planes, preferentment magatzems. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Caiguda d’objectes per manipulació.  
 Caiguda d’objectes despresos.  
 Cops contra objectes immòbils.  
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
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 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal fer servir carretons elevadors amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al 
RD 1215/1997.  
 Es recomana que el carretó elevador automotor estigui dotat amb avisador lumínic 
de tipus rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a 
més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que la persona que condueix el carretó elevador automotor està 
autoritzada.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del carretó 
elevador automotor responen correctament i estan en perfecte estat: frens, 
pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del carretó elevador automotor i netejar-ne els 
retrovisors, els parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de pujar a la màquina.  
 S’ha de pujar i baixar del carretó elevador automotor només per l’accés previst pel 
fabricant.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
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 S’ha de verificar l’existència d’extintor al carretó elevador automotor.  
 Cal verificar que l’alçària màxima del carretó elevador automotor és l’adequada per 
evitar interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 No es pot pujar ni baixar del carretó elevador automotor en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides de l’obra amb precaució i, si cal, tenir l’ajuda d’un 
senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que els gasos s’han extret.  
 Quan es realitzin transports amb càrregues que superin l’alçària del respatller de 
càrrega, cal lligar-les.  
 Cal centrar el pes de la càrrega entre les forquilles.  
 En el transport dels materials, s’ha de considerar la direcció del vent.  
 En el transport de càrregues amb palets, cal fixar els materials en feixos o similar.  
 Cal assegurar una il·luminació correcta de la zona de treball.  
 S’han de mantenir les àrees de treball lliures d’obstacles i els terres nets (sense 
olis, greixos, etc.).  
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 Cal limitar la velocitat a les condicions del local i respectar la senyalització de les 
vies de circulació.  
 S’ha d’evitar l’accés de vehicles i vianants per la mateixa porta d’accés a tallers, 
magatzems, etc.  
 No es pot aparcar el carretó elevador automotor en interseccions o zones de pas.  
 És prohibida la utilització del carretó elevador automotor per aixecar persones.  
 S’han de manipular únicament càrregues que estiguin dins de la capacitat màxima 
del carretó elevador automotor. En cap cas, no es poden afegir contrapesos.  
 Cal apropar-se a la càrrega a una velocitat moderada.  
 La velocitat màxima del carretó elevador automotor és de 10 km/h en espais 
interiors i de 20 km/h en espais exteriors.  
 La càrrega s’ha de col·locar tan a prop com sigui possible del pal del carretó 
elevador automotor.  
 S’ha de fer el transport amb la càrrega a la zona baixa del transpalet, a uns 15 cm 
del terra.  
 Amb el carretó elevador automotor carregat, cal circular sempre de cara al 
pendent, tant en pendents ascendents com descendents.  
 S’ha d’evitar fer girs en zones amb pendents.  
 Quan se circuli darrere d’un altre vehicle, cal que es mantingui una separació 
aproximadament igual a tres vegades la longitud del carretó elevador automotor.  
 Si la càrrega treu visibilitat, cal circular marxa enrere.  
 És prohibit desplaçar-se amb el pal inclinat cap endavant, o amb la càrrega en la 
posició elevada.  
 És prohibit inclinar el pal amb la càrrega en la posició elevada.  
 És prohibit deixar el carretó elevador automotor amb la càrrega en la posició 
elevada.  
 Un cop finalitzat el treball, cal deixar la forquilla en contacte amb el terra.  
 És prohibit aparcar en zones amb pendents.  
 En llocs tancats només es poden utilitzar carretons elèctrics.  
 Cal evitar deixar el carretó elevador automotor estacionat en pendents.  
 En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal 
fer servir els equips de protecció adequats.  
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 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 En operacions de canvi de forquilles, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i 
les juntures amb la mà, sinó assegurar la seva posició amb cinta adhesiva.  
 Cal fer les tasques de reparació del carretó elevador automotor amb el motor aturat 
i la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les 
rampes d’accés poden suportar el pes del carretó elevador automotor i, una 
vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar el carretó elevador automotor en zones adequades, de terreny 
pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, 
a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i 
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 
  
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
20 
 
3.4 Camió formigonera 
 
Definició 
Equip de treball que porta muntada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta per 
transportar formigó en estat pastós. 
Riscos 
 Caigudes de persones a diferent nivell.  
 Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Projecció de fragments o partícules.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Sobreesforços.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
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Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal fer servir camions formigonera amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al 
RD 1215/1997.  
 Es recomana que el camió formigonera estigui dotat amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a 
més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió 
formigonera responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, 
etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del camió formigonera i netejar-ne els 
retrovisors, els parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
al camió.  
 L’escala de la cisterna ha de ser antilliscant i ha de disposar de plataforma a la part 
superior.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscs estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.  
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar 
interferències elements viaris o similars.  
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 No s’ha de carregar la cisterna per sobre la càrrega màxima permesa. 
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 No es pot pujar ni baixar amb el camió formigonera en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb 
l’ajuda d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha d’estar ajudat d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 S’han d’evitar desplaçaments del camió formigonera en zones a menys de 2 m de 
la vora de talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos .  
 La velocitat de descàrrega del formigó s’ha d’ajustar adequadament a les 
condicions de treball.  
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 La neteja de les cisternes i les canaleres cal realitzar-la a les zones habilitades per 
aquesta finalitat.  
 En cas que estigui a prop de la zona de línies elèctriques, cal ubicar un pòrtic de 
limitació d’altura.  
 Per a l’accés a la cisterna, s’ha de fer servir l’escala definida per a aquesta utilitat.  
 El camió formigonera ha de circular a l’interior de l’obra per un circuit definit i a una 
velocitat adequada a l’entorn.  
 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació del camió formigonera amb el motor aturat i 
la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 
desploms, esllavissaments  o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de 
la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
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3.5 Camió cisterna de reg 
  
Definició 
Equip de treball constituït normalment per un tractor que remolca una cisterna que 
transporta fluid, el qual és escampat en forma de ventall. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops contra objectes immòbils.  
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal utilitzar cisternes de reg amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que la cisterna de reg estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
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 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el 
conductor tingui el carnet de conduir C.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la cisterna de 
reg responen correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, 
pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la cisterna de reg i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cisterna 
de reg.  
 S’ha de pujar i baixar de la cisterna de reg només per l’escala prevista pel 
fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
a la cisterna de reg.  
 S’ha de comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat 
i situats en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor a la cisterna.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la cisterma és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
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 No es pot pujar ni baixar de la cisterna quan el tractor estigui en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb 
l’ajuda d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 S’han d’evitar desplaçaments de la cisterna en zones a menys de 2 m de la vora 
de talussos.  
 Cal conduir a velocitats baixes per l’obra i evitar afectar les màquines, les persones 
i els vehicles de l’obra amb l’aigua de reg.  
 S’ha de mantenir en bon estat de manteniment la bomba, la mànega i els altres 
elements de càrrega de l’aigua.  
 Quan l’operació de càrrega d’aigua té lloc en zones properes a la circulació de 
vehicles o màquines, cal senyalitzar-la.• La presa de força del tractor ha d’anar 
protegida.  
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal 
fer servir els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla i 
el fre d’estacionament connectat.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la cisterna amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 S’ha d’estacionar la cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores 
de coronació).  
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Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.6 Compactadora amb pneumàtics 
  
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per compactar mitjançant pneumàtics les mescles 
bituminoses en calent després d’haver-les estès. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
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Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal utilitzar compactadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que 
fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la 
compactadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, 
intermitents, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho 
permeti.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel 
fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de 
cara a la compactadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
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 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones.  
 No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició desconnectada i la màquina 
bloquejada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les 
rampes d’accés poden suportar el pes de la compactadora i, una vegada situada, 
cal retirar la clau del contacte.  
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 S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, 
sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de 
les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar 
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat. Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba de treball.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 
3.7 Compactadora amb tàndem vibratori 
 
 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per compactar subbases o bé mescles bituminoses en 
calent després d’haver-les estès, mitjançant un corró vibratori. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
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 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal fer servir compactadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que 
fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la 
compactadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, 
intermitents, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho 
permeti.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
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 S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel 
fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de 
cara a la compactadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones.  
 No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos .  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 No s’ha d’emprar el fre d’estacionament com a fre de servei.  
 En pendents, cal fer servir la marxa més curta.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
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 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició desconnectada i la màquina 
bloquejada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les 
rampes d’accés poden suportar el pes de la compactadora i, una vegada situada, 
cal retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar l’excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, 2 m de les vores 
de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor 
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba de treball.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.8 Dúmper 
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Definició 
Equip de treball destinat al transport de materials lleugers i dotat amb una caixa, 
tremuja o bolquet basculant per descarregar-los. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops contra objectes immòbils.  
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal utilitzar dúmpers amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que el dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o 
flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a 
més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del dúmper 
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
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 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del dúmper i netejar-ne els retrovisors i els 
miralls.  
 S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o 
fang ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del dúmper únicament per l’accés previst pel fabricant.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor al dúmper.  
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del dúmper és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar.  
 Cal disposar de pòrtic de seguretat antibolcada.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 És prohibit transportar persones al bolquet.  
 No es pot pujar ni baixar amb el dúmper en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat 
de la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
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 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda 
d’un senyalista.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 S’han d’evitar desplaçaments del dúmper en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que els gasos s’han extret.  
 No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant.  
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi 
en pendents.  
 No s’han d’utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del 
talús, i sempre depenent de les característiques del terreny.  
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  
 Amb el vehicle carregat, cal baixar els pendents d’esquenes a la marxa, a poca 
velocitat i evitant frenades brusques.  
 En pendents on circulin aquestes màquines és recomanable que hi hagi una 
distància lliure de 70 cm per costat.  
 Es recomana establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i 
senyalitzar les zones de perill.  
 En operacions d’abocament de material, al costat d’una rasa o talús s’ha de 
col·locar un topall.  
 Cal comprovar l’estabilitat de la càrrega i observar la disposició correcta.  
 La càrrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor.  
 No es pot circular amb la tremuja aixecada.  
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 Cal evitar transportar càrregues amb una amplada superior a l’amplada de la 
màquina. Si s’ha de fer, cal senyalitzar-ne els extrems i circular amb la màxima 
precaució.  
 Quan la càrrega del dúmper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha 
d’abandonar el lloc de conducció.  
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal 
fer servir els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació del dúmper amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les 
rampes d’accés poden suportar el pes del dúmper i, una vegada situada, cal retirar 
la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar el dúmper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les 
vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar 
l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i, si hi ha pendent, falcar la 
màquina.  
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
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3.9 Estenedora de mescles bituminoses en calent 
   
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per estendre les diferents capes de mescles bituminoses 
en calent. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops contra objectes immòbils.  
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de màquina.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives (en recintes poc ventilats).  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal utilitzar estenedores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 
1215/1997.  
 Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que 
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fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de l’estenedora 
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc. En aquesta 
línia cal comprovar que els llums intermitents d’avís funcionen durant l’extensió del 
regle.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de l’estenedora només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
a l’estenedora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’estenedora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de l’estenedora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 No es pot pujar ni baixar amb l’estenedora en moviment.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 És prohibit l’accés al regle vibrant durant l’estesa.  
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 Totes les maniobres de l’estenedora han de ser dirigides per l’encarregat de l’equip 
d’estesa de mescles bituminoses en calent.  
 Els operaris de l’equip d’estesa han de mantenir una distància de seguretat 
respecte a l’estenedora.  
 L’encarregat de l’equip d’estesa ha de verificar una sincronització correcta entre 
l’estenedora i el camió que l’alimenta.  
 No s’han de posar els peus entre les extensions del regle extensible durant els 
treballs.  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 No es pot canviar de marxa en baixada.  
 En acabar l’activitat, cal verificar que s’ha evacuat tot el material d’estesa.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal fer les tasques de reparació de l’estenedora amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. La regla ha d’estar situada sobre la 
plataforma de la góndola. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés 
poden suportar el pes de l’estenedora i, una vegada situada, cal retirar la clau del 
contacte.  
 S’ha d’estacionar l’estenedora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les 
vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar 
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 
  
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
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 Roba de treball.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.10 Retroexcavadora de rodes 
 
Definició 
Equip de treball emprat en l’excavació de terrenys quan s’han de remoure grans 
quantitats de terres. Es caracteritza per disposar d’una superestructura capaç 
d’efectuar una rotació de 360º. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
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Normes generals: 
 Cal emprar excavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que l’excavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a 
més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de 
l’excavadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, 
etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de l’excavadora i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de l’excavadora només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
a l’excavadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’excavadora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de l’excavadora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
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 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 És prohibit transportar persones a la cullera.  
 No es pot pujar ni baixar amb l’excavadora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat 
de la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 
senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 Cal evitar desplaçaments de l’excavadora en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 No s’ha de treballar en pendents que superin el 50 %.  
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba 
fora de la zona de treball de la màquina. Cal evitar, així mateix, que la cullera passi 
per sobre de la cabina del vehicle que s’està carregant. Durant aquesta operació, 
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cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la 
càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a dos metres de la 
vora del talús, i sempre depenent de les característiques del terreny.  
 En actuacions dins de l’aigua, cal utilitzar la cullera per verificar la profunditat del 
fons i per descobrir possibles cavitats o perills. L’alçària màxima de l’aigua no ha 
de superar la part inferior de la corona de gir.  
 No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix, 
gairebé tocant a terra.  
 Cal evitar que la cullera de l’excavadora se situï per sobre de les persones.  
 No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 Sempre cal extreure el material de cara al pendent.  
 S’ha de moure la màquina sempre amb la pala recollida i en el sentit del moviment.  
 No s’ha de fer passar la pala o la càrrega per sobre de persones.  
 No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre de l’alçària de 
l’excavadora.  
 Quan s’utilitzin altres complements hidràulics (martell, talladora de formigó, etc.) o 
altres equips que puguin produir vibracions, no es poden emprar els cilindres 
hidràulics a menys de 10 cm de les seves posicions extremes.  
 Quan s’excava en inclinacions importants, cal fer fer una volta completa a la 
màquina, aproximadament una vegada cada hora, per tal que no quedin sense 
lubricació parts vitals del sistema de gir.  
 En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels 
coixinets i les juntures amb la mà, sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta 
adhesiva.  
 Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.  
 No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
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 S’han d’efectuar les tasques de reparació de l’excavadora amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les 
rampes d’accés poden suportar el pes de l’excavadora i, una vegada situada, cal 
retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar l’excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, 2 m de les vores 
de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor 
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.11 Fresadora 
 
Definició 
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Equip de treball que disposa de peces metàl·liques en revolució per tal d’arrencar un 
gruix determinat del ferm d’una carretera. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Projecció de fragments o partícules.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal utilitzar fresadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que la fresadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori 
o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que 
fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la 
fresadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
47 
 
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la fresadora i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la fresadora només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
la fresadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor ala fresadora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la fresadora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 No es pot pujar ni baixar amb la fresadora en moviment.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 S’ha de fer servir la marxa més lenta en pendents de més del 7 %.  
 Cal netejar les erugues abans de cada desplaçament.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
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 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 En operacions de manteniment en zones superiors a l’alçària del cos, cal utilitzar 
elements auxiliars com ara escales i plataformes de treball.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la fresadora amb el motor aturat i la 
màquina estacionada. Cal col·locar un cartell que indiqui que la fresadora s’està 
reparant.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les 
rampes d’accés poden suportar el pes de la fresadora i, una vegada situada, cal 
retirar la clau del contacte.  
 Cal estacionar l’excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les 
vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar 
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
49 
 
3.12 Màquina pintabandes 
 
Definició 
Equip de treball destinat a pintar les línies de senyalització viària. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops contra objectes immòbils.  
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Projecció de fragments o partícules.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: vapors.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
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Normes generals: 
 S’han d’utilitzar màquines pintabandes amb marcatge CE prioritàriament o 
adaptades al RD 1215/1997.  
 Es recomana que la màquina pintabandes estigui dotada amb avisador lumínic 
tipus rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a 
més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). Els 
registres d’ITV només són exigibles a les màquines matriculades que superin els 
25 km/h.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la 
màquina pintabandes responen correctament i estan en perfecte estat: frens, 
pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la 
màquina pintabandes responen correctament i estan en perfecte estat: frens, 
pneumàtics, etc.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor a la màquina pintabandes.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
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 No es pot pujar ni baixar amb la màquina pintabandes en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o 
similars per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i 
esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Sempre que sigui possible, cal utilitzar pintures amb etiqueta ecològica o composta 
per productes menys perjudicials que altres per a la salut dels treballadors.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal fer les tasques de reparació de la màquina pintabandes amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la màquina pintabandes i, una vegada situada, 
cal retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar la màquina pintabandes en zones adequades, de terreny pla i 
ferm, sense riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m 
de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i 
tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
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 Faixes i cinturons antivibracions. Roba de treball.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.13 Minicarregadora 
  
Definició 
Equip de treball de gran mobilitat que s’utilitza per carregar material granular o similar 
a través d’una pala. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops contra objectes immòbils.  
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  
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 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 S’han de fer servir minicarregadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades 
al RD 1215/1997.  
 Es recomana que la minicarregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a 
més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la 
minicarregadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, 
pneumàtics, etc.  
 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la minicarregadora i netejar-ne els 
parabrises.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la minicarregadora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
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 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 És prohibit transportar persones a la pala.  
 No es pot pujar ni baixar amb la minicarregadora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat 
de la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si s’escau, 
amb l’ajuda d’un senyalista.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 No s’han d’utilitzar accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 Cal evitar desplaçaments de la minicarregadora en zones de menys de 2 m de la 
vora de talussos.  
 Cal evitar que la cullera de la minicarregadora se situï per sobre de les persones.  
 Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.  
 S’ha de moure la minicarregadora sempre amb la cullera recollida.  
 Cal circular amb la cullera abaixada.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Cal transportar la càrrega a poca alçària.  
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 No es pot carregar la minicarregadora per sobre el límit indicat pel fabricant.  
 Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en posició tancada.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del 
talús, i sempre depenent de les característiques del terreny.  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, cal abaixar l’accessori cullera 
ràpidament per tornar a equilibrar la màquina.  
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor del camió 
es troba fora de la zona de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal 
assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la 
càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  
 Després d’haver circulat per llocs amb aigua, s’ha de comprovar el bon 
funcionament dels frens.  
 No es pot utilitzar la pala com a bastida o plataforma de treball.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi 
en pendents.  
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectat.  
 S’han d’efectuar les tasques de reparació de la minicarregadora amb el motor 
aturat i la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les 
rampes d’accés poden suportar el pes de la minicarregadora i, una vegada situada, 
s’ha de retirar la clau del contacte.  
 Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.  
 Cal estacionar la minicarregadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, 
sense riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les 
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vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar 
l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i recolzar la cullera a terra.  
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.14 Motonivelladora 
 
Definició 
Equip de treball utilitzat per moure terra o altres materials solts. La seva funció 
principal és anivellar i moldejar aquests materials i donar-los pendent. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Atrapaments per bolcada de màquines.  
 Contactes tèrmics.  
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
57 
 
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal emprar motoanivelladores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que la motoanivelladora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, a més a més, cal que el 
conductor tingui el carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la 
motoanivelladora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, 
pneumàtics, fars, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de l’excavadora i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la motoanivelladora només per l’escala prevista pel 
fabricant.  
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 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
a la motoanivelladora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la motoanivelladora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la motoanivelladora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 No es pot pujar ni baixar amb la motoanivelladora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 
senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
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 S’han d’evitar desplaçaments de la motoanivelladora en zones a menys de 2 m de 
la vora de talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 En els trasllats, cal circular amb la fulla elevada i sense que sobrepassi l’ample de 
la màquina.  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé 
tocant a terra.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
amb la fulla recolzada a terra, el fre d’estacionament connectat, la palanca de 
transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 
desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la motoanivelladora amb el motor aturat i 
la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les 
rampes d’accés poden suportar el pes de la motoanivelladora i, una vegada 
situada, cal retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar la motoanivelladora en zones adequades, de terreny pla i ferm, 
sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, 2 m de 
les vores de coronació). Cal posar els frens, recolzar l’escarificador i la fulla a terra 
i assegurar-se que aquesta fulla no sobrepassi l’ample de la màquina; així mateix, 
cal treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el 
compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
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 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.15 Retroexcavadora amb martell neumàtic 
 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza en operacions de moviment de terres, en operacions de 
càrrega i per enderrocar determinats elements. 
Riscos 
 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops contra objectes immòbils.  
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Projecció de fragments o partícules.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de la màquina.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  
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 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal fer servir retroexcavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al 
RD 1215/1997.  
 Es recomana que la retroexcavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a 
més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la 
retroexcavadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, 
pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els 
retrovisors, els parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel 
fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
a la retroexcavadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la retroexcavadora.  
 S’ha de verificar que l’alçària màxima de la retroexcavadora és l’adequada per 
evitar interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar.  
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 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 És prohibit transportar persones a la pala.  
 No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat 
de la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del 
talús, i sempre depenent de les característiques del terreny.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 
senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha de disposar ’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
 S’han d’evitar desplaçaments de la retroexcavadora en zones a menys de 2 m de 
la vora de talussos.  
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 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han d’extret els gasos.  
 Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, s’ha de baixar el martell 
pneumàtic ràpidament per tornar a equilibrar la màquina.  
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba 
fora de la zona de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-
se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és 
excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  
 No s’han de fer servir martells i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 Cal moure la màquina sempre amb el martell recollit.  
 No es poden enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la 
retroexcavadora.  
 Cal deixar el martell a terra un cop finalitzats els treballs, i aplicar una lleugera 
pressió cap a baix.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé 
tocant a terra.  
 S’ha de treballar amb la cabina tancada.  
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi 
en pendents.  
 Cal evitar que el martell se situï per sobre de les persones.  
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  
 Per treballar amb la retroexcavadora, cal col·locar, en terreny compacte, els 
estabilitzadors.  
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal 
fer servir els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i 
la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
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 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les 
rampes d’accés poden suportar el pes de la retroexcavadora i, una vegada situada, 
cal retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, 
sense riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les 
vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar 
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar el martell 
a terra.  
 
Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.16 Retrominiescombradora 
 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per a la neteja del paviment després d’haver-hi fet el 
fresatge. 
Riscos 
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 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
 Projecció de fragments o partícules.  
 Atrapaments per objectes o entre objectes.  
 Atrapaments per bolcada de màquina.  
 Contactes tèrmics.  
 Contactes elèctrics.  
 Explosions.  
 Incendis.  
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  
 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
Mesures Preventives 
Normes generals: 
 Cal fer servir escombradores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 
1215/1997.  
 Es recomana que la miniescombradora estigui dotada amb avisador lumínic de 
tipus rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona 
que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL 
que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual 
d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a més a 
més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la 
miniescombradora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, 
pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de 
mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
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 Cal assegurar la màxima visibilitat de la miniescombradora i netejar-ne els 
parabrises.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.  
 S’ha pujar i baixar de la miniescombradora només per l’accés previst pel fabricant.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la miniescombradora.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i els escales.  
 
Normes d’ús i manteniment: 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
 No es pot pujar ni baixar amb la miniescombradora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar l’atenció 
d’aquests cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o 
similars per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i 
esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 
senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista 
ha de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
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 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior per tal que la pols 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 No s’han de fer servir accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 S’ha de treballar a baixa velocitat i sense fer girs pronunciats quan es treballi en 
pendents.  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar l’accessori 
escombradora ràpidament per tornar a equilibrar la màquina.  
 En operacions de càrrega de camions, cal verificar que el conductor es troba fora 
de la zona de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que 
el material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és 
excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  
 Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en posició tancada, 
per tal d’evitar alts nivells de soroll i projecció de partícules.  
 S’ha de portar la càrrega a poca altura. No s’ha de carregar la miniescombradora 
per sobre el límit indicat pel fabricant.  
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
el fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el 
motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició de desconnexió.  
 S’han de fer les tasques de reparació de la miniescombradora amb el motor aturat i 
la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar que la longitud, la tara i el sistema 
de bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar que les 
rampes d’accés poden suportar el pes de la miniescombradora i, una vegada 
situada, cal retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar la miniescombradora en zones adequades, de terreny pla i ferm, 
sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de 
les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar 
l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor.  
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Equips de protecció individual: 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
3.17 Resta de maquinària 
 COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 
 COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
 PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE CADENES DE 21 A 31 t, AMB PINÇA 
PER A ENDERROC DE FORMIGÓ 
 RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
 CARRO DE PERFORACIÓ HC-350 
 PALA CARREGADORA SOBRE CADENES D’11 A 17 t 
 PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 t 
 PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE CADENES DE 12 A 20 t 
 PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 t 
 MOTOANIVELLADORA PETITA 
 CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 t 
 SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 cm 
 CONTENIDOR METÀL·LIC CAPACITAT 12 m3 PER RUNA I ALTRES RESIDUS 
INDUSTRIALS 
 CAMIÓ GRUA 
 CAMIÓ CISTELLA DE 10 m D’ALÇÀRIA 
 GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 t 
 CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 
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 ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT 
PNEUMÀTIC 
 MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 
 REMOTINADOR MECÀNIC 
 REGLE VIBRATORI 
 MÀQUINA TALADRADORA 
 HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ AMB DIPÒSIT DE 2500 l, AMB 
BOMBA INCORPORADA DE 15 A 20 kW 
 EQUIP PER A ANCORATGE DE PERNS AMB COMPRESSOR 
 MARTELL TRENCADOR MANUAL 
 TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART PROPORCIONAL DE COMPRESSOR 
 REMOLINADOR MECÀNIC 
 MOTOSERRA 
 TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE 66 A 90 CM D'AMPLÀRIA 
DE TREBALL 
 MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 
CM 
 APARELL DE PRESSIÓ LOCALITZADOR A PROFUNDITAT PER A 
TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES 
 APARELL MANUAL DE PRESSIÓ PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I 
HERBICIDES 
 APARELL MANUAL A MOTOR PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I 
HERBICIDES 
 EQUIP MOTOBOMBA A PRESSIÓ GRADUABLE PER A TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS I HERBICIDES 
 GRUP ELECTRÒGEN DE 80 A 100 KVA 
 ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE D'IMPULSIÓ DN-ENTRE 80 
I 100 MM, AMB MOTOR DE 5,2 KW DE POTÈNCIA I MUNTADA AMB 
GUARDAMOTOR 
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4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
Connexió de servei 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
Quadre General 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
71 
 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
Conductors 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i envetats. 
Quadres secundaris 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
o 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
o 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
o 1  Magnetotèrmic 3P    : 20 mA. 
o 4 Magnetotèrmics 2P    : 16 A. 
o 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
o 1 Connexió de corrent 2P + T   : 16 A. 
o 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
o 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
o 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
Connexions de corrent 
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 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
o Connexió de 24 v    : Violeta. 
o Connexió de 220 v   : Blau. 
o Connexió de 380 v   : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus “lladre”. 
Maquinària elèctrica 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
Enllumenat provisional 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
Enllumenat portàtil 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
4.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
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general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.  
4.3 Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides.  
4.4 Altres instal·lacions. prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà 
en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 
especificat a la Norma Tècnica MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables 
y combustibles del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 
i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 
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Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o 
en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina 
pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs A, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs B, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 15 m. 
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 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació.    
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5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL 
PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit:  
5.1 Serveis higiènics 
Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m
2
 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. 
Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m
2
 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.  
5.2 Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m
2
 per treballador contractat. 
5.3 Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m
2
 per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries.  
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5.4 Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m
2
 per usuari habitual.  
5.5 Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 una farmaciola 
 una llitera 
 una font d’aigua potable 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats 
a prop dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 
vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 desinfectants i antisèptics autoritzats 
 gases estèrils 
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 cotó hidròfil 
 benes 
 esparadrap 
 apòsits adhesius 
 estisores 
 pinces 
 guants d’un sol ús 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat.  
6. ÀREES AUXILIARS 
 
6.1 Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 
a partir de 2 m de l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
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Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador.  
6.2 Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no 
inferior a 10 cops).  
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6.3 Zones d'apilament. magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
mínims-màxims, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres.  
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’han comentat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el 
Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat.  
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 
Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.  
8.1 Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 Amiant 
 Plom 
 Crom, Mercuri, Níquel 
 Sílice 
 Vinil 
 Urea formol 
 Ciment 
 Soroll 
 Radiacions 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis 
 Gasos liquats del petroli 
 Baixos nivells d’oxigen respirable 
 Animals 
 Entorn de drogodependència habitual 
8.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
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L’etiqueta ha de contenir: 
 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 El número CEE, si en té. 
 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
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Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.  
9.   CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
9.1 Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
9.2 Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
se situaran segons s’indica en l’apartat Àmbit d’ocupació de la via pública.  
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9.3 Serveis afectats 
Els plànols i d’altra documentació que el projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent.  
9.4 Servituds 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent.  
9.5 Característiques de l'entorn 
L’obra es troba dins d’una àrea urbana. 
  
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
10.1 Enderrocs i moviment de terres 
 ENDERROCS 
 MOVIMENTS DE TERRES 
10.2 Pavimentació 
 SUBBASES, BASES I PAVIEMNTS 
 VORADES, RIGOLES I CUNETES 
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 ESCOCELLS I GUALS 
10.3 Xarxa de clavegueram 
 XARXA PLUVIALS 
o EXCAVACIONS 
o CANALITZACIONS I ESCOMESES 
o POUS I EMBORNALS 
o DIPÒSIT PLUVIALS 
 XARXA RESIDUALS 
o EXCAVACIONS 
o CANALITZACIONS I ESCOMESES 
o POUS 
10.4 Xarxa d’abastament 
 EXCAVACIONS 
 CANALITZACIONS I ESCOMESES 
 HIDRANTS I VÀLVULES 
10.5 Xarxa de reg 
 EXCAVACIONS 
 CANALITZACIONS 
 ASPERSORS I ALTRES 
10.6 Xarxa elèctrica 
 EXCAVACIONS I CANALITZACIONS 
 ESTACIONS, LÍNIES I ALTRES 
10.7 Xarxa d’enllumenat públic 
 EXCAVACIONS I CANALITZACIONS 
 COLUMNES, LLUMINÀRIES I ALTRES 
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10.8 Xarxa de telecomunicacions 
 EXCAVACIONS I CANALITZACIONS 
 ARQUETES 
10.9 Enjardinament 
 
10.10 Senyalització 
 
 
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).  
12. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra.  
12.1 Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
12.2  Determinació del temps efectiu de duració. pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
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RELACIONSDE 
DEPENDÈNCIA 
: Prelació temporal de realització material 
d’unes unitats respecte a altres. 
   
DURADA DE LES 
ACTIVITATS 
: Mitjançant la fixació de terminis temporals 
per a l’execució de cadascuna de les 
unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.  
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I 
SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre), els Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  Reglas generales de seguridad para 
máquinas (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
14.1 Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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14.2  Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 
o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives.  
14.3 Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
Compressor .................. 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
 
.................. 
 
82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................. 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu .................. 60-75 dB 
Camions i dumpers .................. 80 dB 
Excavadora .................. 95 dB 
Grua autoportant .................. 90 dB 
Martell perforador .................. 110 dB 
Mototrailla .................. 105 dB 
Tractor d’orugues .................. 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................. 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................. 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................. 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................. 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
90 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 1er.- Supressió del risc en origen. 
 2on.- Aïllament de la part sonora. 
 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
14.4 Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3
 
                % SiO
2
 + 2 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada fracció 
respirable, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
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les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses 
amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 Neteja de locals: Ús d’aspiradora i regat previ 
 Manutenció de runes: Regat previ 
 Demolicions: Regat previ 
 Treballs de perforació: Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
 Manipulació de ciment: Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
 Tall o polit de materials ceràmics o lítics: Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 
 Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica: Aspiració localitzada 
 Circulació de vehicles: Regat de pistes 
 Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques: Aspiració localitzada 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
14.5  Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
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 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  
14.6 Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 6 i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetres) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 
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La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
 UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
 UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
 UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
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sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
 Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y 
II. 
o Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
o Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
 Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
o Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
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o Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
o Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 
 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
 A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
 Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 
 Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 
 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
 La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
Àrea de treball: 
 L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
 Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
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 A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
 S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà 
de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha 
de disposar de protecció especial. 
 Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 
ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 
físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 
materials inflamables o explosius. 
 
Equip: 
 Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
 Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que 
genera l’aparell. 
 Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 
 Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 
 Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 
 
Operació: 
 Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 
 Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 
de làser. 
 L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
 Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
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 L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 
al pit de l’operador. 
 S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
 Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
 Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
 Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea 
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 
14.7 Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granel, etcètera. 
 Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 
operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
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 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionitzants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el 
funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a 
persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció 
de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
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dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el 
formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de 
fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
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 Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
o Utilització d’ajudes mecàniques. 
o Reducció o redisseny de la càrrega. 
o Actuació sobre l‘organització del treball. 
o Millora de l’entorn de treball. 
 Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
o Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
o Ús correcte dels equips de protecció individual. 
o Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
o Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
15.1 Principis bàsics de la manutenció de materials  
 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
 2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
 4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 
manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant paliers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
 6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
 7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
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15.2 Manejament de càrregues sense mitjans mecànics  
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 2on.- Assentar els peus fermament. 
 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
 4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
 5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
 6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 
 8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 
o Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
o Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
o Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
o Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
 11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema 
a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
(MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
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seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
 Codi U
A 
Descripció 
HX11M00
1 
m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a 
treballs amb encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, 
amb tots els requisits reglamentaris de seguretat 
HX11X00
4 
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 
HX11X00
5 
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X01
9 
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X02
1 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X02
2 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
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necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 
i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES. 
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19. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 
 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, 
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests 
casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 
 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
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 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
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 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA 
VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
21.1 Normes de policia 
Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos. 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular.  
21.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
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Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 
es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar 
i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
Situació de casetes i contenidors 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  
21.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
Tanques 
Situació: 
 Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques: 
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 Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra 
de fàbrica arrebossada i pintada. 
 Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
 En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
Complements: 
 Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu 
perímetre. 
Manteniment: 
 El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat 
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
Accés a l’obra 
Portes: 
 Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. 
 No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
21.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància: 
 Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament:  
 Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera: 
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 Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació 
dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 
Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega: 
 La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la 
gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de 
material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
Apilament: 
 No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte 
si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
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 A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, 
es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per 
als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació: 
 Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb 
una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho 
serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
21.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit 
públic 
Neteja 
 Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
 Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
 Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
Sorolls. Horari de treball 
 Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
Pols 
 Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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 Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
 En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  
21.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  
21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
Elements de protecció 
Pas vianants: 
 Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, 
amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres 
(0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si 
són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(0,15 m). 
Forats i rases: 
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 Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del 
pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
Enllumenat i abalisament lluminós 
 Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
 S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 Els paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 
 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
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Paviments provisionals 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
 Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
 Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 
Manteniment 
 La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives 
o de seguretat. 
 Els passos i itineraris es mantindran nets. 
Retirada de senyalització i abalisament 
 Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
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 El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
21.8 Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública. 
arres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 
zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
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Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions.  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 
PROTECCIÓ 
 
22.1 Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
22.2 Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
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llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 
 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.  
 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un Pla d’Emergència Interior, cobrin les següents 
mesures mínimes: 
 Ordre i neteja general. 
 Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
 Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
 Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
 Punts de trobada. 
 Assistència Primers Auxilis.  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS 
POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97. 
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25. SIGNATURA 
Alcover, Juny de 2016 
 
 
Sergio San Nicolás Martínez 
L’autor del projecte 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 
01
1 1
S/E
??????????????????????
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
N
?????????????? ???????????????????????????????? ??????
?????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????? ?????
02
1 1
S/E
?????????? ??????????
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
N
03
1 1
1:1000 ACCESSOS, ACOPIS I ELEMENTS OBRA
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
LLEGENDA
N
OFICINES
ZONA D'ACOPIS
CASETA DE PERSONAL
APARCAMENTS
ENTRADA I SORTIDA DE
VEHICLES I PERSONAL D'OBRA
04
1 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
2 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
3 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
4 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
5 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
6 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
7 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
8 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
9 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
10 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
11 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
12 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
13 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
04
14 14
S/E DETALLS DE SEGURETAT I SALUT
TUTOR
???????????????????????
AUTOR DEL PROJECTE
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
ESCALA
????????????????
DATA
???????????
FULL ....... DE .......
JUNY 2016A3:
???????????????????????????
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
 
 
 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
1 
 
 
ÍNDEX DE CONTINGUTS 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC ............................................................................ 3 
1.1 Identificació de les obres ................................................................................ 3 
1.2 Objecte del plec de condicions ....................................................................... 3 
1.3 Documents que defineixen l'estudi de seguretat i salut ................................... 3 
1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents ................................... 4 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU..... 5 
2.1 Promotor ......................................................................................................... 5 
2.2 Coordinador de seguretat i salut ..................................................................... 6 
2.3 El projectista ................................................................................................... 8 
2.4 El director d'obra ............................................................................................. 8 
2.5 Contractista o constructor i subcontractistes ................................................... 9 
2.6 Els treballadors autònoms ............................................................................ 12 
2.7 Els treballadors ............................................................................................. 13 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL .................. 14 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de seguretat i salut ....... 14 
3.2 Vigència de l'estudi de seguretat i salut ........................................................ 15 
3.3 Pla de seguretat i salut del contractista ......................................................... 15 
3.4 El “llibre d'incidències” .................................................................................. 15 
3.5 Caràcter vinculant del contracte o document del “conveni de prevenció i 
coordinació” i documentació contractual annexa en matèria de seguretat ............... 16 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ .................................................................... 17 
4.1 Textos generals ............................................................................................ 17 
4.2 Condicions ambientals .................................................................................. 18 
4.3 Incendis ........................................................................................................ 18 
4.4 Instal·lacions elèctriques............................................................................... 19 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
2 
 
4.5 Equips i maquinària ...................................................................................... 19 
4.6 Equips de protecció individual ...................................................................... 19 
4.7 Senyalització ................................................................................................ 20 
4.8 Diversos ....................................................................................................... 20 
5. CONDICIONS EONÒMIQUES ............................................................................ 20 
5.1 Criteris d'aplicació ......................................................................................... 20 
5.2 Certificació del pressupost del pla de seguretat i salut .................................. 21 
5.3 Revisió de preus del pla de seguretat i salut ................................................. 21 
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de seguretat ............................ 21 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT................................ 22 
6.1 Previsions del contractista a l'aplicació de les tècniques de seguretat .......... 22 
6.2 Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció ........................ 23 
6.3 Condicions tècniques dels òrgans de l'empresa contractista competents en 
matèria de seguretat i salut ..................................................................................... 23 
6.4 Obligacions de l'empresa contractista competent en matèria de medicina del 
treball 24 
6.5 Competències dels col·laboradors prevencionistes a l'obra .......................... 24 
6.6 Competències de formació en seguretat a l'obra .......................................... 25 
7. P.C.T.E. DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES ......................................................................................................... 25 
7.1 Definició i característiques dels equips, màquines i/o màquines-ferramentes25 
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels equips, 
màquines i/o màquines-ferramentes ....................................................................... 26 
7.3 Normativa aplicable ...................................................................................... 27 
 
  
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
3 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1 Identificació de les obres 
El present Plec fa referència al projecte d’urbanització del sector Hort de Caparó a 
Alcover. 
1.2 Objecte del plec de condicions   
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, com les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), les Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, 
o les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució 
de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques 
que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació tots aquells continguts del: 
- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 
- Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
També es tindran en compte les contingudes al Reglament General de Contractació de 
l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel “Ministerio de la Vivienda” 
i posteriorment pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. 
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3 Documents que defineixen l'estudi de seguretat i salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5.2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció’‘, l'Estudi de 
Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els següents documents: 
- MEMÒRIA descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que es pugui preveure la seva utilització; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant-ne les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
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conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
- PLÀNOLS, on es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per a la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries. 
- PLEC DE CONDICIONS particulars, on es tindran en compte les normes legals 
i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes 
i equips preventius. 
- PRESSUPOST o quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació 
i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. Incloent els amidaments de totes les 
unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 
1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos no eliminats o reduïts a la fase de disseny que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies sòcio-tècniques on la mateixa s’hagi 
de materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i el Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan 
sols com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals constitueixen la base del Contracte. Per tant, el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
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El que s’ha esmentat al Plec de condicions i no als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL 
FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió, cadascun dels actors del fet constructiu 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 
- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
- Combatre els riscos en el seu origen. 
- Adaptar la feina a la persona, en particular, pel que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
2.1 Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per si 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
- Designar, en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador, respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut, en la fase de projecte, 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
6 
 
- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
- Gestionar l’ “Avís Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2 Coordinador de seguretat i salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà, als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte 
Vetllar perquè, en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 
(Art. 15 a la L.31/1995) i, en particular: 
- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
- Estimar la duració requerida per a l'execució de les diferents feines o fases de 
treball. 
- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra. 
- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) 
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o En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 
fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball.  
- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a les que es refereix l'article 
10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat 
i Salut a les obres de construcció: 
o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
o L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels 
treballadors. 
o La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
o L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.La 
informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà, davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com a staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que 
calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
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d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
2.3 El projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista 
- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  
- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
2.4 El director d'obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi, 
a més, l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització 
i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra 
- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 
dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la 
Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
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del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 
- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 
- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’incidències. 
- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
2.5 Contractista o constructor i subcontractistes 
Definició de Contractista 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix, 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 
les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix, contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista 
- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 
les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb 
la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte. 
- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com a constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  
- Designar el Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
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experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 
- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
o Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS). 
o Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 
en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
o Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
o Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 
la Direcció Facultativa. 
- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si s’escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
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(seguretat integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials i 
els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
- Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales 
i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 
- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 
a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’Incidències.  
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- En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als 
àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 
de les oficines d'obra. 
- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per 
a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 
- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 
de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 
del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons la Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit per l’òrgan competent o, en el seu defecte, certificat de 
formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot això per garantir el total coneixement dels equips de treball de manera 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 
a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 
2.6 Els treballadors autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà, de forma 
personal i directa, una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom 
- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen a l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, desenvolupar les tasques o 
activitats indicades a l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
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- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29 1.2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa 
a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS): 
o La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 
o Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 
a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 
2.7 Els treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador 
- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
- El deure d'indicar els perills potencials. 
- Té responsabilitat dels actes personals. 
- Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2n apartat, de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
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- Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 
 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de 
seguretat i salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals 
en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
- Bases del Concurs. 
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. Protocols, procediments, manuals i/o Normes 
de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en 
l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si, en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions haurà de notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui, 
després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagi pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
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En el cas que el Contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els 
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, sinó que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent 
Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2 Vigència de l'estudi de seguretat i salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com a document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia “cultura preventiva interna d’empresa”, el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar a 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3 Pla de seguretat i salut del contractista 
D’acord amb el que es disposa al R.D. 1627/1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant 
aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al “Pla d’acció preventiva interna 
d’empresa”, realitzat de conformitat al R.D. 39/1997 ‘‘Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997. No obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
3.4 El “llibre d'incidències” 
A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial “Llibre d'incidències”, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
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Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 
en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 
seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
3.5 Caràcter vinculant del contracte o document del “conveni 
de prevenció i coordinació” i documentació contractual 
annexa en matèria de seguretat 
El Conveni de Prevenció i Coordinació, subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, juntament amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 
legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les 
obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals 
a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  
4.1 Textos generals 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
- Convenis Col·lectius. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 
3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 
14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses 
de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 
juny de 2001. 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 
1998. 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
18 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril 
de 1997. 
- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 
amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de 
maig de 2001. 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 
18 de juny de 2003. 
- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 
17 de juny de 2000. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE 
de 12 de juny de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  
- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
4.2 Condicions ambientals 
- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 
de 1940. 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
4.3  Incendis 
- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
- Ordenances Municipals. 
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- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 
i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 
establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4  Instal·lacions elèctriques 
- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 
18 de setembre de 2002. 
- Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5 Equips i maquinària 
- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979. 
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 
de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 
1981. 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 
de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 
BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 
fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 
de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 
de juliol de 2003. 
- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6 Equips de protecció individual 
- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 
BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
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- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 
- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 
de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució 
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
4.7 Senyalització 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
4.8 Diversos 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
- Convenis Col·lectius 
 
5. CONDICIONS EONÒMIQUES 
 
5.1 Criteris d'aplicació 
L’Art. 5, apartat 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, manté, per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  “afegit” 
a l'Estudi de Seguretat i Salut i, per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut haurà de 
quantificar el conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
de l’E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 
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La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
és l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
5.2 Certificació del pressupost del pla de seguretat i salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada” hauria d’estar 
inclòs a les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides 
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra.    
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció de l'efectiu compliment dels 
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat 
és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 
Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.   
5.3 Revisió de preus del pla de seguretat i salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista es mantindran durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció o omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
- MOLT LLEU: 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
- LLEU: 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
- GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
- MOLT GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
- GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com a Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
Projecte d'urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover 
 
 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DOC. NÚMERO 1 
  
 
22 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE 
SEGURETAT 
 
6.1 Previsions del contractista a l'aplicació de les tècniques de 
seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
aquest cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta per a desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen, a títol orientatiu, una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat. 
Tècniques Analítiques de Seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
- Prèvies als accidents: 
o Inspeccions de seguretat. 
o Anàlisi de treball. 
o Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
o Anàlisi del entorn de treball. 
- Posteriors als accidents 
o Notificació d'accidents. 
o Registre d'accidents 
o Investigació Tècnica d'Accidents. 
Tècniques operatives de seguretat 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre: 
- El Factor Tècnic: 
o Sistemes de Seguretat  
o Proteccions col•lectives i Resguards 
o Manteniment Preventiu 
o Proteccions Personals 
o Normes 
o Senyalització 
- El Factor Humà: 
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- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
6.2 Condicions tècniques del control de qualitat de la 
prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms lligats 
amb ell contractualment en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut. Haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat 
de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. S’afegeix al present Estudi de Seguretat, a 
títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal. 
- Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura 
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3 Condicions tècniques dels òrgans de l'empresa 
contractista competents en matèria de seguretat i salut 
El comitè, o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra, seran, almenys, els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 “Reglamento de los Servicios de Prevención”. En tot cas, el constructor comptarà 
amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
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L’empresari Contractista, com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació 
a aquestes funcions. 
6.4 Obligacions de l'empresa contractista competent en 
matèria de medicina del treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció o, en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal•lacions mèdiques a l'obra, existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el Contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 
o assistit per Mútua d'Accidents) s’haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un 
programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
6.5 Competències dels col·laboradors prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra, es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se, en principi, l'Encarregat General de l'obra, com a persona 
més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
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treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que, a més, serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra. Aquesta “comissió” es reunirà, 
com a mínim, mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).  
6.6 Competències de formació en seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir, al Pla de Seguretat i Salut, un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressen com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
 
7. P.C.T.E. DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES 
I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
7.1 Definició i característiques dels equips, màquines i/o 
màquines-ferramentes 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador acoblar a una 
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màquina a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina-ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen, als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la consideració 
de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que, de forma específica, siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran, a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en un lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 
si procedeix. 
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i 
manteniment dels equips, màquines i/o màquines-
ferramentes 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes s’hauran de seleccionar en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball. 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades a l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball”. 
Emmagatzematge i manteniment 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
manteniment fixats pel fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment 
preventiu”. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
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- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentats i custodiats, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3 Normativa aplicable 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. 
Directiva fonamental 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
- Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives 
- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
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- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 
100, de 19/4/94). 
- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 
de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 
3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
Normativa d’aplicació restringida 
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- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 
a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 
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Quadre de preus I 
Projecte d´urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover
Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/06/16 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09 €
(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
H141211DP-2 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
22,21 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
H141511EP-3 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,67 €
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1424340P-5 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,54 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H142BA00P-6 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6,98 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1431101P-7 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
H1433115P-8 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
H145C002P-10 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,79 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
H145K4B9P-11 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
55,45 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
H1463253P-12 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
59,30 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
H1465275P-13 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
21,87 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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H146J364P-14 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
H1474600P-15 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
H147L005P-16 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
45,75 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
H147N000P-17 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
H1482422P-18 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
9,00 €
(NOU EUROS)
H1483443P-19 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,39 €
(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
H1485800P-20 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
H15118D1P-21 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs
8,58 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
H151A1K1P-22 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
4,76 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
H1522111P-23 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
12,75 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
H152J105P-24 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,33 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
H152V017P-25 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
29,80 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
H152W029P-26 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i
amb el desmuntatge inclòs
67,10 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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H153A9F1P-27 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,97 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H15A2015P-28 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H15B0007P-29 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
H15B2002P-30 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 65,99 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H15B3003P-31 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75 €
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
H15B5005P-32 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
560,77 €
(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
H15B6006P-33 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 18,33 €
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
H15Z1001P-34 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
H16F1004P-35 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
H16F1005P-36 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,99 €
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
HB2C1000P-37 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
48,70 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
HBA31011P-38 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
20,29 €
(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
HBB11111P-39 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
48,14 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
HBB11261P-40 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
90,35 €
(NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
HBB20005P-41 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
HBBAA005P-42 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
33,26 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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HBBAB115P-43 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
32,26 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
HBBAC005P-44 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
26,21 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HBBAE001P-45 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
HBBAF004P-46 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
40,83 €
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
HBC12300P-47 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €
(DEU EUROS)
HBC16632P-48 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 6,92 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
HBC19081P-49 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
HBC1D081P-50 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
HBC1JF01P-51 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,74 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HBC1KJ00P-52 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
HQU1531AP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
237,10 €
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
HQU1A50AP-54 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
165,37 €
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
HQU1H53AP-55 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
154,82 €
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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HQU22301P-56 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,63 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU25701P-57 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
21,24 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
HQU27502P-58 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €
(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU2AF02P-59 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €
(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
HQU2E001P-60 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU2GF01P-61 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
52,75 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU2P001P-62 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
HQUA1100P-63 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
109,80 €
(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
HQUAM000P-64 u Reconeixement mèdic 32,67 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
HQUAP000P-65 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
HQUZM000P-66 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
Barcelona, Juny de 2016
L´autor de l´Estudi de Seguretat i Salut,
Sergio San Nicolás Martínez
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus II 
Projecte d´urbanització del sector Hort de Caparó a Alcover
Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 03/06/16 Pàg.: 1
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09 €
Altres conceptes 6,09000 €
P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
22,21 €
Altres conceptes 22,21000 €
P-3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,67 €
Altres conceptes 14,67000 €
P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74 €
Altres conceptes 5,74000 €
P-5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,54 €
Altres conceptes 6,54000 €
P-6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6,98 €
Altres conceptes 6,98000 €
P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90 €
Altres conceptes 14,90000 €
P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €
Altres conceptes 1,66000 €
P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,79 €
Altres conceptes 5,79000 €
P-11 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
55,45 €
Altres conceptes 55,45000 €
P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
59,30 €
Altres conceptes 59,30000 €
P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
21,87 €
Altres conceptes 21,87000 €
P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36 €
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Altres conceptes 2,36000 €
P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €
Altres conceptes 13,57000 €
P-16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
45,75 €
Altres conceptes 45,75000 €
P-17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
Altres conceptes 22,12000 €
P-18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
9,00 €
Altres conceptes 9,00000 €
P-19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,39 €
Altres conceptes 7,39000 €
P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42 €
Altres conceptes 19,42000 €
P-21 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs
8,58 €
Altres conceptes 8,58000 €
P-22 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
4,76 €
Altres conceptes 4,76000 €
P-23 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
12,75 €
Altres conceptes 12,75000 €
P-24 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,33 €
Altres conceptes 5,33000 €
P-25 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
29,80 €
Altres conceptes 29,80000 €
P-26 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i
amb el desmuntatge inclòs
67,10 €
Altres conceptes 67,10000 €
P-27 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,97 €
Altres conceptes 23,97000 €
P-28 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54 €
Altres conceptes 52,54000 €
P-29 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14 €
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Altres conceptes 93,14000 €
P-30 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 65,99 €
Altres conceptes 65,99000 €
P-31 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75 €
Altres conceptes 225,75000 €
P-32 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
560,77 €
Altres conceptes 560,77000 €
P-33 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 18,33 €
Altres conceptes 18,33000 €
P-34 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
Altres conceptes 40,38000 €
P-35 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €
P-36 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,99 €
Altres conceptes 21,99000 €
P-37 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
48,70 €
Altres conceptes 48,70000 €
P-38 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
20,29 €
Altres conceptes 20,29000 €
P-39 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
48,14 €
Altres conceptes 48,14000 €
P-40 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
90,35 €
Altres conceptes 90,35000 €
P-41 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
Altres conceptes 11,39000 €
P-42 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
33,26 €
Altres conceptes 33,26000 €
P-43 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
32,26 €
Altres conceptes 32,26000 €
P-44 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
26,21 €
Altres conceptes 26,21000 €
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P-45 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €
Altres conceptes 5,37000 €
P-46 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
40,83 €
Altres conceptes 40,83000 €
P-47 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €
Altres conceptes 10,00000 €
P-48 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 6,92 €
Altres conceptes 6,92000 €
P-49 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €
Altres conceptes 1,46000 €
P-50 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €
Altres conceptes 2,39000 €
P-51 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,74 €
Altres conceptes 22,74000 €
P-52 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
Altres conceptes 6,10000 €
P-53 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
237,10 €
Altres conceptes 237,10000 €
P-54 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
165,37 €
Altres conceptes 165,37000 €
P-55 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
154,82 €
Altres conceptes 154,82000 €
P-56 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,63 €
Altres conceptes 55,63000 €
P-57 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
21,24 €
Altres conceptes 21,24000 €
P-58 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €
Altres conceptes 17,94000 €
P-59 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €
Altres conceptes 113,04000 €
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P-60 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €
Altres conceptes 84,95000 €
P-61 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
52,75 €
Altres conceptes 52,75000 €
P-62 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
Altres conceptes 1,82000 €
P-63 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
109,80 €
Altres conceptes 109,80000 €
P-64 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67 €
Altres conceptes 32,67000 €
P-65 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €
Altres conceptes 189,76000 €
P-66 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €
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OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,09 20,000 121,80
2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)
22,21 2,000 44,42
3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 3)
14,67 1,000 14,67
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)
5,74 10,000 57,40
5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 5)
6,54 2,000 13,08
6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)
6,98 4,000 27,92
7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)
0,26 40,000 10,40
8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 8)
14,90 3,000 44,70
9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)
1,66 12,000 19,92
10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)
5,79 20,000 115,80
11 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2,
logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 11)
55,45 20,000 1.109,00
12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 12)
59,30 20,000 1.186,00
13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 13)
21,87 20,000 437,40
14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 14)
2,36 12,000 28,32
15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 13,57 6,000 81,42
16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 16)
45,75 6,000 274,50
17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 17) 22,12 20,000 442,40
18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
18)
9,00 20,000 180,00
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19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 19)
7,39 20,000 147,80
20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)
19,42 20,000 388,40
TOTAL CAPÍTOL 01.01 4.745,35
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
8,58 20,000 171,60
2 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 22)
4,76 50,000 238,00
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
12,75 150,000 1.912,50
4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
5,33 15,000 79,95
5 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)
29,80 50,000 1.490,00
6 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
67,10 1,000 67,10
7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)
23,97 2,000 47,94
8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 28)
52,54 2,000 105,08
9 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 29)
93,14 1,000 93,14
10 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE
204001 (P - 30)
65,99 1,000 65,99
11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 31) 225,75 1,000 225,75
12 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una
alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta
de connexió a terra, instal.lat (P - 32)
560,77 1,000 560,77
13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 33)
18,33 2,000 36,66
14 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 37)
48,70 20,000 974,00
15 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 38)
20,29 5,000 101,45
16 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
48,14 4,000 192,56
17 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
90,35 2,000 180,70
18 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 41) 11,39 4,000 45,56
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19 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
33,26 4,000 133,04
20 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 43)
32,26 4,000 129,04
21 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
26,21 1,000 26,21
22 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 45)
5,37 2,000 10,74
23 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
40,83 4,000 163,32
24 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 47) 10,00 40,000 400,00
25 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm
d'alçària clavada (P - 48)
6,92 40,000 276,80
26 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)
1,46 40,000 58,40
27 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)
2,39 40,000 95,60
28 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)
22,74 5,000 113,70
29 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)
6,10 25,000 152,50
TOTAL CAPÍTOL 01.03 8.148,10
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 34)
40,38 100,000 4.038,00
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 36) 21,99 2,000 43,98
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 53)
237,10 8,000 1.896,80
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 54)
165,37 8,000 1.322,96
5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 55)
154,82 8,000 1.238,56
6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
55,63 20,000 1.112,60
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7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)
21,24 4,000 84,96
8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)
17,94 2,000 35,88
9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)
113,04 1,000 113,04
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 60)
84,95 1,000 84,95
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)
52,75 1,000 52,75
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62) 1,82 2,000 3,64
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 63)
109,80 1,000 109,80
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 66) 18,39 100,000 1.839,00
TOTAL CAPÍTOL 01.04 11.976,92
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
35)
18,39 20,000 367,80
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 65) 189,76 4,000 759,04
TOTAL CAPÍTOL 01.05 1.126,84
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 64) 32,67 20,000 653,40
TOTAL CAPÍTOL 01.06 653,40
EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 4.745,35
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 8.148,10
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 11.976,92
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.126,84
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 653,40
OBRA 01  ESS 26.650,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.650,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS 26.650,61
26.650,61
EUR
